
 
    

   Presidenza della Regione Siciliana  

   Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

   ──────────────────────────────────────────── 

   DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA  
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VERBALE RIUNIONE -DEL 18 settembre 2024 

 

 

Il giorno 18 settembre 2024 alle ore 15:30, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot. 

38602 /DG/DRPC Sicilia del 12 settembre 2024, trasmessa via Pec e/o mail, si è riunita la Cabina tecnica 

di Regia dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile per 

“fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico 

agricolo/zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo”. 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare: il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, il DG 

del Dip. Agricoltura, ATI di Palermo e ATI Messina, Siciliacque , Amap, Amam, i Sindaci della Città 

Metropolitana di Palermo e i Consorzi di Bonifica delle Prov. di Palermo e Messina. 

 

Ordine del giorno: 

1. Ore 15:30 - Esame istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la mitigazione 

dell’emergenza, richieste dall’A.T.I. di Palermo e dai rispettivi Comuni: -nuovi interventi - interventi già 

esaminati integrati come richiesto nell’ultimo incontro del 22 agosto us. (relatore ing.Alongi) 

2. Ore 17:30 - Esame istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la mitigazione 

dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Messina e dai rispettivi Comuni: - nuovi interventi - interventi già 

esaminati integrati come richiesto nell’ultimo incontro del 19 agosto us. (relatore ing.Granata) 

 

Presenti: 

Per la Cabina di Regia: ing. Cocina, ing. Granata, ing. Alongi, prof. Mazzola  e inoltre: ATI PA, AMAP 

con l'Ad ing. Di Martino, il Dir. Ing. Sciortino e i tecnici M.Romano, A.Coniglio, Criminisi  

(dalle ore 16,40) -Contiguglia, Di Pane (ATI Me), Franco (Mistretta), Bonasera (Amam), La Galia 

(Gioiosa Marea), Scaffidi ( S.A. Brolo), Rampulla (S Stefano Camastra) 

Verbalizzante ing. Sferruzza 

 

Trattazione e interventi riunione 

Apre la riunione il DG Cocina che, prima di dare la parola al relatore, riprende con AMAP il discorso 

della turnazione sulla città di Palermo discussa nella CdR del 12 settembre, esortando a porre particolare 

attenzione nella corretta comunicazione del provvedimento alle comunità interessate e nelle attività 

preparatorie.  

L'ing. Martino, con il supporto dei tecnici AMAP, fornisce ulteriori spiegazioni richieste dalla CdR. Il 

prof. Mazzola conferma il parere positivo già reso nella scorsa seduta; la CdR esita favorevolmente. 

L'ing. Granata, in sostituzione dell’ing. Alongi, avvia la trattazione del primo punto dell'OdG, che 

prevede l'esame di 11 interventi proposti da AMAP, che interessano anche comuni da questi gestiti, e 9 

interventi di comuni in salvaguardia. Di seguito la trattazione dei progetti proposti. 

 

01 – AMAP spa - Intervento integrato per la riattivazione dei prelievi dalla presa fluente del fiume Oreto 

ai fini idropotabili tramite il riefficientamento della sezione di filtrazione a carboni attivi granulari 



 

 
Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA PER L’EMERGENZA IDRICA  

 
 

 

 dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
 

presso l'impianto di potabilizzazione Gabriele e l'installazione di un modulo di depurazione delle 

acque reflue della frazione di Pioppo. 

Beneficio 50 l/s - Tempi di realizzazione 5 mesi - importo 2.500.000 euro 

L'intervento integra il recupero di una risorsa notevole con la salvaguardia della qualità della stessa, 

mediante la depurazione dei reflui rilasciati, immediatamente a monte della presa fluente S.Caterina, 

dalla frazione di Pioppo. Si evidenzia come ancora più a monte, il Comune di Altofonte, per un 

guasto ad un sollevamento, in atto scarichi in Oreto fuori tabella; questo intervento esula dalle 

competenze AMAP, quindi se ne farà carico il Comune con la scheda di seguito predisposta.  

Vista la grande rilevanza, l'intervento è  esitato favorevolmente dalla CdR,  

 

01bis – ALTOFONTE - Intervento nel territorio di Altofonte per la mitigazione dell'emergenza nel 

sistema idropotabile metropolitano di Palermo a favore del disinquinamento del fiume Oreto, ai fini 

della derivazione delle acque dalla Traversa Santa Caterina. 

Beneficio a favore intervento 01- Tempi di realizzazione 3 mesi - importo 50.000 euro 

Trattasi di una riparazione, peraltro di modesta entità a cui il Comune dovrebbe provvedere al più 

presto; si determina di scrivere una nota di sollecito al Comune di Altofonte evidenziando tutte le 

responsabilità in caso di inerzia e si esita favorevolmente il progetto. 

 

02 – AMAP spa - lavori di realizzazione di stazione di sollevamento per l’immissione delle acque dei 

pozzi Morello e La Russa nell’adduttore Nuovo Scillato 

Beneficio 40 l/s- Tempi di realizzazione 6 mesi - importo 1.750.000 euro 

I pozzi sono già inseriti nei finanziamenti della ODCPC 1084 e l'iter per la loro realizzazione è 

piuttosto avanzato; questo sollevamento consente di immettere parte dell'acqua, di buona qualità,  sul 

Nuovo Scillato, favorendo l'utilizzo di ulteriori 40 l/s dalla sorgente Presidiana per miscelazione. 

Il prof. Mazzola chiede conferma che il Nuovo Scillato possa sostenere le portate, e l'ing. Sciortino 

fornisce il quadro della nuova distribuzione. L'ing. Di Martino informa sullo stato di consegna lavori 

per Presidiana, dove si pensa di installare un modulo di desalinizzazione per 100 l/s, con tempi di 

completamento di 90 gg. 

La CdR dopo ampia discussione, ritiene l'intervento ammissibile a finanziamento e lo esita con 

parere favorevole. 

 

03 – AMAP spa - opere di messa in sicurezza, riefficentamento idraulico e collegamento con la rete 

esistente della sorgente San Giuseppe nel comune di Trappeto 

Beneficio 7 l/s - Tempi di realizzazione 4 mesi - importo 750.000 euro 

Lo studio di scaturigini limitrofe ha consentito la stima, molto verosimile, della portata, da 

considerarsi in stagione di magra, che aumenterà a valori di 10-15 l/s in stagione di morbida. 

Considerato che la risorsa recuperata integra la dotazione di Trappeto e libera volumi dall'invaso 

Poma a beneficio di tutto il sistema servito, la CdR dà parere favorevole. 

 

04 – AMAP spa - intervento di acquisizione tramite esproprio, spurgo, rifunzionalizzazione impiantistica 

e collegamento alla rete del pozzo denominato “Badalamenti” nel comune di Monreale (Piano 

dell’Occhio) 

Beneficio 18-20 l/s - Tempi di realizzazione 5 mesi - importo 1.000.000 euro 
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Il pozzo è esistente, ed era collegato all'acquedotto di Torretta, ma abbandonato da anni per 

difficoltà gestionali connesse alla proprietà privata dello stesso, che circa 20 anni fa portò allo 

scioglimento del consiglio comunale. Deve essere espropriato e rifunzionalizzato; vanno 

manutenzionate ed integrate le opere di connessione. 

L'ing. Cassarà suggerisce di approfondire lo status autorizzativo del pozzo; chiarito che AMAP 

procederà con esproprio e che in tale sede si chiariranno eventuali questioni pregresse, la CdR dà 

parere favorevole, previa acquisizione del parere sanitario sull'acqua e di eventuali altre 

autorizzazioni, chiedendo anche di procedere, nelle more, con la requisizione tramite il Prefetto. 

 

Alle 16.40 interviene l'ing. Criminisi di AMAP 

 

05 – AMAP spa - intervento di ricerca idrica con realizzazione di n. 5 pozzi per indagini dirette nei siti 

individuati a seguito degli studi geofisici e idrogeologici a cura del dipartimento tecnico regionale 

“PA01” e “PA02” (Caccamo, Piana degli Albanesi, Camporeale), a cui si aggiunge Corleone a 

seguito di studio idrogeologico commissionato dallo stesso comune. 

Beneficio da verificare dopo la trivellazione - Tempi di realizzazione 4 mesi - importo 800.000 euro 

(l’importo considera  le trivellazioni, le prove di emungimento e le analisi delle acque)  

A seguito degli studi idrogeologici commissionati dal DRT (PA01 dott. geol. Alba Antonio, e PA02 

dott. geol. Caleca Adriana) sono stati individuati 4 siti per la realizzazione di nuovi pozzi; dopo la 

trivellazione andranno fatte i conseguenti lavori di completamento, come di seguito elencato. 

1. Comune di Caccamo, in contrada S. Giovanni Li Greci – 640.000 euro 

2. Comune di Camporeale, in contrada Rapitalà +4,5 km di condotta – 1.350.000 euro 

3. Comune di Piana degli Albanesi, in contrada Xëravulli – 220.000 euro 

4. Comune di Corleone, c.da Madonna della Scala – Noce – 240.000 euro. 

5. Potabilizzatore Imera, sondaggio nella coltre alluvionale all’interno dell’area AMAP, 

profondità 25 m. 

Il DG Cocina chiede che, prima di avviare costi di trivellazioni,  sia stata accuratamente verificata, in 

alternativa, la presenza di pozzi esistenti; AMAP assicura che ciò è stato fatto e informa che gli 

interventi 1-2-3-4 insistono su aree da espropriare, che in fase di ricerca verranno occupate 

temporaneamente. 

Interviene il tecnico del Comune di Corleone e fornisce chiarimenti rispetto al pozzo, già a suo 

tempo realizzato a distanza non regolamentare per l’uso potabile da una masseria, che è nella piena 

disponibilità del comune. 

La CdR esita favorevolmente la trivellazione per i 5 pozzi esplorativi per totali 800.000 euro, ed da 

parere favorevole alle restanti opere di completamento dei primi 4, a condizione del reperimento 

effettivo e significativo della risorsa, previa trasmissione delle schede di progetto definitive per 

ciascuno degli interventi. AMAP provvederà ad effettuare a propria cura e spese le connessioni del 

5° sondaggio all’interno del potabilizzatore IMERA. 

 

06 – AMAP spa - intervento di realizzazione di un impianto di emergenza per il prelievo “sotto quota” 

delle acque dell’invaso Rosamarina 

Beneficio utilizzo di 2 mln di mc - Tempi di realizzazione 2 mesi - importo 380.000 euro 
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AMAP espone il progetto che prevede la installazione su zattera galleggiante due elettropompe da 

200 l/s cad. e relativo gruppo elettrogeno di alimentazione. 

La CdR esprime parere favorevole sull'intervento. 

 

07 – COMUNE DI GIULIANA (ATI PA) - interventi manutentivi urgenti alle sorgenti comunali di c.da 

Favarotti, Balatazza, Fico e relative vasche di accumulo 

Beneficio  n.d. - Tempi di realizzazione 2 mesi - importo 42.000 euro 

Trattasi di intervento a servizio di zone rurali, con posa di serbatoi per accumulo della risorsa 

proveniente dalle sorgenti elencate e condotte di collegamento agli acquedotti rurali a servizio di 

aziende agricole, abitazioni isolate e bevai comunali. 

La CdR chiede integrazioni  trattandosi di interventi a prevalenza agricolo-zootecnica e constatando 

che la documentazione pervenuta non è sufficientemente esaustiva. 

 

08 – COMUNE DI TORRETTA (ATI PA) - manutenzione straordinaria e potenziamento dei punti di 

prelievo delle sorgenti Renna e Favarotta 

Beneficio 5 l/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 300.000 euro 

La proposta cita una alimentazione di serbatoio forestale, che non è oggetto della emergenza; inoltre, 

poiché il comune non è in salvaguardia, ma alimentato da AMAP, si invita ad approfondire la 

proposta con il gestore, ed eventualmente riproporla con l’iter corretto. 

 

Il DG Cocina lascia la riunione per motivi istituzionali. 

Si esamina prima la scheda 10 su richiesta della proponente AMAP. 

 

10 – AMAP spa - Alimentazione supplementare per il superamento della crisi idrica dei comuni di Piana 

degli Albanesi e Santa Cristina Gela  

Beneficio 20 l/s - Tempi di realizzazione 12 mesi – importo 5.581.745 euro 

L’intervento prevede la realizzazione di un potabilizzatore modulare di portata massima 20 l/s, per 

l’utilizzo delle acque lacuali di categoria A2, da usare miscelate con altre risorse, a beneficio dei 

comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, che vedrebbero pienamente soddisfatti i 

fabbisogni dei circa 7.000 abitanti complessivi. 

La CdR, pur riconoscendo la crisi dei due comuni interessati, ritiene l’importo elevato e i tempi di 

realizzazione non in linea con l’emergenza in corso; pur apprezzando il progetto, rinvia ad un 

eventuale riesame del progetto alla luce del quadro generale delle risorse disponibili. 

 

Esauriti i progetti in capo da AMAP, si esaminano ora le schede proposte dai Comuni: 

 

09 – COMUNE DI PARTINICO - Realizzazione di un nuovo pozzo da ubicare in contrada Galeazzo, 

all’interno del lotto censito al N.C.T. foglio 89 particella 63 

Beneficio 15 l/s - Tempi di realizzazione 180 gg - importo 470.000 euro 
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La relazione geologica allegata al progetto è solo preliminare e rinvia ad una serie di indagini 

geoelettriche volte a caratterizzare l’acquifero. Pur essendo un comune servito da AMAP, presenta 

una richiesta autonoma. 

La CdR rinvia pertanto ai risultati delle ulteriori indagini necessarie e ad un imprescindibile 

coordinamento con il gestore AMAP, resta a disposizione per proseguire l’esame della proposta, e 

tuttavia rappresenta di procedere speditamente. 

 

11 – COMUNE DI BISACQUINO – lavori di potenziamento della stazione di pompaggio dell'acquedotto 

comunale mediante realizzazione di un pozzo parallelo all'esistente in c.da Vaccarizzotto e della 

condotta di mandata fino al serbatoio di accumulo e distribuzione sito in c.da Pilari 

Beneficio >7,5 l/s - Tempi di realizzazione 210 gg - importo 2.337.854 euro 

L’importo appare piuttosto elevato in relazione al beneficio conseguibile in quanto include anche 

rifacimento di condotte e stazione di sollevamento in esercizio. Poiché presenta una rilevante parte 

di manutenzione straordinaria, non sembra strettamente collegato all’emergenza in atto, anche 

perché non è chiara la riduzione delle portate che determinerebbe la situazione di crisi. 

La CdR rinvia pertanto agli ulteriori approfondimenti da far pervenire. 

 

12 – COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA – Realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile 

in c/da "Gatto" in territorio di Collesano 

Beneficio n.d. - Tempi di realizzazione 30 gg - importo 87.792 euro 

L’Acquedotto Intercomunale di Collesano è gestito per l’aliquota dei Comuni della fascia rivierasca 

da AMAP S.p.A., mentre risultano in gestione al Comune di Campofelice di Roccella le condotte di 

adduzione che collegano il partitore Ogliastro al serbatoio cittadino ubicato di c.da Gatto; la fonte di 

alimentazione è costituita dai Pozzi Mora 1 e 2, gestiti da Amap S.p.A. 

Il prof. Mazzola fa notare che è anomalo che il comune, che riceve acqua da AMAP, sia in 

salvaguardia.  AMAP dichiara che si esercita una sorta di permuta delle risorse tra l’acqua dei pozzi 

Mora e quelli della sorgente Favara. ATI PA dichiara che lo status di salvaguardia è stato concesso 

preventivamente a tutti, per poi essere soggetto a riconferma/revisione. 

La realizzazione del nuovo pozzo costituisce di fatto una ricerca idrica non corredata da adeguato 

studio geologico, le necessità dichiarate sono per far fronte all’incremento di popolazione in stagione 

estiva, e pertanto non sembrano legate alla siccità in atto. 

La CdR non può dare corso all’intervento, in mancanza dei necessari dati ed informazioni che 

vengono richiesti. 

 

13 – COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA – intervento di captazione per lo sfruttamento delle 

sorgenti in contrada De Pupo e realizzazione della condotta di adduzione al centro del comune di 

Castronovo di Sicilia 

Beneficio 1,5 l/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 200.000 euro 

Trattasi di realizzazione di trincee drenanti per lo sfruttamento della sorgente e relativa condotta di 

adduzione 

Esaminata la documentazione trasmessa, in mancanza della relazione geologica e di sufficienti 

dettagli progettuali, si rinvia la trattazione in attesa di integrazioni. 
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14 – COMUNE DI CINISI – Adduzione acqua Pozzo D’Anna al serbatoio campo sportivo 

Beneficio n.d. - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 80.000 euro 

15 – COMUNE DI CINISI – Adduzione acqua Pozzo in c/da Macchina del Comune 

Beneficio n.d. - Tempi di realizzazione 30 gg - importo 20.000 euro 

 

Per gli interventi 14 e 15 proposti dal Comune di Cinisi, si rileva una certa carenza nella 

documentazione pervenuta, e si rinvia la trattazione in attesa di integrazioni. 

 

16 – COMUNE DI GANGI – realizzazione pozzo trivellato in c.da Piano del comune di Gangi e relativa 

condotta di collegamento 

Beneficio n.d. - Tempi di realizzazione 2 mesi da aggiudicazione  - importo 329.500 euro 

Considerato che il comune di Gangi ha già in corso 3 interventi esitati favorevolmente da questa 

CdR, per il momento la trattazione della proposta  viene rinviata a quando saranno valutabili 

effettivamente i benefici degli interventi in attuazione. Si chiedono comunque i necessari dati 

integrativi. 

L’ing. Cocina si distacca temporaneamente  

 

17 – COMUNE DI GERACI SICULO – Permesso di ricerca idrica in emergenza denominato "Acqua per 

Geraci Siculo" 

Beneficio n.d. - Tempi di realizzazione 15 gg - importo 73.200 euro 

Visto lo studio idrogeologico a corredo dell’istanza presentata il 26.04.2024, la CdR dà parere 

favorevole, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. 

18 – COMUNE DI MONTELEPRE – Lavori di raddoppio del pozzo Cippi 

Beneficio 25 l/s - Tempi di realizzazione 5 mesi - importo 595.000 euro 

Esaminata la documentazione trasmessa, si rileva la mancanza dello studio idrogeologico e di 

maggiori dettagli progettuali commisurati all’importo richiesto; si rinvia pertanto la trattazione al 

ricevimento delle integrazioni necessarie. 

 

19 – COMUNE DI VILLAFRATI – trivellazione pozzo Stallone, condotta idrica e sistema di pompaggio. 

Beneficio 2 l/s - Tempi di realizzazione 15 gg - importo 73.200 euro 

Il progetto è corredato dello studio idrogeologico prodotto dal DRT sull’area indicata dal Comune, 

che vedeva un pozzo esistente oggi abbandonato, che a causa del sovrasfruttamento, richiamava 

anche acque idrotermali. Non è chiaro se il pozzo preesistente sia ancora in uso, e se siano presenti 

condotte di collegamento, utilizzate dal presente gestore. 

Il prof. Mazzola richiama l’ATI ad effettuare una istruttoria più approfondita sulle schede da 

sottoporre alla CdR; gli altri componenti concordano. 

Interviene il geologo che ha effettuato lo studio fornendo ulteriori chiarimenti in merito ad una 

seconda falda più profonda, che può fornire gli ulteriori 2 l/s di progetto, ed alle motivazioni sul 

motivo di abbandono del pozzo preesistente, che insiste su una falda più superficiale. 

La CdR, ritenuti sufficienti i chiarimenti forniti, contenuti nella relazione geologica, esita 

favorevolmente il progetto. 
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Alle 18.00, esauriti gli interventi di competenza, i tecnici AMAP lasciano la riunione. 

Il prof. Mazzola ribadisce nuovamente ad ATI PA e a tutti di inoltrare documentazione completa utile per 

la valutazione. 

Alle ore 18:15 la riunione viene conclusa riguardo al punto 1 dell’OdG. 

 

Si  prosegue con la trattazione del punto 2, inerente l’esame delle istanze di finanziamento di interventi 

necessari e urgenti per la mitigazione dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Messina e dai rispettivi 

Comuni: - nuovi interventi - interventi già esaminati integrati come richiesto nell’ultimo incontro del 19 

agosto us. (relatore ing.Granata) 

Presenti per la CdR : ing. Cocina,  ing. Alongi, ing. Granata e ing. Cassarà 

Verbalizzante: geom. Motta 

Prende la parola ing. Granata che rappresenta che sono pervenute alla CdR da parte dell’ATI Messina con 

nota trasmessa in data 11 sett. us, una serie di interventi riassumibili in 3 tipologie: 1) interventi a seguito 

degli studi idrogeologici commissionati dal DRT; 2) integrazione e chiarimenti su interventi già oggetto 

di (ripetute) valutazioni; 3) nuovi interventi proposti dai Comuni, per i quali si chiede ad ATI Messina se 

siano stati regolarmente esaminati ed istruiti. 

Chiede di intervenire ing. Di Pane (Pres. ATI Me) che, in merito alla valutazione degli interventi prodotti 

dai vari Comuni, rappresenta le difficoltà dell’ufficio tecnico dell’ATI Messina per mancanza di 

personale; ribadisce, animosamente, che tutte le schede già presentate dai Comuni ed oggetto di studi 

idrogeologici, integrazioni o chiarimenti, devono essere valutate dalla CdR  e  abbandona la riunione. 

Interviene ing. Contiguglia (ATI Messina) che chiarisce che il proprio ufficio ha verificato ca 10 schede 

di quelle presentate dai Comuni e che riguardano più interventi, di aver inviato sia le integrazioni 

presentate dai Comuni relativamente agli interventi già oggetto di disamina,  sia gli interventi di cui agli 

studi idrogeologici promossi dal DRT. 

A questo punto vista l’assenza del rappresentante legale di  ATI Messina, prendono la parola il sindaco di 

S. Stefano di Camastra, il tecnico dei Comuni di Patti e di Brolo, il sindaco di Gioiosa Marea,  il tecnico 

del Comune di Mistretta, e tutti rappresentano genericamente i gravi disagi e le crisi che si trovano ad 

affrontare nelle loro comunità e precisano di aver inviato tutto quanto richiesto dalla CdR. 

Interviene il DG Cocina che esprime dispiacere per l’abbandono della seduta da parte del presidente 

dell’ATI e ritine però che si debba andare avanti nella seduta per approvare quanti più interventi utili per 

mitigare le situazioni di crisi. Riguardo alle osservazioni precedenti, ribadisce che la CdR è pronta ad 

esaminare tutte le richieste pervenute, tuttavia la CdR non è messa in grado di conoscere  dall’ATI 

Messina, come da sempre richiesto, le reali situazioni di crisi, in termini di riduzioni del volume immesso 

in rete, di turnazioni e  autobotti utilizzate. Precisa inoltre che, nonostante le schede e le situazioni 

precedentemente presentate non evidenziavano particolari situazioni di crisi, la CdR ha inteso riservare 

una quota di risorse finanziarie per in comuni della provincia, nel caso si evidenziassero situazioni 

critiche.  

L’ing. Granata passa quindi all’esposizione degli interventi dell’ATI Messina, con la presentazione delle 

relative schede e della documentazione in atto in possesso della CdR. 

 

1. COMUNE SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Interventi di captazione della falda idrica tramite 

lo scavo di pozzi trivellati, da ubicare in prossimità dei siti individuati all’interno dello studio 

geologico e denominati Pozzi (P1) e (P2) - Importo richiesto €. 302.736,02 

Sentito il Sindaco e l’ATI Me, verificate le schede presentate, la CdR esprime parere favorevole. 
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2. COMUNE DI CASTROREALE. Recupero rete di collegamento serbatoi cittadini Bafia – 

Castroreale - Importo richiesto €. 200.000,00 

Sentito il Sindaco, la CdR ritiene necessari ulteriori approfondimenti e resta in attesa delle necessarie 

integrazioni. 

 

3. COMUNE DI CESARÒ. Perforazione pozzo. Importo €. 85.000,00 

La CdR rinvia per maggiori informazioni  e resta in attesa delle necessarie integrazioni.  

 

4. COMUNE DI LIBRIZZI. Realizzazione pozzo idrico Nocilla – Importo 318.000,00 

La CdR, alla luce della documentazione presentata, esprime parere negativo. 

 

5. COMUNE PATTI. Pozzo trivellato in località Iuculano e realizzazione condotta di adduzione e 

serbatoio - Importo €. 291.120,00 

La CdR ritiene necessari ulteriori approfondimenti e resta in attesa delle necessarie integrazioni 

 

6. COMUNE DI OLIVERI. Realizzazione nuovo pozzo e relativa condotta per l’immissione nel 

serbatoio comunale Oliveri- Importo €. 140.000,00 

La CdR, visto quanto ricevuto a corredo della proposta, esprime parere favorevole  

 

7. COMUNE DI PETTINEO. Realizzazione nuovo pozzo c.da Convento-Poraccina- importo €. 

145.000,00 

La CdR, visto quanto ricevuto a corredo della proposta, esprime parere favorevole  

 

8. COMUNE S. MARCO D’ALUNZIO. Captazione idrica- Importo €. 496.000,00 

La CdR richiede approfondimenti e la riduzione dell’importo, ritenuto eccessivo; resta in attesa delle 

schede aggiornate. 

 

9. COMUNE CARONIA. Nuovo pozzo e condotta c.da Guardiola- Importo richiesto €. 291.120,00 

La CdR esprime parere favorevole e chiede che venga valutata da ATI e dai comuni la possibilità di 

estendere l’utilizzo della risorsa al comune di Santo Stefano di Camastra. 

 

L’ing. Alongi lascia la riunione. 

 

10. COMUNE DI MISTRETTA. N. 10 pozzi trivellati e n. 2 nuovi pozzi- Importo €. 190.000,00  

La CdR richiede approfondimenti per potersi esprimere, in quanto non sono pervenute le 

integrazioni precedentemente richieste. 

 

11. COMUNE DI S. ANGELO BROLO. Nuovo pozzo c.da Altavilla. Importo €. 199.530,00 
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La CdR ritiene necessari ulteriori approfondimenti e resta in attesa delle necessarie integrazioni 

 

12. COMUNE DI S. DOMENICA VITTORIA. Pozzo trivellato e condotta di adduzione in loc. 

Belladonna. Importo €. 2.500.000,00 

La CdR ritiene necessari ulteriori approfondimenti, anche in considerazione dell’importo richiesto, e 

resta in attesa delle necessarie integrazioni 

 

13. COMUNE SINAGRA. Realizzazione di un pozzo per uso idropotabile ubicato lungo la strada 

provinciale Sinagra-Raccuja- Importo €. 58.000,00 

La CdR richiede chiarimenti,  potrà esprimersi una volta ricevute le informazioni integrative. 

 

14. COMUNE DI FRAZZANÒ. Trivellazione n. 2 nuovi pozzi e realizzazione by-pass - importo €. 

190.000,00 

La CdR richiede chiarimenti al fine di conoscere se, e in che misura, l’intervento porterà beneficio 

alle frazioni al di fuori il centro abitato. 

 

15. COMUNE DI SAN S. DI FITALIA. Rigenerazione sorgente Vina e realizzazione relative condotte 

per immissione acque nei serbatoi di accumulo. Realizzazione conduttura di alimentazione pozzo 

Mallina. Importo complessivo €. 96.000,00 

Trattasi di intervento misto, ma considerato il reperimento di ulteriore risorsa per l’immissione in 

rete, la CdR esprime parere favorevole. 

 

16. COMUNE GIOIOSA MAREA. Potenziamento impianto potabilizzazione frazione S.Giorgio – 

Importo €. 105.000,00 

Sentito il sindaco la CdR richiede integrazioni e potrà esprimersi una volta ricevute le informazioni 

richieste. 

 

CONCLUSIONI: 

In relazione alle proposte dell’ATI PA ed i comuni della provincia, la Cabina di Regia: 

- valuta con parere favorevole gli interventi 1,-1bis,-2,-3,-4,-5,-6,-17,-19, in ragione dei criteri 

stabiliti, alle condizioni sopra indicate e fatto salvo sempre e comunque l’acquisizione dei necessari 

pareri sanitari sulla potabilità da parte dell’ASP, eventuali autorizzazioni del genio civile e 

eventuale parere in merito al finanziamento dell’Iva e /o dichiarazione di non recuperabilità da parte 

del beneficiario 

- sospende la disamina dell’intervento 16, in attesa di conoscere i benefici provenienti dai 3 interventi 

già finanziati per il comune di Gangi; 

- rinvia la valutazione di tutti gli altri progetti in attesa delle integrazioni richieste. 

 

In relazione alle proposte dell’ATI ME ed i comuni della provincia, la Cabina di Regia: 

- valuta con parere favorevole  gli interventi di cui ai n.ri 1- 6 -7 -9 - 15 in ragione dei criteri stabiliti, 

alle condizioni sopra indicate e fatto salvo sempre e comunque l’acquisizione dei necessari pareri 

sanitari sulla potabilità da parte dell’ASP, eventuali autorizzazioni del genio civile e eventuale 



 

 
Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA PER L’EMERGENZA IDRICA  

 
 

 

 dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
 

parere in merito al finanziamento dell’Iva e /o dichiarazione di non recuperabilità da parte del 

beneficiario 

- esprime parere negativo per l’intervento al n.4; 

- rinvia la valutazione di tutti gli altri progetti in attesa delle integrazioni richieste. 

Per tutti gli interventi esaminati, per i quali la CdR ha richiesto ulteriori informazioni, approfondimenti o 

rielaborazioni, si resta in attesa delle dovute e urgenti integrazioni  da parte delle rispettive ATI, Comuni 

e gestori di competenza, previa regolare istruttoria, si ribadisce,  da parte delle stesse ATI. 

 

Alle ore  21:00  la riunione viene conclusa. 

 

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet: 

meet.google.com/ndb-zkib-axs (2024-09-18), viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di 

Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende approvato sin da subito fatte salve eventuali 

osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di invio dello stesso via mail. 

 

                          F.to                                                                                               F.to 

   Il Verbalizzante (punto 1 /Palermo)                                               Il Verbalizzante (punto 2/ Messina) 

             ing. Vincenzo Sferruzza                                                              geom. Giovanni Motta 

 

 

 

                                                                             F.to 

Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica 

Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

ing. Salvatore Cocina 


