
 
    

   Presidenza della Regione Siciliana  

   Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

   ──────────────────────────────────────────── 

   DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA  

 

 

email:  cremidr2024@protezionecivilesicilia.it  

  

VERBALE RIUNIONE  DEL 19 settembre  2024 

 

 

Il giorno 19 settembre 2024 alle ore 15,30, giusta convocazione prot. 38617/DG/DRPCSicilia del 12 

settembre 2024, regolarmente trasmessa con Pec e/o mail, si è riunita la Cabina tecnica di Regia 

dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile per “fronteggiare lo 

stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e 

in quello idropotabile civile e produttivo”. 

 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare: il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, il DG del 

Dip. Agricoltura, ATI di Agrigento e Trapani , Siciliacque SPA, AICA,  i Liberi consorzi e i Consorzi di 

Bonifica delle Prov. d di Agrigento e Trapani 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Dalle ore 15:30 - Esame istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la 

mitigazione dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Agrigento e dai rispettivi Comuni: eventuali 

nuovi interventi e interventi già esaminati e integrati come richiesto nell’ultimo incontro del 26 

agosto u.s. (relatore ing. Granata). 

2. Dalle ore 17:00 - Esame istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la 

mitigazione dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Trapani e dai rispettivi Comuni, (note n. 2628 

del 9.9.2024, n.ri 2639 e 2640 del 10.9.2024) nuovi interventi e interventi già esaminati e 

integrati come richiesto nell’ultima riunione (relatore ing. Cassarà). 
 

PRESENTI: 

Cabina di Regia (Cocina, Cassarà, Granata) , ATI AG e AICA, sindaco del comune di Grotte. 

 

Trattazione e interventi riunione 
 

Il DG Cocina introduce la trattazione del primo punto dell'OdG, ed invita ATI AG ad aggiornare sullo 

stato dei progetti già approvati o approvati con condizioni nelle precedenti riunioni; ATI AG fornisce le 

seguenti informazioni:  
 

• COMUNE DI CAMMARATA - Realizzazione nuovo pozzo C.da Serracanale. Importo €. 

453.769,23 

ATI ha trasmesso le integrazioni richieste, con la conferma del geologo in relazione alla portata 

potenziale di 10 l/s, La CdR pertanto conferma il parere favorevole espresso nella seduta del 22 

agosto u.s. . 

• COMUNE DI BURGIO - Realizzazione di n. 2 nuovi pozzi in c.da Chiabarrè, portata 8 lt/sec. 

Importo €. 140.000,00 

E' stata acquisita la disponibilità del sindaco a cedere la portata in esubero rispetto ai fabbisogni del 

comune, sino a circa il 50% del valore. La CdR comunica che il decreto è stato fatto, pertanto prende 

atto favorevolmente della disponibilità del Sindaco. 

• COMUNE DI MONTEVAGO - Captazione sorgente c.da S. Nicola, realizzazione vasca captazione 

e condotta adduzione. Importo € 166.720,00.  

Relativamente alla portata effettiva della sorgente, viene comunicato che il GC ha autorizzato il 

13.09 un prelievo provvisorio di 2,97 lt/s, nelle more della presentazione dello stodio idrogeologico 

del DRT, prospetta un possibile prelievo di 6,5 lt/s. Sulla sorgente vi è una istanza pending del 

comune di S.Margherita Belice. 
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La CdR precisa che la concessione viene assegnata all'ATI, che poi ne curerà la ripartizione in 

relazione ai fabbisogni dei singoli comuni. 

Considerata la produzione dello studio idrogeologico richiesto, la CdR conferma il parere favorevole 

sull'intervento. 

• COMUNE DI BIVONA – Collocazione tubazione idrica C.da S. Matteo – C.da Capo d’Acqua. 

Importo €. 20.913,24 

Il comune di Bivona ha fatto pervenire il suo riscontro alle osservazioni emerse nella CdR del 22.08, 

la CdR conferma il parere favorevole sull'intervento. 

• COMUNE DI RACALMUTO -Pozzi c.da Zaccanello-Scala. Opere di interconnessione pozzi 

esistenti, accumulo, sollevamento e allaccio alla rete cittadina. Importo € 120.367,52 

AICA ha dato incarico ai professionisti per la progettazione esecutiva. Si conferma parere 

favorevole. 
 
Il relatore ing. Granata, introduce ora la trattazione di 13 nuove proposte di ATI AG e AICA pervenute 

alla CdR, di seguito esposte. 

 

1. COMUNE DI LUCCA SICULA - Rifunzionalizzazione e la messa in esercizio di due pozzi per 

l’emungimento di acqua per uso idropotabile 

Beneficio 8 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 1.023.631,00 euro. 

L'intervento soddisfa le esigenze del comune di Lucca Sicula e consente di alimentare tramite gli 

acquedotti Casale e Favara di Burgio, anche Ribera. L'ATI conferma che in zona non ci sono pozzi 

riutilizzabili.  

La CdR fa notare che le opere accessorie, quali stradelle di accesso, recinzioni e simile devono essere 

strettamente funzionali all'intervento di recupero di risorse e pertanto devono essere espunte dal 

contributo. Esaminata la documentazione, la CdR esprime parere favorevole previa trasmissione della 

proposta rivista al DRPC che statuirà l’importo corretto. 

 

2. COMUNE DI AGRIGENTO – Sostituzione condotta esistente partitore Aragona – partitore 

Fontanelle (AG) 

Beneficio 10 lt/s - Tempi di realizzazione 150 gg - importo 5.800.000,00 euro. 

L'intervento prevede la sostituzione di 7,5 km circa di condotta del diametro 450 mm, e consente un 

recupero per eliminazione perdite di 10 lt/s. 

La CdR fa notare che l'intervento ha natura infrastrutturale e risulta piuttosto oneroso, pertanto si 

riserva ulteriori valutazioni in base ad una più approfondita descrizione dei territori e delle utenze 

servite, dei risultati di una indagine diagnostica sulla condotta ad opera di ditta specializzata per una 

valutazione più accurata delle perdite, dei benefici conseguenti in un quadro più ampio di gestione 

delle risorse ed ogni altra informazione aggiuntiva che possa giustificare l'intervento alla luce 

dell'emergenza in corso. Si resta in attesa di integrazioni. 

 

3. COMUNE DI FAVARA – Revamping e messa in esercizio di un pozzo comunale esistente in loc. 

Piana Traversa. 

Beneficio 10 lt/s - Tempi di realizzazione Eseguito - importo 50.000,00 euro. 

L'acqua è immessa in rete dopo diluizione, come da parere ASP. La CdR apprezza l'intervento e lo 

ritiene ammissibile a finanziamento. 

 

4. COMUNE DI GROTTE – Realizzazione pozzo gemello e condotta di adduzione in c.da Quattro 

Finaite 

Beneficio 10 lt/s - Tempi di realizzazione 180 gg - importo 880.000,00 euro. 
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5. COMUNE DI GROTTE – Realizzazione pozzo gemello e condotta di adduzione in c.da Mandra 

Beneficio 5 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 174.800,00 euro. 

La CdR, esaminate le proposte n.4 e n.5 presentate in territorio di Grotte, ritiene di tenere in sospeso 

al momento il primo intervento n.4, in attesa di sviluppi a più ampia scala, mentre esita 

favorevolmente il secondo progetto n.5, che risulta di più immediata utilizzo, essendo limitrofo ad un 

ramo acquedottistico. 

 

6. COMUNE DI MONTEVAGO – Captazione dell’acqua prodotta dalla sorgente San Nicola, ubicata 

nel comune di Santa Margherita di Belice, e per la sua adduzione al serbatoio comunale di c.da Luni, 

a servizio del comune di Montevago 

Beneficio 8 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 600.000,00 euro. 

L'intervento si sovrappone ad uno simile proposta dal Comune di Montevago, manca di necessari 

elementi valutativi e viene sospeso in attesa di chiarimenti da parte di ATI. 

7. COMUNE DI S.GIOVANNI GEMINI – Manutenzione straordinaria del pozzo esistente nella 

contrada Ledera del comune di San Giovanni Gemini, tramite la realizzazione di un nuovo pozzo 

gemello attiguo 

Beneficio 10 lt/s - Tempi di realizzazione 25 gg - importo 288.002,82 euro. 

Esaminata la documentazione, la CdR esprime parere favorevole. 

 

8. COMUNE DI RAVANUSA – Realizzazione del potabilizzatore del pozzo di via S. M. Margani 

Beneficio 18 lt/s - Tempi di realizzazione 45 gg - importo 1.069.180,33 euro 

9. COMUNE DI RAVANUSA – Trivellazione di un nuovo pozzo in .Cda Monterosso 

Beneficio n.d. lt/s - Tempi di realizzazione 120 gg - importo 53.448,79 euro 

Esaminata la documentazione, si richiedono ad ATI e AICA approfondimenti sul progetto 8, anche 

alla luce della qualità delle acque da trattare e dell'incidenza delle spese di esercizio, mentre, visto lo 

studio geologico prodotto dal Dott. Cicero per il DRT, la CdR esprime parere favorevole sul progetto 

9. 

 

10. COMUNE DI FAVARA – Manutenzione straordinaria per riduzione perdite idriche 

Beneficio 4 lt/s - Tempi di realizzazione 30 gg - importo 200.000,00 euro. 

L'intervento consiste nella sostituzione di circa 200 metri dell’acquedotto in acciaio DE 350 che 

alimenta il serbatoio comunale di Favara, in località San Benedetto del comune di Favara. 

L'ing. Cassarà precisa come la mera sostituzione di condotte non sia in linea con i requisiti 

dell'emergenza in corso; la CdR, visto l'esiguo beneficio, non ritiene prioritario l’intervento e si 

riserva di esitarlo favorevolmente il progetto qualora ci siano le condizioni per un suo finanziamento 

e in caso di stretta necessità. 

 

11. COMUNE DI AGRIGENTO – ripristino dell'esercizio delle condotte idriche che dal serbatoio Forche 

di Agrigento raggiungono la Casa Circondariale di Agrigento 

Beneficio 10 lt/s - Tempi di realizzazione 60 gg - importo 800.000,00 euro. 

L'intervento consiste nella sostituzione di circa 1200 metri di condotte e della realizzazione del nuovo 

allaccio della casa circondariale. 

Considerata l'area che trae beneficio dal risparmio idrico a favore del comune disagiato di Favara, la 

CdR esprime parere favorevole a condizione che si contengano i costi in fase esecutiva, includendo in 

progetto solo le opere strettamente necessarie all'ottenimento del risparmio idrico espungendo le atre 

dal contributo e, pertanto, previa trasmissione della proposta rivista al DRPC che statuirà l’importo 

corretto. 
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12. COMUNE DI CASTELTERMINI – Rifacimento tratti di rete idrica 

Beneficio 1 lt/s - Tempi di realizzazione 30 gg - importo 71.512,00 euro. 

L'intervento consiste nel rifacimento della rete idrica di distribuzione nella via Giuseppe Di Vittorio e 

nella via Giuseppe Garibaldi. Considerata l'esiguo beneficio e la natura dell'intervento, la CdR si 

riserva di rivalutarlo in caso di stretta necessità. 
 

13. COMUNE DI AGRIGENTO – Rifacimento tratti di rete idrica 

Beneficio 1 lt/s - Tempi di realizzazione 20 gg - importo 100,000,00 euro. 

L'’intervento consiste nel  rifacimento del tratto di rete idrica di distribuzione nella via Alessio Di 

Giovanni del comune di Agrigento compreso fra la via Caduti Italiani Nassiria e la via R. Butera. 

Considerata l'esiguo beneficio e la natura dell'intervento, la CdR si riserva di riesaminarlo in caso di 

stretta necessità. 

 

Alle 17,35 il DG Cocina si ricollega. 

 

Vista l’emergenza e pur in mancanza di compiute proposta di ATI e AICA, peraltro ancora da 

formalizzare, si passa quindi ad esaminare tali nuove proposte che vedono la possibilità di realizzare uno 

o più nuovi pozzi in c.da Piano Traversa a Favara, che necessitano però dell'impianto di potabilizzazione, 

con un investimento di circa 1.114.000,00 euro. 

La CdR attenziona il problema dello scarico dell'effluente, di cui nulla viene riportato, e, pur apprezzando 

le attività di studio, invita prima a puntare su fonti di migliore qualità, lasciando come ultima ratio le 

acque che necessitano trattamento e maggiori costi di investimento e di esercizio. AICA approfondirà la 

proposta alla luce delle osservazioni della CdR. 

Altra proposta riguarda il miglioramento dello sfruttamento delle sorgenti Chirumbo a Casteltermini, che 

prevedono un nuovo acquedotto; il costo è piuttosto elevato (4.850.000,00 euro) e la previsione di 

beneficio è un recupero di 2 lt/s di perdite; anche in questo caso l'intervento, di natura infrastrutturale e a 

lungo termine, non sembra giustificabile con l'emergenza in corso e viene rinviato ad ulteriori mutate 

esigenze. 

Riguardo ai progetti di Palma di Montechiaro, ammessi a finanziamento già nella seduta del 08 agosto 

u.s., AICA comunica che il comune non ha ancora consegnato le reti, condizione questa posta in sede di 

approvazione, essendo peraltro un obbligo di legge. La CdR prende atto ed esorta a sollecitare questo 

adempimento di legge. 

Alle ore 18.00 si esaurisce il primo punto e si scollegano AICA e ATI AG. 

 

Per il secondo punto all'OdG, Proposte dell'ATI TP, sono presenti: 

Cabina di Regia (Cocina, Cassarà, Alongi, Granata) , ATI TP (Falzone e Gruppuso), i Sindaci dei Comuni 

di Mazzara, Castelvetrano, Petrosino, Castellamare del Golfo . 

Il relatore ing. Cassarà, avvia l'esame dei progetti oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni nella 

seduta del 26 agosto u.s. 

1. COMUNE DI CASTELVETRANO – Pozzo gemello in c.da Stella (ex-Infranca) 

Beneficio 8 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 141.894,93 euro. 

L'intervento, oltre a rendere autosufficiente il comune di Castelvetrano, consente di regolarizzare il 

regime di pressione e eliminare i numerosi viaggi di autobotti (private) necessari per raggiungere le 

zone disagiate. UT di Castelvetrano precisa che l'intervento interessa 2000 abitanti. 
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La CdR invita a valutare la possibilità di avviare una turnazione per mantenere le pressioni di rete; in 

atto non si rileva un calo delle portate dalle fonti tale da giustificare i disagi esposti e la problematica 

esposta sembrerebbe avere natura strutturale. Le sorgenti sono comunque soggette a fluttuazioni 

stagionali, pertanto la CdR, prima di esprimersi, chiede approfondimenti sui possibili benefici 

dell'intervento, ed un approfondimento sulle possibili alternative di gestione della rete. 

 

2. COMUNE DI MAZZARA DEL VALLO – Realizzazione di due pozzi gemelli, rispettivamente in 

presso il pozzo Bonacasa ed il pozzo San Miceli 

Beneficio 7 lt/s - Tempi di realizzazione 60 gg - importo 120.000,00 euro. 

Il pozzo Bonacasa ha una vecchia pompa incastrata, pertanto l'attuale pesca a quota superiore, con 

una resa di 12 lt/s invece dei 14 lt/s originari; il pozzo San Miceli, presentato in questo aggiornamento 

in luogo del pozzo S.Nicola, eroga 15 lt/s, con un decremento di 5 lt/s rispetto all'anno precedente, ed 

in prossimità esiste un vecchio pozzo franato, a fianco del quale realizzare il gemello, con un 

recupero di 5 lt/s. 

3. COMUNE DI MAZZARA DEL VALLO – Rifacimento della condotta di adduzione da pozzo San 

Miceli al serbatoio di borgata Costiera. 

Beneficio 3 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 620.000,00 euro. 

L'attuale condotta presenta una immissione di 5 lt/s in partenza ed un arrivo di 2 lt/s, registrando ben 

il 60% di perdite. L'intervento prevede il rifacimento di circa 3 km di condotta. 

Il relatore fa notare che questa è una nuova scheda di progetto appena arrivata, e sembra inquadrato 

negli interventi strutturali, in atto non contemplati dalla ODCPC; chiede se l'intervento sia funzionale 

al precedente intervento. 

L'UT comunale precisa che il pozzo funzionerebbe e darebbe benefici indipendentemente dalla 

condotta e fornisce anche una grossa struttura turistica lungo il tracciato. Il DG Cocina chiede 

chiarimenti sulla condotta, e invita a fare una sistematica ricerca delle perdite perdite;  

La CdR, preso atto che i due interventi sono efficace per il territorio di Mazzara, esprime parere 

favorevole all’intervento  n.2, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge se previste, mentre 

rinvia la valutazione del n.3. 

 

4. COMUNE DI POGGIOREALE – Manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in funzione 

dell’impianto di attingimento e di depurazione dei pozzi siti in contrada Pile 

Beneficio 4 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 250.000,00 euro. 

Riattivazione pozzi ed adeguamento dell'impianto di addolcimento, in quanto le acque sono di classe 

A3; è stato ricevuto il provvedimento dell'ASP, che mostra una certa apertura all'uso della risorsa 

previo trattamento.  

Il DG Cocina evidenzia che i costi di gestione dell'impianto, ad oggi non valutati, andranno a carico 

del comune, in quanto gestore. 

La CdR, esaminato lo stato di crisi del territorio servito e i dettagli tecnici sull'intervento previsto, 

visto che i benefici andrebbero indirettamente a vantaggio del sistema Montescuro, in assenza di 

rappresentanti del comune di Poggioreale, richiede ulteriori approfondimenti sullo stato dell'impianto, 

sui costi di gestione e sul bilancio idrico complessivo, e rinvia la trattazione. 
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5. COMUNE DI PETROSINO – Rifunzionalizzazione di 3 dei 5 pozzi comunali attivi 

Beneficio n.d. lt/s - Tempi di realizzazione 60 gg - importo 90.000,00 euro + 35.000,00 per .autobotte 

Il relatore evidenzia che nelle schede non ci sono sufficienti dettagli tecnici sull'intervento e che 

l'autobotte non può essere qui contemplata; peraltro l'acqua ha valori eccessivi di Nitrati e la 

dotazione riportata è di 400 lt/ab giorno, che è un valore piuttosto elevato, anche contando il calo del 

15% denunciato. 

Il sindaco precisa che l'acquisto dell'autobotte verrà stralciata dalla richiesta, ed informa che è in atto 

una ordinanza di non potabilità dal 2015, e viene erogata acqua con nitrati superiori a 50 ppm, senza 

turnazioni. La sostituzione di pompe e quadri elettrici porterebbe ad una maggiore sicurezza 

dell'erogazione. 

Il DG Cocina chiede se il comune bolletta le forniture; il Sindaco conferma che gestisce in proprio il 

servizio e le utenze sono dotate di contatori. 

La CdR, pur riconoscendo una situazione difficile in termini di qualità dell'acqua, non rileva uno stato 

di crisi in termini di quantità, nè un beneficio in termini di portate aggiuntive, e ritiene al momento 

non ammissibile l'intervento sui fondi emergenziali. 

 

6. COMUNE DI VITA – Rifunzionalizzazione di pozzo comunale in c.da Lazzareto 

Beneficio n.d. lt/s - Tempi di realizzazione 60 gg - importo 22.000,00 euro. 

La riduzione di fornitura da Siciliacque provoca scompensi su metà del territorio comunale; si vuole 

ottenere il ripristino della fornitura originale di 10 lt/s, invece dei 7 lt/s, e si eviterebbe i disagi di 

turnazione, dovuto alla distribuzione altimetrica del territorio. 

La CdR rileva una dotazione già sostanziosa e ritiene che i disagi siano in parte ascrivibili alle perdite 

in rete; tuttavia nell'ottica di ottenere vantaggi in sovrambito, esprime parere favorevole, previa 

verifica della qualità dell'acqua e coordinamento con Siciliacque. 

 

7. COMUNE DI CALATAFIMINI – Riattivazione pozzo Tre Croci  

Beneficio n.d. lt/s - Tempi di realizzazione 60 gg - importo 111.107,00 euro. 

Su parere del geologo, che ha verificato che il pozzo insiste nell'area di influenza di pozzi limitrofi 

attivi e verrebbe ad inficiare la portata di questi, la richiesta viene ritirata. 

La CdR prende atto. 

L'ing. Alongi chiede notizie di 2 interventi già discussi al GC per pozzi nel comune di S.Vito lo Capo; 

constatato che, come confermato da ATI TP, non è stata ancora inviata la documentazione, si resta in 

attesa. 

L'ing. Alongi lascia la riunione e si prosegue con l'esame di due interventi collegati, già esitati 

positivamente nella seduta del 26 agosto, previo chiarimento sulle interconnessioni e essenziale 

coordinamento con Siciliacque. 

 

8. COMUNE DI TRAPANI – Riutilizzo dei pozzi in contrada Inici a favore dei comuni di Alcamo e di 

Castellammare 

Beneficio 40 lt/s - Tempi di realizzazione 60 gg - importo 393.235,00 euro. 
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9. COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Realizzazione di una bretella di collegamento 

per la frazione di Alcamo Marina 

Beneficio n.d, lt/s - Tempi di realizzazione 60 gg - importo 54.000,00 euro 

In questa sede intervengono le amministrazioni di Alcamo e di Castellammare, che forniscono i 

chiarimenti richiesti, e confermano che è in atto una interlocuzione continua con Siciliacque. 

La CdR, ritenendo strategico l'intervento a beneficio di tutta l'area interessata, conferma il parere 

favorevole, previa redazione in fase esecutiva delle necessarie verifiche idrauliche sulle 

interconnessioni tra i vari rami acquedottistici.  

 

CONCLUSIONI 

In relazione ai progetti presentati da ATI Agrigento , la Cabina di Regia,  preso atto dello stato di 

avanzamento dei 5 interventi in corso: 

- esita favorevolmente gli interventi ai punti nn.1-3-5-7-9-11, in ragione dei criteri stabiliti, alle 

condizioni sopra indicate e fatto salvo sempre e comunque l’acquisizione dei necessari pareri sanitari 

sulla potabilità da parte dell’ASP, eventuali autorizzazioni del genio civile e eventuale parere in merito 

al finanziamento dell’Iva e /o dichiarazione di non recuperabilità da parte del beneficiario; 

- chiede integrazione ed approfondimenti, come sopra dettagliato per i progetti ai punti nn.2-6-8, mentre 

si riserva di valutare i progetti nn. 4-10-12-13 alla luce di eventuali mutate contingenze o nuove direttive. 

 

In relazione ai progetti presentati da ATI Trapani, la Cabina di regia : 

- esita favorevolmente gli interventi  ai punti 2-6-8-9, in ragione dei criteri stabiliti, alle condizioni sopra 

indicate e fatto salvo sempre e comunque l’acquisizione dei necessari pareri sanitari sulla potabilità da 

parte dell’ASP, eventuali autorizzazioni del genio civile e eventuale parere in merito al finanziamento 

dell’Iva e /o dichiarazione di non recuperabilità da parte del beneficiario 

 - chiede integrazione ed approfondimenti, come sopra dettagliato, per i progetti ai punti 1-3-4, prende 

atto del ritiro del progetto 7 per le risultanze negative dello studio geologico, mentre ritiene non 

ammissibile l'intervento al punto 5. La CdR resta in attesa due proposte progettuali preannunciate dal 

comune di S.Vito Lo Capo. 

Per tutti gli interventi esaminati, per i quali la CdR ha richiesto ulteriori informazioni, approfondimenti o 

rielaborazioni, si resta in attesa delle dovute e urgenti integrazioni da parte delle rispettive ATI, Comuni e 

gestori di competenza, previa regolare istruttoria, si ribadisce, da parte delle stesse ATI. 

Esauriti i punti all'OdG, la seduta si chiude alle 19,36 

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet: 

meet.google.com/com/sfv-dbnr-ard (2024-09-19), viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di 

Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende approvato sin da subito fatte salve eventuali 

osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di invio dello stesso via mail. 

     F.to 

         Il Verbalizzante 

     ing. Vincenzo Sferruzza 

              F.to 

Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica 

Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

ing. Salvatore Cocina 


