
 
    

   Presidenza della Regione Siciliana  

   Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

   ──────────────────────────────────────────── 

   DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA  

 

 

email:  cremidr2024@protezionecivilesicilia.it  

  

VERBALE RIUNIONE DEL 20 settembre  2024 

 

Il giorno 20 settembre 2024 alle ore 9:00, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot. 

38774-1 /DG/DRPC Sicilia del 12 settembre 2024, regolarmente trasmessa via pec e/o mail, si è riunita la 

Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 

aprile per “fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore 

idrico agricolo/zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo”. 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare: Sigg. Prefetti di Caltanissetta e Enna, il Segretario 

Generale dell'Autorità di Bacino, il DG del Dip. Agricoltura, ATI di Enna, e Caltanissetta, Siciliacque 

SPA, Acque Enna, Caltaqua, i Liberi consorzi e i Consorzi di Bonifica delle Prov. di Enna e Caltanissetta  

 

Ordine del giorno: 

 

1. Dalle ore 9:00 - Esame istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la mitigazione 

dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Caltanissetta e dai rispettivi Comuni: eventuali nuovi interventi 

e interventi già esaminati e integrati come richiesto nell’ultimo incontro del 26 agosto u.s. (relatore 

ing. Alongi). 

2. Dalle ore 10:30 - Esame istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la mitigazione 

dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Enna e dai rispettivi Comuni, (note n. 2628 del 9.9.2024, n.ri 

2639 e 2640 del 10.9.2024) nuovi interventi e interventi già esaminati e integrati come richiesto 

nell’ultima riunione (relatore ing. Granata). 

3. Dalle ore 12.00 - Parere relativo agli studi prof. Lipparini, in merito giacimento acque profonde sotto 

Monti Iblei (relatore prof. Mazzola). 

 

PRESENTI: 

Cabina di Regia (Cocina, Granata, Cassarà) , ATI EN e CL (Conti), Siciliacque (Burruano), Caltaqua 

(Gallè) AcquaEnna, Consorzio Comunale di Enna, sindaci dei comuni di Caltanissetta, Gela, Nicosia, 

Troina, Calascibetta, Enna,  

 

Trattazione e interventi riunione 

Chiede la parola ATI EN, chiedendo notizie sulla possibilità di veicolare acque da invasi ad uso irriguo in 

sostituzione dell'approvvigionamento da Ancipa, vista la grave crisi in atto sul territorio. 

L'ing. Granata, precisando che nessuna ipotesi è da scartare a priori, enuncia le disponibilità residue nei 

diversi invasi della zona, mentre Siciliacque fornisce le criticità di eventuali connessioni in rete 

idropotabile delle risorse, vuoi per mancanza di acquedotti di collegamento, per distanza dell'invaso o per 

cattiva qualità delle acque. 

Si apre una partecipata discussione sulle diverse possibilità, e si rinvia la trattazione ad eventuale CdR 

convocata ad hoc per l'argomento in questione. 

Il relatore ing. Granata, che sostituisce l’ing. Alongi, introduce la trattazione del primo punto dell'OdG, 

che riguarda le proposte di ATI CL. 



 

 
Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA  

 
 

 

 

 dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
 

Prima di avviare la trattazione dei progetti, il presidente ATI Conti, chiede aggiornamenti a Siciliacque 

sulla situazione di Caltanissetta e Gela, che oggi sono senza acqua. 

L'ing. Burruano informa che si è aggravata la situazione delle perdite sugli adduttori principali in maniera 

improvvisa. Nella notte un guasto con perdita di oltre 100 l/s ha costretto ad anticipare gli interventi di 

manutenzione programmati per la settimana prossima; lo stato degli interventi è comunque molto 

avanzato ed il ramo Gela è già in fase di riavvio, mentre per Caltanissetta è in corso la riparazione e verrà 

ripristinata al più presto l'alimentazione. 

Caltaqua rappresenta che sono saltati i turni di erogazione e la cittadinanza è riunita in protesta sotto i loro 

uffici, e le ripercussioni sugli utenti si prolungheranno per la settimana successiva; la crisi coinvolge 

anche S.Cataldo e parte di Serradifalco, ed è difficile far fronte agli approvvigionamenti delle utenze 

sensibili. Il comune di Caltanissetta rappresenta che dietro la protesta vi sono anche ragioni politiche, con 

oppositori che alimentano il malcontento, peraltro indubbio, della popolazione. 

Il DG Cocina ritiene molto delicata la situazione, da piena dipsonibilità di tutti i mezzi di PC e della 

Forestale ed invita tutti le amministrazioni comunali ad adoperarsi per far fronte alla crisi, attivare i COC, 

ricorrere, ove necessario, alle autobotti di tutti gli enti pubblici (Forestale, Protezione Civile, VVF e 

comuni), e comunicare alla popolazione tutto quello che si sta mettendo in campo per alleviare i disagi. 

Si passa quindi ad esaminare i progetti, partendo dall'ultimo in elenco, che è presentato per la prima volta 

alla CdR; proposta di ATI CL e Caltacqua. 

1. CL25 – COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO Revamping "Pozzo comunale" esistente con 

relative opere idrauliche di interconnessione con serbatoio gestito da Caltaqua . 

Beneficio 3 l/s - Tempi di realizzazione 15 gg - importo 20.000 euro. 

L'intervento è già in corso, le analisi delle acque hanno avuto buon esito ed è in arrivo 

l'autorizzazione sanitaria, Si tratta di sostituzione della pompa e riparazione della condotta di 

collegamento a beneficio del Madonie Est. Caltaqua evidenzia che ha difficoltà per gli allacci Enel, 

che prendono, sia in questo sito che in altri, oltre 30 giorni. Si procederà con gruppo elettrogeno, con 

tutte le complicazioni che questo implica.  

La CdR esprime parere favorevole 

I progetti che seguono sono stati già trattati nella seduta del 26 agosto u.s.; in questa sede si verificano i 

chiarimenti, le integrazioni richieste e lo stato di avanzamento per quelli già in corso. Con il supporto 

tecnico del gestore Caltacqua, il relatore esamina i seguenti progetti: 

2. CL16 – COMUNE DI SAN CATALDO - Revamping "Pozzo C. da Roccella", 10 lt/sec, con relative 

opere idrauliche, area di salvaguardia, condotta di adduzione di 1,5 km sino a condotta gestita da 

Siciliacque e relativo impianto di rilancio - Importo €. 700.000,00 

Trattasi di pozzo privato, che in realtà è su territorio comunale di Caltanissetta, e il gestore conferma 

che avrà diritto d'uso minimo per 5 anni. Intervento in corso di completamento per 10 l/s, che andrà 

in linea prossima settimana.  

La CdR, visti i chiarimenti forniti, conferma quanto già espresso nella seduta del 26 agosto u.s., ed 

esprime parere favorevole; resta fermo esito parere richiesto ad Arera. 

3. CL17 - COMUNE DI MAZZARINO - Revamping n° 2 pozzi esistenti in C. da Mastra, portata 9 

lt/sec, con relative opere idrauliche, area di salvaguardia, condotta di adduzione di 1,0 km sino a 

condotta di adduzione denominata Ancipa Importo - € 280.000,00 

Trattasi di pozzo privato e il gestore conferma che avrà diritto d'uso minimo per 5 anni. Intervento in 

corso di completamento. Verranno collegati sulla linea per Blufi. 

La CdR, confermando il parere favorevole già reso nella seduta del 26 agosto u.s., prende atto dello 

stato di avanzamento, resta fermo esito parere richiesto ad Arera. 
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CL18 – COMUNE DI CALTANISSETTA - Realizzazione di n° 3 impianti di sollevamento- 

pressurizzazione per il miglioramento delle pressioni di rete (Via due fontane, Via P. Scuderi, Via S. 

Candura) in Caltanissetta. Importo € 180.000,00. 

Intervento in corso, già individuate le pompe necessarie, si completerà in 15 gg.  Caltaqua conferma 

che anche il pozzo che alimenterà il sistema avrà un accordo di utilizzo con il privato di 5 anni.  

La CdR, visto il parere favorevole già reso nella seduta del 26 agosto u.s., apprezza lo stato di 

avanzamento dei lavori.  

4. CL19 - COMUNE DI SERRADIFALCO - Revamping "Pozzo C. da S. Lucia" con relative opere 

idrauliche, area di salvaguardia, condotta di adduzione di 0,1 km sino a condotta gestita da 

Siciliacque. Beneficio 10 lt/sec Importo €. 100.000,00 

Trattasi di pozzo individuato da Caltaqua e dal Genio Civile di cui il CB4 sarebbe proprietario, ma, 

di fatto, un privato se ne è appropriato. Presenta elevato tenore di solfati, che rende necessario un 

impianto di potabilizzazione, incluso nella precedente proposta (che valeva 600.000 euro); per 

accelerare i tempi e dare certezza all'intervento complessivo, la realizzazione del potabilizzatore è 

stata spostata sul progetto CL20 di cui appresso. Per risolvere la questione con il privato, si chiede 

l'intervento delle autorità; il presidente Conti comunica che presenterà formale denuncia sulla 

vicenda. 

La CdR, alla luce dei chiarimenti ricevuti a seguito della discussione nella seduta del 26 agosto u.s., 

ed esprime parere favorevole con la nuova ipotesi progettuale. 

5. CL20  COMUNE DI SERRADIFALCO- Realizzazione "Pozzo C. da S. Lucia n° 2", portata 10 

lt/sec, con relative opere idrauliche, area di salvaguardia e condotta sino a potabilizzatore.  - Importo 

€ 600.000,00 

Questo secondo pozzo, di nuova realizzazione, verrà corredato di impianto di potabilizzazione, che 

comunque è a servizio anche del pozzo S.Lucia 1 di cui al precedente progetto. La CdR, alla luce dei 

chiarimenti ricevuti, prende atto dell'inversione dei due progetti S.Lucia 1 e 2  ed esprime parere 

favorevole. 

6. CL22 – COMUNE DI BUTERA - Revamping di n° 2 pozzi esistenti in C. da San Giuliano, con 

relative opere idrauliche, area di salvaguardia, condotta di adduzione di 0,5 km sino a condotta 

gestita da Siciliacque e partitore. Portata 35 lt /sec.  Importo €. 300.000,00 

L'intervento è eseguito e già in linea. Dal campo pozzi si prelevano già adesso 35 l/s veicolati verso 

Caltanissetta, più 5 l/s per Mazzarino (che si libererebbero con l’intervento da eseguirsi nel territorio 

di quel comune). Ulteriore vantaggio è il recupero delle perdite , stimato in 15 l/s, con la nuova 

condotta 

La CdR esprime apprezzamento per la buona riuscita dell'intervento. 

7. CL23 - COMUNE DI BUTERA - Realizzazione "Pozzo C. da S. Giuliano" con relative opere 

idrauliche e area di salvaguardia. Importo €. 100.000,00. Portata 30 lt/sec 

Indagini in campo sono in corso; i due pozzi esistenti non sembrano recuperabili, quindi si propone 

la realizzazione di due nuovi pozzi, (originariamente la proposta era prima di un solo pozzo), che si 

prevede abbiano una potenzialità di 15 l/s ciascuno; inoltre nella zona è presente un pozzo privato, 

su cui si può raggiungere un accordo. In data odierna stanno eseguendo le prove di portata, per 

verificare l'effettiva potenzialità del pozzo; i tempi di ultimazione previsti per il 30 Novembre. 

La CdR, alla luce dei chiarimenti ricevuti, conferma il parere favorevole già reso nella seduta del 26 

agosto u.s. . 

8. CL24 - COMUNE DI BUTERA -Revamping Pozzo C. da S. Giuliano, da 6-8 lt/sec, con relative 

opere idrauliche e area di salvaguardia. Importo €. 100.000,00. 
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Si tratta di un pozzo privato, in cui, sostituendo la pompa, si potrebbe avere la prevalenza necessarie 

per l'immissione in rete. I tempi di ultimazione per il 30 Ottobre. La CdR, vista la natura 

dell’intervento proposto e constatato che trattasi di primo esame, esprime parere favorevole.  

Caltaqua presenta, per il campo pozzi di S.Giuliano nel suo complesso, un recupero di risorsa di 50 l/s 

dall'intervento CL22 e circa 40 l/s da CL23 e CL24, per un totale di 90 l/s che potrebbero essere utilizzati 

nell'area di crisi di Ancipa, vettoriando la risorsa attraverso l’acquedotto Blufi verso Caltanissetta. 

Inoltre per l'intervento CL19, si rappresenta che chi deve rientrare in possesso del pozzo accaparrato dal 

privato è il CB4, in quanto Caltacqua non ha titolo. 

Il DG Cocina ritiene che ATI CL  debba sollecitare il sindaco del territorio di competenza ad emettere 

apposita ordinanza e ad applicarla, ricorrendo al Prefetto se necessario, ed esorta nuovamente tutti i 

sindaci ad ispezionare i pozzi esistenti sul territorio; l’ing. Alongi chiamerà i sindaci interessati per dare 

un nuovo impulso alla ricerca. 

ATI CL informa che l’ordinanza è stata emessa, ed il presidente provvederà a presentare denuncia 

all’autorità. 

Nel complesso la CdR esprime apprezzamento per l’attività svolta, e precisa che, prima di dar corso agli 

interventi validati, devono essere acquisiti tutti i pareri previsti per legge. 

Alle 10.25 si esaurisce il primo punto,  si scollegano Caltacqua e ATI CL, ed intervengono ATI EN ed 

AcquaEnna. 

Prima di proseguire con l’esame progetti del secondo punto all'OdG, si ricapitola la possibilità di utilizzo 

di invasi irrigui (Sciaguana e Nicoletti, considerato che Olivo è vuoto, mentre Villarosa è eccessivamente 

salina); questa possibilità, come estrema ratio, deve essere approfondita da Siciliacque con AcquaEnna, 

coinvolgendo l’ASP per tutte le implicazioni sanitarie. 

Il DG Cocina propone un tavolo tecnico di emergenza concentrato sui comuni colpiti dalla crisi per 

esaurimento dell’invaso Ancipa, in quanto detta crisi, in assenza di piogge significative, di guasti e di alte 

temperature, potrebbe durare a lungo. 

AcquaEnna propone anche di rivedere la distribuzione all’ASI di Dittaino per recuperare risorse di 

migliore qualità, comunica di avere iniziato l’approvvigionamento di silos di emergenza, e propone la 

possibilità di effettuare un nolo a caldo per 6 autobotti con una società di Napoli. 

Il DG Cocina precisa che un affidamento di nolo deve essere conforme a legge e  giustificato attraverso 

una idonea manifestazione di interesse per ricercare noleggiatori, anche locali, per avere garanzia di 

maggiore efficienza e controllo della spesa, ed esorta a recuperare una dotazione di silos più ampia. Si 

chiedono maggiori elementi di approfondimento. 

ATI EN fornisce aggiornamento sugli interventi previsti, comunicando che è stato completato il 

revamping di sorgenti con circa 4 l/s, già immessi in rete a Barrafranca. Per i nuovi pozzi Bosco 2 e 3 in 

comune di AIDONE  e a servizio del territorio di Valguarnera C.; il primo verrà ultimato e messo in linea 

la prossima settimana con una portata di 1l/s, mentre il secondo è già operativo e consente l’immissione 

in rete di 3 l/s, invece di 1,5 l/s previsti.  

Valguarnera, Aidone e Piazza Armerina sono stati sganciati dal ramo vetusto di Siciliacque.  

I pozzi gemelli di S. Giorgio, di Ingarronato e Tanatelle 3 sono purtroppo franati in fase di scavo; insieme 

al Genio Civile di EN sono state previste le nuove trivellazioni a maggiore distanza.  

Per i pozzi EN05 ed EN13 (Ronza 1 ed Ingarronato 1 bis) il gestore ha avuto uno stop nell’iter 

autorizzativo in quanto ricadenti in riserva naturale zona A; la trivella è stata spostata sul pozzo EN04. La 

CdR chiede di approfondire la natura di tale diniego 

Il relatore ing. Granata avvia la discussione sui 4 progetti da sottoporre a parere. 
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Il DG Cocina si scollega temporaneamente per partecipare al Consiglio Comunale di EN sulla crisi idrica. 

1. EN20 – COMUNE DI ASSORO - Trivellazione di un nuovo pozzo in C.da Calderone- Vallone 

Ferrigno di Assoro e relativo collegamento all’acquedotto di Nissoria. Importo €. 297.984,40 – 

tempo di esecuzione 4 mesi. 

Benefici: aumento della portata immessa in rete di 4 l/s ed eliminazione della turnazione oraria per 

tutta la popolazione residente nel Comune di Nissoria con conseguente diminuzione di apporti idrici 

da parte del gestore sovrambito Siciliacque SPA. 

La CdR, alla luce dei chiarimenti ricevuti, esprime parere favorevole raccomandando di ridurre i 

tempi. 

AcquaEnna informa la CdR che nello stesso comune è stato reperito un altro sito dove effettuare una 

trivellazione in c.da Serre, per un beneficio potenziale di 10 l/s, che necessita di una condotta di 

collegamento di circa 1 km, utilizzabile anche per veicolare la sovraproduzione di Leonforte di circa 10 

l/s; la CdR esprime apprezzamento e resta in attesa delle schede di progetto. 

 

2. EN21 – COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - Trivellazione di un nuovo pozzo in C.da Camatrice e 

relativo collegamento all’acquedotto cittadino. Importo € 106.423,00 - tempo di esecuzione 4 mesi. 

Benefici: aumento della portata immessa in rete di 4 l/s ed eliminazione della turnazione oraria per 

tutta la popolazione residente nel Comune di Barrafranca con conseguente diminuzione di apporti 

idrici da parte del gestore sovrambito; 

La CdR, alla luce dei chiarimenti ricevuti, esprime parere favorevole  

3. EN22 – COMUNE DI CERAMI - trivellazione di un nuovo pozzo in C.da Timpone Columelli e 

relativo collegamento all’acquedotto cittadino. Importo € 879.382,25 - tempo di esecuzione 6 mesi 

Benefici: aumento della portata immessa in rete di 2,5 l/s ed eliminazione della turnazione oraria per 

tutta la popolazione residente nel Comune di Cerami con conseguente diminuzione di apporti idrici 

da parte del gestore sovrambito; il costo dell’intervento comprende anche i 2,2 km di condotta 

necessaria all’immissione in rete. 

La CdR, alla luce dei chiarimenti ricevuti, visto i costi e i tempi prospettati, chiede ulteriori 

approfondimenti sulla proposta. 

4. EN22 – COMUNE DI TROINA - trivellazione di un nuovo pozzo in C.da Petramè e relativo 

collegamento all’acquedotto cittadino. Importo € 532.115,00 - tempo di esecuzione 4 mesi 

Benefici: aumento della portata immessa in rete di 2,5 l/s ed eliminazione della turnazione oraria per 

tutta la popolazione residente nel Comune di Troina con conseguente diminuzione di apporti idrici da 

parte del gestore sovrambito. Richiede la posa di 1,5 km di condotta. 

La CdR, alla luce dei chiarimenti ricevuti, chiede di analizzare eventuali alternative. 

 

Alle ore 10.30 interviene l’UT di Nicosia. 

ATI EN informa la CdR di ulteriori nuovi progetti portati avanti dai comuni: 

5. GAGLIANO CASTELFERRATO – Trivellazione di due nuovi pozzi a seguito di studio 

idrogeologico – Importo € 48.781 – tempo di esecuzione n.d. . Trattasi di pozzi di modesta 

profondità in zona già nota per la presenza di altri pozzi. 

6. NICOSIA - Trivellazione di due nuovi pozzi in c.da S.Martino– Importo € 97.338 – tempo di 

esecuzione n.d.. L’area con presenza nota di falda è in prossimità dell’acquedotto gestito da 

Siciliacque, con notevoli vantaggi per la immissione in rete. 
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Alle ore 10.45 entra Scelfo del Consorzio di Bonifica 6 di EN 

7. NISSORIA - Riattivazione di sorgenti per una potenzialità di 7 l/s - Importo € 150.000 – tempo di 

esecuzione n.d. 

8. TROINA – Il progetto prevede lo scavo di pozzo, essendo stata infruttuosa quella già eseguita, e la 

posa di serbatoi in cls e condotte di collegamento. Riattivazione di sorgenti per una potenzialità di 7 

l/s - Importo € 300.000 – tempo di esecuzione n.d. 

 

La CdR, considerata la grave crisi delle zone interessate dalle suddette proposte e ricerche, e sentiti i 

sindaci e i tecnici che hanno presentato le proposte, esprime parere favorevole, previo coordinamento con 

il gestore, e fatti salvi tutti i pareri e le autorizzazioni di legge necessarie per l’esecuzione dei lavori. 

Per l’apprezzamento finale dei progetti è necessario che questi vengano urgentemente istruiti e trasmessi 

da ATI EN  e dal gestore per i comuni approvvigionati da AcquaEnna, con la trasmissione delle schede di 

progetto previste dalle direttive del DRPC. 

Si avvia la discussione sui tagli all’approvvigionamento di Siciliacque ai Consorzi di Bonifica EN e CL 

deliberata dall’ATI EN, e che va a beneficio di tutti i comuni con turnazioni superiori a 7gg; comunque 

ATI EN . 

Siciliacque precisa che il CB6, per una quota di 7 l/s, fa da tramite per l’alimentazione del comune di 

Raddusa; 

CB6 precisa che oltre alle aziende agricole, ci sono tante abitazioni rurali alimentate dai propri acquedotti. 

Alla luce di ciò comunica che sta eseguendo lavori di interconnessione ed allungando i turni di fornitura; 

per i casi totalmente dipendenti da Siciliacque, sta lavorando ai pozzi finanziati e presenta delle proposte 

atte a compensare il taglio imposto a Siciliacque: 

9. AGIRA -  Pozzo Colombrita 26 ultimato, ma servono ulteriori fondi per l’uso di gruppo elettrogeno a 

causa dei tempi di allaccio ENEL superiori ai 50 gg lavorativi. 

Il DG Cocina, vista l’emergenza,  mette a disposizione i gruppi elettrogeni della protezione civile, 

ovvero propone di autorizzare acquisto e, comunque, copertura dei costi di gestione, per questo e tutti 

i casi similiari,  alla CdR, che esprime parere favorevole. 

10. BARRAFRANCA - Revamping di un pozzo comunale con acqua adatta ad uso agricolo-zootecnico- 

Importo € 95.000 – 

L’importo comprende i quadri elettrici e circa 800 m di condotta; Agro di Barrafranca è collegato ad 

Ancipa, quindi si affrancherebbe. ATI EN, riservandosi di approfondire le schede, esprime parere 

preliminare favorevole. 

La CdR esprime parere favorevole. 

Altre soluzioni per mitigare l’emergenza dell’area vengono dal collegamento ASI Dittaino, con la 

riattivazione del collegamento dall’invaso Nicoletti, che al momento dispone di 800.000 mc (prelievo con 

zattera),   vista che la stagione irrigua termina il 30 settembre. 

Si può considerare anche la sorgente Granfonte, utilizzata solo durante la stagione irrigua, che 

consentirebbe un recupero di 20 l/s; Siciliacque provvederà ad effettuare le analisi sulle acque di questa 

fonte da concordare con il CB6. 

Ulteriori proposte da valutare a finanziamento riguardano: 

- la sostituzione dell’adduttore di Enna con un intervento del costo di 272.000 euro; la portata è di 1,5 l/s, 

ma si registrano frequenti rotture e perdite importanti; e  
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-le sorgenti (n.4) in c.da Collacardone in Recalbuto per incrementare la portata da 0,7 a 4 l/s 

all’acquedotto rurale di Troina, importo di 355.000 euro, comprensiva di condotte e serbatoio di 

accumulo. 

Gli interventi sono considerati di interesse dalla CdR e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti che 

ATI, Comuni e gestori dovranno fornire. 

Conclusioni 

In relazione alle proposte di ATI CL (primo punto dell’OdG), la CdR : 

-esprime parere favorevole sulle due nuove proposte CL25 e CL24 e sui progetti CL16, CL19 e CL20 

trattati nella CdR del 26 agosto u.s. ed oggetto di aggiornamenti, in ragione dei criteri stabiliti, alle 

condizioni sopra indicate e fatto salvo sempre e comunque l’acquisizione dei necessari pareri sanitari 

sulla potabilità da parte dell’ASP, eventuali autorizzazioni del genio civile e eventuale parere in merito 

al finanziamento dell’Iva e /o dichiarazione di non recuperabilità da parte del beneficiario 

-verificate le integrazioni e chiarimenti dei progetti CL16 e CL-23, conferma il parere favorevole già 

espresso nella CdR del 26 agosto u.s., ed infine prende atto dello stato di avanzamento dei progetti già in 

corso CL17- CL18 - CL-22. 

In relazione alle proposte di ATI Enna  (secondo punto all’OdG), la CdR: 

- esprime parere favorevole sui progetti ai punti 1 e 2 (EN20 ed EN21) in ragione dei criteri stabiliti, alle 

condizioni sopra indicate e fatto salvo sempre e comunque l’acquisizione dei necessari pareri sanitari 

sulla potabilità da parte dell’ASP, eventuali autorizzazioni del genio civile e eventuale parere in merito 

al finanziamento dell’Iva e /o dichiarazione di non recuperabilità da parte del beneficiario; 

- sospende in attesa di ulteriori valutazioni i progetti ai punti 3 e 4 (EN22 ed EN23),   

- esprime parere favorevole sulle proposte 5-6-7-8 avanzate dai comuni di Gagliano C., Nicosia, Nissoria 

e Troina, previo coordinamento con gli enti gestori e trasmissione delle schede di progetto secondo le 

direttive del DRPC.  

Riguardo alle proposte del CB6 la CdR: 

 - esprime parere favorevole sui progetti ai punti 9 e 10, in ragione dei criteri stabiliti, alle condizioni 

sopra indicate e fatto salvo sempre e comunque l’acquisizione dei necessari pareri sanitari sulla potabilità 

da parte dell’ASP, eventuali autorizzazioni del genio civile e eventuale parere in merito al finanziamento 

dell’Iva e /o dichiarazione di non recuperabilità da parte del beneficiario; 

- apprezza le ulteriori proposte oggetto di studio, invitando a presentare la documentazione relativa. 

Per tutti gli interventi esaminati, per i quali la CdR ha richiesto ulteriori informazioni, approfondimenti o 

rielaborazioni, si resta in attesa delle dovute e urgenti integrazioni  da parte delle rispettive ATI, Comuni 

e gestori di competenza, previa regolare istruttoria, si ribadisce,  da parte delle stesse ATI. 

Esauriti gli argomenti dell'OdG la riunione della CdR si chiude alle 12,30 

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet: 

meet.google.com/gsx-ybxp-iux (2024-09-20), viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di 

Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende approvato sin da subito fatte salve eventuali 

osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di invio dello stesso via mail. 

                F.to 

        Il Verbalizzante 

   ing. Vincenzo Sferruzza                                                                      F.to  
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                                                             Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

                                                        ing. Salvatore Cocina 


