
 
    

   Presidenza della Regione Siciliana  

   Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

   ──────────────────────────────────────────── 

   DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA  

 

 

email:  cremidr2024@protezionecivilesicilia.it  

VERBALE RIUNIONE DEL 23 SETTEMBRE 2024 

 

 

Il giorno 23 settembre 2024 alle ore 16:00, in Palermo, presso la sede del DRPC e in VdC 

Google- Meet, giusta convocazione prot. 39494/DG/DRPC Sicilia del 18 settembre 2024, si è riunita la 

Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 

aprile per “fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore 

idrico agricolo/zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo”. 

La riunione è altresì estesa a: 

- ATI, Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa, Trapani;  

- Siciliaque SpA, 

nonché: 

- Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia; 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, n.q. di Commissario ex 

D.G.R. n. 51 del 20/02/2024. 

Ordine del giorno: 

- Esame interventi proposti da Siciliacque in data 16 settembre u.s.. 

PRESENTI: 

Componenti Cabina di Regia: Cassarà 

Staff: Sferruzza – Salanitri – DRPC S.08 

Rappresentati vari Enti invitati: ATI AG – ATI EN – ATI TP (Gruppuso)- ATI RG (Rocca) 

Siciliacque – ing. Benfante  

Comuni intervenuti: Gagliano Castelferrato (Rosario Colianni), Nicosia (Gemellaro), Sperlinga, 

(Cannata),  Agira (on.Greco), Calascibetta, (P.Capizzi), Assoro, Villarosa, (S.Leanza), Troina. 

Si prende atto del collegamento non programmato dei suddetti rappresentanti dei comuni dell'ATI Enna e 

si invita il rappresentante dell'ATI ad esporne il motivo. 

ATI EN avanza l'ipotesi di un utilizzo di acqua grezza presente negli invasi ad uso irriguo; l'ing. Cassarà 

suggerisce che, viste le aspettative dei comuni collegati, sia opportuno convocare una CdR dedicata 

all'argomento; precisa comunque che l'immissione in rete porterebbe problemi non indifferenti, sia di 

interrimento, che di contaminazione delle reti. 

Alle 16.35 si collega il prof. Foti. 

Ing. Cassarà introduce in generale l'insieme di progetti all'OdG, e su indicazione del DG Cocina, assente 

per impegni con il Presidente della Regione, avvia l'esame dei progetti, con il supporto dell'ing. Benfante 

di Siciliacque.  

Gli interventi, per un totale di 27.520.000, euro sono suddivisi in 3 gruppi. 

Il primo, a), riguarda interventi inquadrabili nelle regole fissate dal DPC, finalizzati a recuperare risorse 

idriche, nel secondo gruppo, b), sono ricompresi interventi di potenziamento strutturale, e nel terzo 

gruppo, c), revamping di acquedotti per ammodernamento. 

ATI RG chiede se gli interventi siano stati comunicati in anticipo alle ATI ed evidenzia come il Prefetto 

abbia chiesto di deviare acqua di Vittoria su Gela. 
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Ing. Cassarà precisa che la riunione serve proprio a rendere edotte le ATI sulle migliorie proposte da 

Siciliacque, e passa all'esposizione dei singoli progetti. 

Gruppo a) 

1. ID_a1 - Ripristino funzionalità pozzi 1-2-3 Diciassettesalme ed interconnessione con acquedotto 

Alcantara – beneficio 50 l/s - importo 250.000 euro 

Possibilità di collegamento immediato; analisi delle acque ha mostrato idoneità all'uso potabile; pozzi 

di proprietà pubblica e già nella disponibilità di Siciliacque. La consegna con il punto terminale 

dell'acquedotto, è a favore del comune di Messina. Prof. Foti chiede chiarimenti sulla portata di questi 

pozzi . Ing. Benfante comunica che sono state fatte prove di portata, e conferma i 50 l/s. Tempi di 

realizzazione 45 gg. Già esitato favorevolmente nella seduta CdR del 11.09, si conferma il parere 

favorevole. 

2. ID_a2 - Potenziamento pozzo privato Pietraperzia ed interconnessione acquedotto Blufi – beneficio 

15 l/s – importo 230.000 euro 

Revamping di pozzo esistente con analisi acque idonee al consumo. Riguardo la proprietà vi è un 

accordo per affitto di 9 anni del fondo. Il grosso dell'investimento è su condotte e una pompa da 

sostituire, va a vantaggio del sistema Blufi-Ancipa. Tempi di realizzazione 45-60 gg. Già esitato 

favorevolmente nella seduta CdR del 11.09, alla luce delle ulteriori informazioni acquisite si 

conferma il parere favorevole. 

Alle 17.15 si scollegano i Comuni 

3. ID_a3 Revamping impianto di potabilizzazione Blufi – potenziamento per acque A2 con 

capacità 200 l/s – importo 3.500.000 euro.  

Tempo di esecuzione, 180 gg, ed importo piuttosto elevato; gli intervenuti sollevano qualche 

perplessità sulla ammissibilità. La portata da trattare non è presente al momento, ed è una frazione 

ridotta della potenzialità totale dell'impianto (1.200 l/s). Si rinvia la discussione in attesa di chiarire il 

quadro generale degli interventi regionali. 

ATI RG (ing. Rocca) chiede di visitare l'impianto e l'ing. Cassarà precisa che la richiesta và inoltrata 

a Siciliacque, gestore dell'impianto.  

4. ID_a4 - Riqualificazione del sistema Prizzi-Leone – trasferimento per 3 mln mc/anno dal lago di 

Prizzi - importo 3.500.000 euro 

Intervento finalizzato a incrementare la disponibilità del potabilizzatore di piano Amata che tratta le 

acque del Fanaco. La risorsa da trasferire al momento non è presente, pertanto al momento non si 

rileva un sollievo per l'emergenza in corso; la CdR si aggiornerà su questo progetto in base alla 

situazione generale e si soprassiede sul parere. 

5. ID_a5 - Revamping pozzi comune di Partanna non in uso – pozzi gemelli Magaggiari 1-2-3-4, 

beneficio 40 l/s + pozzi 1 e 2 – importo 600.000 euro 

Pozzi nella disponibilità del comune, ma sottoutilizzati – resa complessiva sino a 40 l/s dichiarata da 

Siciliacque in CdR, in quanto i pozzi 1 e 2 possono dare circa 15 l/s ciascuno, mentre quelli 3 e 4 

circa 6 l/s cadauno, ma sottostimati. Condotte collegate all'acquedotto cittadino, ma con possibilità di 

connessione al Montescuro Ovest. Tempo di realizzazione 120 gg. Nuova presentazione, la CdR 

esprime parere favorevole. 

6. ID_a6 - Emungimento nuova risorsa da falda sotterranea in c.da Pietra Fucile a benefici della prov. 

TP tramite Montescuro ovest – beneficio 30 l/s – importo 500.000 euro 

Zona scarsamente antropizzata, né facilmente raggiungibile; le sorgenti circostanti hanno buona 

qualità, pertanto non si richiede analisi acque. Emungimento stimato sulla base di scaturiggini 

naturali a valle. Sito nel Comune di Palazzo Adriano, al confine con Prizzi. Tempi di realizzazione 

120-150 gg. Nuova presentazione, la CdR esprime parere favorevole. 
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7. ID_a7 - Revamping pozzi c.da Giardinello (Vittoria) e collegamento acquedotto – Alimentazione 

comuni di Vittoria e Gela – beneficio 20-30 l/s – importo 200.000 euro 

Trattasi di n.2 pozzi privati abbandonati. Tempi di realizzazione 90 giorni. Ing. Cassarà chiede 

chiarimenti sulla proprietà e sulla qualità dell'acqua. Ing. Benfante spiega che sono ubicati in 

prossimità dei pozzi Idrotecnica 1 e 9, già idonei al consumo umano; necessitano di tutti gli impianti; 

conferma disponibilità proprietari ad affitto di lunga durata. ATI RG chiede chiarimenti su altri 

lavori in corso nel medesimo campo pozzi (PSC 21-27). Già esitato favorevolmente nella seduta 

CdR del 11.09, si conferma il parere favorevole. 

8. ID_a8 - Realizzazione nuovo pozzo in territorio di Montevago – immissione nel Montescuro Ovest – 

beneficio 18 l/s – Importo 350.000 euro 

Sito individuato a seguito di indagine DRT, sito a 700m dall'acquedotto; scavo e armamento pozzo 

(50.000 euro), e condotte di collegamento (300.000 euro). Tempi di realizzazione 90 gg. Già esitato 

favorevolmente nella seduta CdR del 11.09, si conferma il parere favorevole. 

9. ID_a9 - Realizzazione nuovo pozzo in territorio di Castellammare del Golfo – interconnessione con 

il sistema Dissalata da Nubbia – beneficio 15 l/s – importo 1.335.000 euro 

A seguito di indagine DRT si individua il sito ad una certa distanza dalle infrastrutture di Siciliacque; 

sono necessarie rilevanti opere di collegamento sino a raggiungere la ex-dissalata di Nubia, per ora 

in esercizio al contrario per alimentare Alcamo. Già esaminato nella seduta 11.09, si soprassiede in 

quanto non presenta una resa commisurata all'investimento, e si rinvia ad ulteriore discussione per 

eventuali mutate esigenze. 

10. ID_a10 - Revamping e collegamento pozzo in territorio di Pietraperzia – collegamento con 

l'acquedotto Blufi – beneficio 10 l/s – importo 275.000 euro 

Azzererebbe la immissione dal sovrambito verso Pietraperzia, con esubero da sfruttare in rete; 

occorre potenziare le pompa. Tempi di realizzazione 45 gg. Nuova presentazione, parere favorevole 

Gruppo b) 

11. ID_b1  - Realizzazione nuova condotta e potenziamento centrale di sollevamento Fontes – Sist. 

Idrico Favara di Burgio e Gela-Aragona (importo totale 2.450.000 euro) e comprende : 

1. Condotta Partitore S.Calogero-Condotta Costiera, importo 1.900.000 euro 

2. Nuovi nodi, importo 350.000 euro 

3. Potenziamento centrale Fortes, importo 150.000 euro 

4. Collegamento FAV-premente ex-dissalatore, importo 50.000 euro 

Consente una maggiore elasticità di sistema delle alimentazioni che pervengono ad Agrigento da 

oriente; visti gli importi e la natura infrastrutturale dell'intervento, si rinvia. 

Interviene ATI AG che evidenzia come le carenze di sistema non consentano al momento di 

vettoriare verso Aragona i circa 50 l/s già disponibili con la trivellazione appena conclusa del 

pozzo Grattavole P3 ed in atto utilizzato solo per l'area di Ribera, per supplire alle carenze del 

Fanaco a beneficio di tutto l'agrigentino. La CdR prende atto e riesaminerà il progetto, alla luce di 

un utilizzo su più ampia scala di risorse esistenti. 

12. ID_b2 - Raddoppio tratto Montescuro Est in territorio di Castronovo – beneficio trasferimento 40 

l/s - importo 6.500.000 euro 

Il Montescuro Est, nel ramo che alimenta il serb. Castelluccio, ha un limite di portata, che non 

consente adeguato rifornimento dei comuni collegati (Caccamo, Montemaggiore, Lercara ed altri); 

il raddoppio della condotta porta un beneficio di 40 l/s. Tempi di realizzazione 180 gg per 9 km di 

condotta. Consente una maggiore elasticità di sistema non reperendo risorse aggiuntive, ma visti gli 

importi e la natura infrastrutturale dell'intervento, si rinvia a prossima cabina di regia. 
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Rimangono i seguenti 4 interventi del gruppo c), che presentano natura manutentiva: 

13. ID_c1  Revamping tratti di acquedotto in territorio di Nicosia – importo 1.900.000 euro. 

Tempo di esecuzione 90gg. 

14. ID_c2  Revamping tratti di acquedotto in territorio di Troina ed Enna– importo 1.000.000 euro 

Tempo di esecuzione 120gg 

15. ID_c3  Revamping tratti di acquedotto in territorio di Enna – importo 1.400.000 euro 

Tempo di esecuzione 45gg 

16. ID_c4  Revamping tratti di acquedotto in territorio di Sambuca – importo 730.000 euro 

Tempo di esecuzione 30gg. I tempi indicati sono per la sola posa, senza considerare i tempi di 

fornitura delle condotte. 

Ing. Cassarà chiede chiarimento sulle modalità realizzative per non interrompere il servizio in periodo di 

crisi; l'ing. Benfanti precisa che le nuove reti verrebbero posate in parallelo alle esistenti. 

Si esaminano anche i benefici in termini di portata, che di fatto sono di riduzione delle perdite o 

limitazione dispersioni per guasti. 

Le ultime proposte del gruppo c) non vengono trattate nello specifico, in attesa di indicazioni più generali 

sull'ammissibilità a finanziamento. 

Conclusioni 

La Cabina di Regia valuta positivamente 7 interventi su 10 delle schede progetto di cui alla lettera a), 

come sopra individuati. Gli interventi ID_a3, ID_a4 e ID_a9 vengono rinviati a futura CdR per i necessari 

approfondimenti. 

I due interventi di cui alla lettera b) si considerano il primo (ID_b1) irrinunciabile e prioritario, mentre il 

secondo (ID_b2) da approfondire, e vengono entrambi rinviati a successiva CdR; 

I quattro interventi di cui alla lettera c) vengono rinviati sospesi in attesa di indicazione sulla 

ammissibilità, trattandosi di manutenzioni acquedottistiche volte all’eliminazione delle perdite. 

Il presente verbale, in ragione dell'esiguo numero dei componenti della CdR collegati, sarà oggetto di 

ratifica alla prossima CdR. 

Alle ore 18:40 la riunione viene chiusa, 

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet: meet, 

viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende 

approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data 

di invio dello stesso via mail. 

 

 

              F.to  

     Il Verbalizzante 

ing. Vincenzo Sferruzza                             

                                         

 
 

per  il Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica 

f.to 

ing. Mario Cassarà 


