
 
    

   Presidenza della Regione Siciliana  

   Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

   ──────────────────────────────────────────── 

   DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA  

 

 

email:  cremidr2024@protezionecivilesicilia.it  

  

VERBALE RIUNIONE DEL 14 ottobre 2024 

 

Il giorno 14 ottobre 2024 alle ore 15:30, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot. 44198-

1 /DG/DRPC Sicilia del 11 ottobre 2024, si è riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica, 

istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile per “fronteggiare lo stato di crisi e di 

emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello 

idropotabile civile e produttivo”. 

 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare: i Prefetti di Messina e Trapani, il Segretario 

Generale dell'Autorità di Bacino, il DG del Dip. Agricoltura, ATI di Messina e Trapani, Siciliacque SPA, 

il gestore AMAM, i Consorzi di Bonifica delle Prov. di Messina e Trapani  

 

Ordine del giorno: 
 

1. Dalle ore 15:30: Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la 

mitigazione dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Messina e dai rispettivi Comuni e Gestori 

idrici: - eventuali nuovi interventi e -interventi già esaminati e integrati (relatore ing. Granata)  

2. Dalle ore 17:30: Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la 

mitigazione dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Trapani e dai rispettivi Comuni e Gestori 

idrici: - eventuali nuovi interventi e -interventi già esaminati e integrati (relatore ing. Cassarà).  

 

PRESENTI: 

Cabina di Regia (Cocina, Granata, Cassarà, Foti,), AMAM (Salvatore Celi, Salvo Puccio), ATI ME 

(Sergio Marino), la prefettura di Messina non si collega per pregressi impegni istituzionali. 

 

Trattazione e interventi riunione 
 
Il relatore ing. Granata introduce la trattazione del primo punto dell'OdG, che riguarda le proposte di ATI 

ME, che si esaminano come di seguito esposto. 
 

1. COMUNE SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Interventi di captazione della falda idrica tramite 

lo scavo di pozzi trivellati, da ubicare in prossimità dei siti individuati all’interno dello studio 

geologico e denominati Pozzi (P1) e (P2) - Importo richiesto €. 302.736,02 

La CdR aveva espresso parere favorevole nella seduta del 18 settembre u.s., previo necessario 

coordinamento con l’ATI di competenza; visto che l'ATI ME ha fatto pervenire la propria istruttoria 

con parere favorevole, nulla osta a procedere con i successivi adempimenti.  

 

2. COMUNE DI CASTROREALE. Realizzazione di nuovo pozzo - Importo richiesto €. 630.000,00 

ATI ME dà un parere di rinvio per ulteriori approfondimenti, in quanto non sono specificate in modo 

chiaro le varie categorie di opere comprese nell’importo richiesto; inoltre la turnazione oraria è svoltta 

con fornitura giornaliera, che non fa presagire una emergenza grave. La CdR prende atto del parere 

dell’ATI ME e chiede di effettuare al più presto i dovuti approfondimenti. 

 

3. COMUNE DI CESARÒ. Perforazione pozzo. Importo €. 85.000,00 

Nella scheda B si parla di una centrale di arrivo acqua nel comune di Bronte, a cui si aggiunge un 

apporto da ACOSET; non sono esplicitate né le portate disponibili, né le riduzioni di portata che 

giustifichino lo stato di crisi; quantunque siano state richieste integrazioni, la documentazione rimane 

incompleta. La CdR chiede a ATI ME di di fornire aggiornamenti. 
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4. COMUNE DI LIBRIZZI. Realizzazione pozzo idrico Nocilla – Importo 318.000,00 

La CdR, ha espresso parere negativo nella seduta del 18 settembre u.s., che in assenza di ulteriori 

aggiornamenti, viene confermato. 

 

5. COMUNE PATTI. Pozzo trivellato in località Iuculano e realizzazione condotta di adduzione e 

serbatoio - Importo €. 291.120,00 

Preso atto che a tutto oggi non sono pervenute le integrazioni richieste da questa CdR nella seduta del 

18 settembre, si rinvia la trattazione. 

 

6. COMUNE DI OLIVERI. Realizzazione nuovo pozzo e relativa condotta per l’immissione nel 

serbatoio comunale Oliveri- Importo €. 140.000,00 

La CdR aveva espresso parere favorevole nella seduta del 18 settembre u.s., previo necessario 

coordinamento con l’ATI di competenza. 

L’Ati ME ha trasmesso la propria istruttoria con parere favorevole, quindi nulla osta a procedere con i 

successivi adempimenti.  

 

7. COMUNE DI PETTINEO. Realizzazione nuovo pozzo c.da Convento-Poraccina- importo €. 

145.000,00 

La CdR aveva espresso parere favorevole nella seduta del 18 settembre u.s., previo necessario 

coordinamento con l’ATI di competenza; visto che  ATI ME ha trasmesso la propria istruttoria con 

parere favorevole, nulla osta a procedere con i successivi adempimenti.  

 

8. COMUNE S. MARCO D’ALUNZIO. Captazione idrica- Importo €. 496.000,00 

ATI ME comunica che deve ancora espletare l’istruttoria richiesta nella precedente seduta del 18 

settembre, in quanto le schede aggiornate sono pervenute in data odierna. La CdR all'Ati chiede di 

procedere al più presto. 

 

9. COMUNE CARONIA. Nuovo pozzo e condotta c.da Guardiola- Importo richiesto €. 291.120,00 

ATI ME esita favorevolmente il progetto, su cui la CdR si era già espressa positivamente nella seduta 

del 18 settembre, e conferma l’esistenza di un progetto di una acquedotto intercomunale, che, pur 

presentando alcune difficoltà pregresse, potrebbe presto essere finalizzato.  

La CdR esprime parere favorevole, a condizione di ricevere da ATI ME la documentazione 

aggiornata.  

 

10. COMUNE DI MISTRETTA. N. 10 pozzi trivellati e n. 2 nuovi pozzi- Importo €. 190.000,00 

L’ATI comunica che il Comune ha separato le schede in due progetti:  
 
10.1 - Intervento di revamping n.10 pozzi – imp. 80.000 euro - beneficio complessivo è di circa 4,7 lt/s 

Si tratta di una serie di pozzi già in uso, (distribuiti tra n.3 in c.da Neviera, n.1 in area Pineta, n.1 

adiacente Campo Calcetto, n.2 strada Serbatorio Idrico alto, n.1 ex-Mattatoio, n.1 area Cimitero, n.1 

Campo sportivo), in cui occorre ripristinare i sollevamenti e/o gli impianti elettrici;  il  

La CdR approva previa acquisizione dei pareri di legge, in base all’uso previsto per ciascuna fonte. 

 

10.2 - Realizzazione n.2 pozzi trivellati in zona Verde Canna e MirioSalice -  imp.110.000 euro – 

Beneficio 4 lt/s 

ATI ME esita favorevolmente alla luce anche delle turnazioni del centro abitato (3 ore ogni 3 gg) e 

comunica che il comune sta procedendo in somma urgenza – La CdR apprezza l’iniziativa del Sindaco 

ed esprime parere favorevole, previa acquisizione di tutti i pareri preventivi necessari ai lavori. La 

CdR chiede ad ATI ME di trasmettere le schede di progetto aggiornate. 
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11. COMUNE DI S. ANGELO BROLO. Nuovo pozzo c.da Altavilla. Importo €. 199.530,00 

Non risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta nella seduta del 18 settembre, pertanto la 

CdR sollecita le informazioni richieste. 

 

12. COMUNE DI S. DOMENICA VITTORIA. Pozzo trivellato e condotta di adduzione in loc. 

Belladonna. Importo €. 2.500.000,00 

 

ATI ME comunica di non aver esitato favorevolmente la proposta, in quanto ci sono diversi aspetti 

ancora da chiarire. la scheda aggiornata presenta un importo di 700.000 e dovrebbe essere meglio 

dettagliata la natura dei lavori e cosa ha determinato la corposa riduzione di importo. 

Inoltre non risulta giustificato uno stato di emergenza idrica a fronte del rapporto tra risorsa 

disponibile e numero di abitanti serviti; malgrado l’attuale approvvigionamento di 6,97 lt/s, vi è una 

turnazione di 4 ore ogni 5 gg, con anche 8 viaggi al giorno di autobotti per rifornire utenze disagiate. 

Quanto esposto fa pensare più a delle carenze infrastrutturali che non ad una crisi connessa con il 

diminuito apporto idrico. 

La CdR, esaminate le informazioni disponibili, rende parere negativo. 

 

13. COMUNE SINAGRA. Realizzazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile ubicato lungo la strada 

provinciale Sinagra-Raccuja - Importo €. 58.000,00 - Beneficio 3,5 lt/s 

ATI ME riferisce che il pozzo verrà utilizzato come punto rifornimento autobotte; il comune ha tante 

frazioni da rifornire in emergenza; infatti in atto il centro abitato è servito per 7 ore 5gg/7, ma le circa 

20 frazioni prendono acqua 5 ore al giorno 3gg/7. 

La CdR, alla luce del possibile utilizzo della fonte come punto di rifornimento autobotti, anche anche a 

favore dei comuni limitrofi, esprime parere favorevole e resta in attesa dell'istruttoria dell'ATI ME non 

ancora agli atti. 

 

14. COMUNE DI FRAZZANÒ. Trivellazione n. 2 nuovi pozzi e realizzazione by-pass - importo 

€.190.000,00 

I contenuti del progetto non sono esplicitati in maniera chiara. ATI ME comunica che deve ancora 

completare l’istruttoria e la farà pervenire al più presto, con gli approfondimenti richiesti. 

 

15. COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA. Rigenerazione sorgente Vina e realizzazione 

relative condotte per immissione acque nei serbatoi di accumulo. Realizzazione conduttura di 

alimentazione pozzo Mallina. Importo complessivo €. 96.000,00 

Trattasi di intervento misto su una fonte con la realizzazione della relativa condotta di collegamento, ma 

considerato il reperimento di ulteriore risorsa per l’immissione in rete, la CdR, preso atto del parere 

favorevole di ATI ME, conferma il parere favorevole espresso nella seduta del 18 set 2024. 

 

16. COMUNE GIOIOSA MAREA. Potenziamento impianto potabilizzazione frazione S.Giorgio – 

Importo €. 105.000,00 

ATI ME comunica che deve ancora completare l’istruttoria e la farà pervenire al più presto. 

 

Esaurita la lista dei progetti presentanti, ATI ME comunica che farà pervenire ulteriori schede pervenute 

dai comuni, corredate della propria istruttoria 

 

Prende la parola Salvo Puccio di AMAM comunicando che ha già messo in atto alcune operazioni sul 

campo relative a progetti approvati, utilizzando anche proprie maestranze e acquisti in economia, e chiede 

come effettuare la rendicontazione di somme già spese. 
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Il DG Cocina precisa che la Cabina di Regia non è competente sulla gestione amministrativa dei progetti, 

e che i rapporti economici vanno veicolati tramite ATI, che è il soggetto attuatore, al Dipartimento di PC, 

che si esprimerà sulle modalità di rendicontazione. Comunica comunque che, come fatto in altre 

occasioni, laddove non ci sia un gestore unico, il soggetto attuatore può designare un soggetto attuatore di 

secondo livello, che, a seguito di apposita istruttoria, può ricevere direttamente il contributo per le opere 

previste. 

 

Alle 16.35 si esaurisce il primo punto all’ OdG e si scollegano AMAM e ATI ME; la cabina di regia, 

nella’attesa della trattazione del successivo punto, affronta alcune questioni organizzative interne. 

 

Alle 17:30 si avvia la trattazione del secondo punto all'OdG, sulle proposte dell'ATI TP. 

Sono presenti: 

Cabina di Regia (Cocina, Cassarà, Foti, Granata) , ATI TP, Siciliacque (Benfante), UT del Comune di S. 

Vito Lo Capo, Sindaco di Castelvetrano con l’Ufficio Tecnico, Sindaco di Calatafimi Segesta con 

l’Ufficio Tecnico 

 

Il relatore ing. Cassarà, avvia l'esame dei tre progetti di nuova presentazione. 

 

1. CALATAFIMI SEGESTA- Riattivazione pozzo tre Croci e revamping impianto sollevamento. 

Importo €.111.107,60 

Preso atto delle analisi di potabilità dell’acqua richieste nella precedente seduta, che presentano soltanto il 

parametro torbidità elevato, si chiedono chiarimenti al Sindaco intervenuto in riunione.  

Considerato che la non conformità del campione è attribuibile all’insufficiente spurgo del pozzo e che ilc 

Sindaco comunica che un nuovo prelievo è stato già effettuato, la CdR conferma il parere favorevole, 

richiedendo comunque la trasmissione dei prossimi risultati di analisi. 

 

2. CASTELVETRANO – Realizzazione di pozzo gemello a servizio della frazione di Triscina 

 - Beneficio 20 lt/s – tempo di esecuzione 230 gg – Importo 980.000,00 

Si tratta di pozzo acquistato dal comune nel 2010 da privati, accanto il quale eseguire la nuova 

trivellazione; occorre realizzare 4 km di condotta di connessione da 200 mm sino al serbatoio di carico di 

Triscina. 

Poiché il quadro delle portate presentato mostra delle incongruenze sui valori disponibili dalle varie fonti 

in relazione al numero di abitanti considerati, inclusi i fluttuanti, si chiedono chiarimenti. 

L’UT comunale conferma che con 20 lt/s riesce a garantire le forniture (a giorni alterni), e che 

l’intervento renderebbe la zona autonoma da approvvigionamenti da altri sistemi. 

L’ATI TP interviene valorizzando l’intervento anche a livello di sovrambito, per le possibili conseguenti 

riduzione degli apporti provenienti dalla città di Trapani (5 lt/s) e da Siciliacque (7 lt/s). 

L’ing. Granata evidenzia che il pozzo è nell’area di rispetto di pozzi già utilizzati da Trapani. 

L’UT precisa che il pozzo è esistente ed attualmente inutilizzato. 

La CdR, dopo ampia discussione, esprime parere favorevole compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili, in quanto, pur essendo garantita una fornitura giornaliera all’abitato di Triscina, si apprezza la 

possibilità di un beneficio in sovrambito, in quanto la risorsa potrebbe compensare quella del sistema 

Garcia, in vistosa diminuzione. 

In ogni caso la CdR chiede i chiarimenti di cui sopra. 

 

3. SAN VITO LO CAPO – Escavazione nuovi pozzi denominati Pozzo Biro 1 e pozzo Candela nel 

territorio del comune di S.Vito Lo Capo 

La scheda prevede la realizzazione di nuovi pozzi, entrambi nei pressi della località Castelluzzo, area 

nella quale sono già presenti dei pozzi a servizio del centro abitato, con le relative condotte di 

collegamento. Di fatto si tratta di due interventi: 
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Pozzo Biro - Beneficio (presunto) 52 lt/s - tempo di esecuzione 60-90 gg – Importo 391.766,09 euro 

Pozzo Candela Beneficio (presunto) 20 lt/s - tempo di esecuzione 60-90 gg – Importo 230.059,11 euro 

Il relatore chiede conferma che i siti siano individuati a seguito di studio del DRT; l’UT conferma che, a 

partire da vecchi studi già in possesso del comune, il geologo incaricato dal DRT ha approfondito ed 

aggiornato l’indagine.  

Le motivazioni a supporto della richiesta sembrano più legate ad una fluttuazione stagionale della 

popolazione servita, come evidenziato dal prof. Foti, ma la CdR ritiene che l’entità dell’apporto di nuova 

risorsa e la posizione, comunque strategica per il supporto alle zone limitrofe, siano notevoli e degne di 

attenzione. La possibile connessione al sovrambito potrebbe distribuire su territori più ampi una importate 

portata idrica. 

Il Sindaco precisa che comunque in atto la distribuzione è turnata con una fornitura 1 giorno a settimana 

quando lo scorso anno si riusciva a distribuire 3 giorni a settimana, e quindi la crisi idrica ha un impatto 

rilevante sull’utenza. 

La CdR apprezza l’intervento e chiede maggiori dettagli sulla distribuzione della popolazione servita sul 

territorio, sulle portate in atto distribuite, rispetto a quelle dello scorso anno, ed un maggior dettaglio sulla 

natura dei lavori previsti. 

 

Si esaurisce la trattazione alle 18,50 e si scollegano gli enti invitati. 

 

CONCLUSIONI 

Per il primo punto all’OdG, la CdR ha riesaminato i 16 progetti presentati dall’ATI ME, alla luce della 

documentazione integrativa pervenuta e dei chiarimenti forniti dall’Ati nel corso della riunione, 

confermando il parere favorevole sui progetti a punti 01-06-07-09 (questo a condizione)-13 (in attesa di 

documentazione da ATI)-15.  

La CdR ha espresso parere negativo  sui progetti al punto 04, che era stato esitato negativamente alla 

seduta del 18 settembre, e al punto 12 per le ragioni sopra dettagliate. Per tutti gli altri la CdR chiede che 

vengano fornite le integrazioni richieste con la necessaria sollecitudine 
 
Per il secondo punto all’OdG, l’ATI TP ha presentato 3 nuovi progetti, tutti ritenuti di interesse dalla 

CdR; il progetto al punto 01 è stato esitato positivamente, mentre per gli altri due sono state richieste 

integrazioni. 

 

Infine il DG Cocina esprime preoccupazione per il perdurare di scenari sfavorevoli, la cui durata potrebbe 

determinare l’aggravamento della situazione, ed invita tutti i componenti della CdR ad elaborare strategie, 

anche di lunga durata, volte a risparmiare la risorsa, a preparare la popolazione ad un nuovo modello di 

utilizzo dell’acqua, senza sospendere la ricerca di nuove ed alternative fonti di approvvigionamento. Sul 

tema la CdR determina di convocare una prossima riunione dedicata. 

 

Si chiude la presente riunione alle 19,35 

 

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet:), viene 

inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende 

approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data 

di invio dello stesso via mail. 

                    F.TO 

           Il Verbalizzante 

   ing. Vincenzo Sferruzza                                                                     F.TO 

                                                       Il Dirigente Generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica 

                                                               Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

                                                        ing. Salvatore Cocina 


