Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

DIREZIONE GENERALE — CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA

VERBALE RIUNIONE DEL 14 novembre 2024

Il giorno 14 novembre 2024 alle ore 15:30, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot.
50389/DG/DRPCSicilia del 13 novembre 2024, si ¢ riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza
idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile per “fronteggiare lo stato di crisi e di
emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello
idropotabile civile e produttivo”.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare oltre i componenti effettivi: il Commissario
straordinario Nazionale per 1’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita idrica, il
Coordinatore della Struttura tecnica di missione per I’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e I’Alta Sorveglianza presso il MIT, il Dipartimento della Protezione Civile — Roma

Ordine del giorno:

- esame delle proposte progettuali del Commissario Straordinario Nazionale, relative agli interventi di
dissalatori mobili e revamping dei fissi sui siti di Gela, Trapani e Porto Empedocle.

PRESENTI:
Cassara, Micale, Mazzola, Vallone, Foti, Santoro, Cocina (alle 16:30), Alongi (dalle 17:03) - CdR;
Sferruzza, staff CdR;
Sansone — Struttura del Commissario Straordinario Nazionale;
lodice, De Ritis, Ferrara — Struttura di Missione contrasto alla Scarsita Idrica;
Dip. Protezione Civile — Roma;
Morga — Dip Acqua e Rifiuti, RUP Ispezione subacquea condotte sottomarine dissalatori;

Trattazione e interventi riunione
Su indicazione del DG Cocina, al momento impegnato su un fronte di emergenza, avvia la trattazione
dell'OdG l'ing. Cassara, che chiede all'ing. Sansone di illustrare gli esiti dei sopralluoghi sui siti dei
dissalatori e le relative proposte progettuali.
L'ing. Sansone espone l'attivita svolta, ed illustra in via generale I'insieme degli interventi previsti.
Alle 16:30 si collega il DG Cocina e Flavia Massimi del DPC.
Il progetto del Commissario Straordinario Nazionale prevede la installazione in ciascun dei 3 siti di
dissalatori modulari da 100 It/s cadauno in container, e la realizzazione a Porto Empedocle di un impianto

fisso da 200 It/s.

Il cronoprogramma di progetto prevede la attivazione dei moduli prefabbricati entro giugno 2025, mentre
per I'impianto fisso sono necessario 18 mesi di lavori.

Con tutta la cabina di regia presente si affrontano questioni tecniche inerenti le opere di presa a mare e di
restituzione della salamoia specifiche per ciascun sito, nonché le opere di connessione dell'acqua trattata
ai sistemi acquedottistici.

Il DG Cocina precisa che la CdR aveva richiesto una portata di almeno 600 It/s complessivi, pertanto
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I'impianto fisso di Porto Empedocle deve prevedere opere a mare idonee alla produzione di 300 It/s di
acqua trattata, ed inizialmente, per snellire I'iter autorizzativo, verra avviato per 200 It/s. Sul sito esiste
anche un impianto di dissalazione nella centrale Greenpower di Enel, che puo essere oggetto di
revamping e contribuire alla produzione di acqua dissalata.

Per questa prima fase di interventi sono previsti 90 min di euro di fondi nazionali, a cui si aggiungono 10
mIn di fondi regionali.

Alle 17:03 entra l'ing. D.Alongi.

I dissalatori modulari potranno, una volta avviati gli impianti fissi, essere radunati in unico sito e
costituire un impianto della potenzialita 300 It/s o riutilizzati singolarmente dove necessario.

Tutti i membri della CdR si esprimono favorevolmente sulla proposta del Commissario dell'Acqua,
purché si tenga presente quanto esplicitato dal DG Cocina sulla portata finale che gli interventi devono
garantire, che per far fronte alle esigenze espresse dalla Regione Siciliana, devono garantire almeno 600
It/s.

L'ing. Santoro chiede alcuni dettagli sul cronoprogramma, perché i tre siti potrebbero avere date di avvio
dell'esercizio diverse.

L'ing. Sansone precisa che il cronoprogramma € al momento di larga massima e che pertanto é plausibile
che l'impianto modulare di Porto Empedocle sia consegnato prima del giungo 2025, mentre gli altri a
seguire. Parallelamente con I'approfondimento della progettazione, verra dettagliato il cronoprogramma.
Dovranno essere tenute in conto anche le tempistiche per tutte le autorizzazioni necessarie.

Per la scelta del soggetto attuatore si valuta I'attribuzione a Siciliacque, che in realta ha un contratto di
pura gestione; la valutazione sara oggetto di approfondimenti prima di effettuare la nomina.

Tutti gli impianti dovranno essere mantenuti in funzione sino al ripristino dei volumi di riserva degli
invasi, che potra richiedere alcuni anni.

Alle ore 17:50, esaurita la trattazione del punto all'OdG, la riunione viene conclusa.

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet:), viene
inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso S’intende
approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data
di invio dello stesso via mail.

F.to Il Verbalizzante
ing. Vincenzo Sferruzza

Il Dirigente Generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica
Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024
ing. Salvatore Cocina
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