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VERBALE RIUNIONE DEL 19 luglio 2024 

 

 

Il giorno 19 luglio 2024 alle ore 16:00, giusta convocazione prot. 30586 /DG/DRPCSicilia del 

18 luglio 2024, si è riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di 

Giunta Regionale n.198 del 9 aprile 2024 per “fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio 

della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello idropotabile civile e 

produttivo”, in modalità VdC Google- Meet, regolarmente registrata, in considerazione dell’urgenza e 

della indifferibilità delle tematiche di cui all’Ordine del giorno che segue: 

1. verifica avanzamento interventi di cui al Piano OCDPC 1084/2024 approvato; 

2. approvazione ulteriori interventi necessari e urgenti per la mitigazione dell’emergenza nei comuni 

di Caltanissetta e Enna (relaziona ing. Granata); 

3. rimodulazione prelievi Ancipa. 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare: Segretario Autorità di Bacino D.I. Sicilia, ATI di 

Caltanissetta e di Enna, Consorzio di Bonifica 6 Enna, Siciliacque, Acqua Enna e Caltaqua 

Si fa presente che l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti la 

Cabina di Regia, in modalità mail alle ore 16:37 del giorno 18 luglio e che nessuno ha comunicato la non 

ricezione dello stesso. 

Presenze:  

ing. Cocina, ing. Granata, ing. Cassarà, prof. Mazzola (CdR) e inoltre: Santoro, (AdB), Guccione (ATI 

Enna), Conti (ATI Caltanissetta), Scelfo (Consorzio Bonifica6 EN), Burruano (Siciliacque), Bruno 

(Acqua Enna), Gallè (Caltaqua). 

Trattazione e interventi riunione: 

Apre la riunione il DG Cocina,  che fa presente che per  lunedì g. 22 luglio p.v. è convocata una riunione 

della CdR  presso l’AdB e d’intesa con la stessa,  congiuntamente con l’Osservatorio idrico,  per valutare  

una riduzione dei prelievi attuali su Ancipa e la contestuale riduzione dell’acqua da immettere in rete, 

alfine di poter salvaguardare   la riserva dei volumi oggi presenti,  possibilmente fino al prossimo gennaio 

2025,  fermo restando la possibilità di reperimento di nuove risorse da parte dei territori e dei Comuni.  

Su questo tema intervengono l’ing. Santoro (n.q. di Segretario dell’AdB) che definisce “epocale” e 

necessaria tale operazione e l’ing. Cassarà che interviene su aspetti correlati alle reti. 

Si passa al 1^ Punto all’ODG, chiedendo alle A.T.I. presenti, di esporre lo stato attuale degli interventi 

di cui al Piano approvato ai sensi dell’OCDPC 1084/2024. 

Interviene ATI Enna con il supporto di Acqua Enna, che espone lo stato di attuazione dei propri 

interventi.  

Interviene Cons. Bonifica 6 Enna che espone lo stato di attuazione dei propri interventi. 

Interviene ATI Caltanissetta con Caltaqua che espone lo stato di attuazione dei propri interventi. 

Interviene Siciliacque che espone lo stato di attuazione dei propri interventi e per specifiche informazioni 

viene sentito il Sindaco di Agira. 

Si prende atto che alcuni interventi prevedono l’ottenimento della VincA e che gli Enti si sono già 

attivati. 
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Si passa al 2^ punto dell’ODG con l’ing. Granata che espone iniziando dalla provincia di Enna,  il 

quadro degli interventi necessari e urgenti per la mitigazione dell’emergenza, da finanziare con fondi 

regionali, trasmessi con nota prot. 8766 del 05/07/2024 da Acqua Enna, corredata dalle relative schede 

redatte dall’ATI Enna; 

Si chiedono informazioni su alcuni interventi non chiari. La CdR, valutata la percentuale attuale di 

riduzione di acqua immessa in rete, la durata dei lavori previsti, la tipologia dell’intervento e l’incremento 

finale di portata a completamento lavori, propone di validare positivamente i seguenti interventi proposti 

e già positivamente valutati da ATI ENNA: 

1. PIAZZA ARMERINA - Pozzo gemello Camatrice 3- Trivellazione di un pozzo gemello entro un 

raggio di 5 mt da quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 90 m dal p.c., diametro 

300 mm e portata 4,0 l/s- Importo €. 110.000,00; 

2. AGIRA- Pozzo gemello Piano della Corte - Trivellazione di un pozzo gemello entro un raggio di 5 mt 

da quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 193 m dal p.c., diametro 300 mm e 

portata 18 l/s – Importo €. 181.247,36; 

3. ENNA - Pozzo gemello Bannatelle 2 - Trivellazione di un pozzo gemello entro un raggio di 5 mt da 

quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 150 m dal p.c., diametro 300 mm e portata 

5,5 l/s – Importo € 135.935,52; 

4. ENNA - Pozzo gemello Bannatelle 5 - Trivellazione di un pozzo gemello entro un raggio di 5 mt da 

quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 150 m dal p.c., diametro 300 mm e portata 

4,5 l/s – Importo €. 135.935,52; 

5. ENNA – Pozzo gemello Ronza 1 - Trivellazione di un pozzo gemello entro un raggio di 5 mt da 

quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 70 m dal p.c., diametro 300 mm e portata 

5,0 l/s- importo € 63.436,58; 

6. PIAZZA ARMERINA – Pozzo gemello Macello - Trivellazione di un pozzo gemello entro un raggio 

di 5 mt da quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 200 m dal p.c., diametro 300 mm 

e portata 10,0 l/s- importo € 181.247,37; 

7. PIAZZA ARMERINA – Pozzo gemello Villa Garibaldi - Trivellazione di un pozzo gemello entro un 

raggio di 5 mt da quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 130 m dal p.c., diametro 

300 mm e portata 5,0 l/s – Importo € 117.811,00; 

8. AIDONE- pozzo gemello Bosco 2 - Trivellazione di un pozzo gemello entro un raggio di 5 mt da 

quello esistente con le seguenti caratteristiche: profondità 70 m dal p.c., diametro 300 mm e portata 

1,7 l/s- importo € 63.436,58; 

Si propone, altresì di validare positivamente i seguenti interventi già presentati nella precedente 

ricognizione e oggi confermati dal CB 6 di Enna: 

9. ASSORO / CB6Enna- Pozzo N.10 - Banno' - Realizzazione di pozzo gemello con le seguenti 

caratteristiche: profondità 210m, diametro 350mm, Q 16 l/s, P 45 kw – Import € 350.000,00; 

10. ENNA /CB6 Enna POZZO n.16 CALDERONE Realizzazione di pozzo gemello con le seguenti 

caratteristiche: profondità 225m, diametro 250mm, Q 23 l/s, P 45 kw Importo € 375.000; 

11. ASSORO / CB6Enna- Pozzo Tomasello - Realizzazione di pozzo trivellato caratteristiche: profondità 

150m, diametro 250mm, Q 5 l/s H 450m, P 30 kW, condotta premente L 4,5 Km DN125 – Importo €. 

350.000,00. 
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Si continua con il quadro degli interventi necessari e urgenti per la mitigazione dell’emergenza, da 

finanziare con fondi regionali, pervenuti con nota prot. 1962 del 10/07/2024 dell’A.T.I. di Caltanissetta; 

Anche in questo caso la CdR, sentita ATI Caltanisetta e Caltaqua e   valutata la percentuale attuale di 

riduzione, la durata dei lavori previsti, la tipologia dell’intervento e l’incremento finale di portata a 

completamento lavori, propone di validare positivamente i seguenti interventi proposti e confermati nel 

corso della seduta da ATI Caltanissetta: 

1. CALTANISSETTA – Revamping “Pozzo CARA Pian del Lago” esistente con relative opere 

idrauliche- importo € 15.000,00; 

2. CALTANISSETTA - Revamping "Sorgente Scioltabino" esistente con relative opere idrauliche – 

importo € 20.000,00; 

3. MAZZARINO - Utilizzo "Pozzo Lago" esistente con relativa area di salvaguardia assoluta, 

realizzazione impianto di sollevamento, nuova condotta di collegamento di 0,6 km e riparazioni 

perdite – importo € 450.000,00; 

4. SERRADIFALCO - Revamping "Pozzo comunale" esistente con relativa area di salvaguardia 

assoluta, opere idrauliche e condotta di adduzione di 0,1 km sino a condotta gestita da Siciliacque 

S.p.A. – importo € 25.000,00. 

Si analizzano interventi Siciliacque e si ritiene di proporre di validare positivamente i seguenti interventi 

proposti e confermati dalla stessa Società nella presente seduta: 

1. BLUFI – Revamping impianto di potabilizzazione – importo € 2.000.000,00; per tale spesa si 

propone di contribuire per il 50%, eventualmente aumentabile al 100% in caso di disponibilità di 

risorse pubbliche; 

2. TROINA - Potenziamento opera di presa galleggiante – su invaso Ancipa - Importo € 300.000,00; 

3. PETRALIA SOTTANA – revamping Sorgenti gruppo Cella – importo € 175.000;00. 

La CdR ritiene invece di rinviare per approfondimenti e verifica fattibilità il sotto riportato intervento 

proposto da Siciliacque: 

AGIRA - POZZO Lavandaio - Grazia Vecchia- Trivellazione di un nuovo pozzo con le seguenti 

caratteristiche: profondità 150 m dal p.c., diametro 350 mm e portata di 20/25 l/s- Importo   € 400.000,00. 

Si passa quindi alla discussione del 3^punto all’ODG: rimodulazione prelievi Ancipa.  

L’ing. Granata espone diverse ipotesi di scenari di riduzione dell’acqua da immettere in rete al fine di 

prolungare la vita utile dell’invaso almeno fino a tutto gennaio prossimo, così come condiviso dalla 

Cabina di Regia. Sull’argomento intervengono e motivano le loro esigenze e perplessità i Presidenti delle 

ATI di Caltanissetta e Enna che ribadiscono la loro posizione contraria alla riduzione dei prelievi in 

quanto causa di riduzione dell’acqua per i centri serviti e quindi di gravissimi disagi e turnazioni 

insostenibili per la popolazione. Anche Siciliacque espone le proprie considerazioni. In proposito alfine di 

guadagnare maggiori quantità di acqua si invita Siciliacque a verificare e programmare interventi urgenti 

di riparazione della condotta che perderebbe circa 80 lt/sec. 

La CdR ritiene necessario intervenire e propone riduzione del 50% degli attuali prelievi da Ancipa con le 

modalità ed i tempi che Sindaci riterranno di predisporre.  

Le ATI di Caltanissetta e Enna pur non condividendo tali prospettate riduzioni convocheranno 

urgentissime riunioni con i Sindaci dei loro territori. 

 

CONCLUSIONI: 
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- Gli interventi discussi e verificati, come sopra riportati, vengono regolarmente approvati dalla 

Cabina di regia. 

- Si resta in attesa di ricevere le informazioni da ATI Enna e Siciliacque su ulteriori interventi da 

finanziare. 

- Si programmeranno prossime riunioni. 

 

Alle ore 20:50 la riunione viene conclusa. 

  

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet: 

meet.google.com/sqe-yuqr-iwn (2024-07-19 16:16), viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina 

di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende approvato sin da subito fatte salve eventuali 

osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di invio dello stesso via mail. 

 

              F.to  

     Il Verbalizzante 

geom. Giovanni Motta    

 

                                                                         

                                                                       F.to 

                                               Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia 

                                                 Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

  (ing. Salvatore COCINA) 

 


