Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

DIREZIONE GENERALE — CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA

VERBALE RIUNIONE DEL 25 luglio 2024

Il giorno 25 luglio 2024 alle ore 16:00, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot.
30811/DG/DRPCSicilia del 21 luglio 2024, si ¢ riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica,
istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile per ‘fronteggiare lo stato di crisi e di
emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello
idropotabile civile e produttivo”.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare oltre i componenti effettivi: Il Segretario Generale
dell'Autorita di Bacino, il DG del Dip. Reg. dell'Agricoltura, il Sindaco di Palermo, AMAP ed ATI PA.

Ordine del giorno:
1. Esame scenari Amap di riduzione dell’erogazione idrica su Palermo (relaziona Amap)

2. Esame e approvazione ulteriori nuovi interventi necessari e urgenti per la mitigazione
dell’emergenza, nei comuni della provincia di Palermo (relaziona ATI Palermo ¢ CdR- ing.Granata)

Presenti:

Cocina, Cassara, Granata, Alongi, Barbagallo Foti, Mazzola (dalle 18:30) per la CdR;; Criminisi
e Sciortino (AMAP), Giuliano (Comune di Palermo), ATI PA, De Pasquale (portavoce Pres. Regione).
Motta Staff CdR

Trattazione e interventi riunione

Alle 16;25, constatato il collegamento dei convenuti, il DG Cocina avvia la trattazione sul primo
punto all'OdG partendo dalla necessita di acquisire lo stato effettivo degli invasi che servono l'area
metropolitana di Palermo e dalla proposta di AMAP, per l'avvio di turnazioni parziali al fine di preservare
la risorsa sino alla stagione delle piogge. A tal fine, invita a esporre i dati I’ing. Granata (AdB) e ’ing.
Cassara.

L’ing. Granata nell’esposizione dei dati invita il DAR a verificare meglio i quantitativi erogati
agli utilizzatori.

L'ing. Sciortino, evidenzia che i numeri sui volumi invasati non sono sempre chiari e ne sottolinea
I'importanza per poter elaborare gli scenari futuri.

Gli invasi che forniscono l'area sono Poma, Rosamarina, Piana degli Albanesi, cui si aggiunge lo
Scanzano, che AMAP usa come riserva strategica.

Si avvia un confronto sulle risorse disponibili che evidenzia la necessita di un monitoraggio
rafforzato, di definire i prelievi per uso irriguo, i volumi effettivamente utilizzabili, l'incidenza
dell'evaporazione ed i limiti di salvaguardia per la fauna ittica e per la sicurezza delle infrastrutture.

L'Autorita di Bacino, che regolamenta i prelievi, e il Dip. Acqua e Rifiuti, che monitora i volumi
degli invasi di competenza, affineranno il metodo di raccolta dei dati e verificheranno gli aggiornamenti,
rafforzando il monitoraggio delle risorse disponibili. A tal fine si richiede la presenza del DG dott.
Vallone per le prossime riunioni.

L'ing. Cassara evidenzia che comunque la misura é affetta da incertezze legate all'accuratezza del
rilievo delle batimetriche, che porta anche a tolleranze di alcune centinaia di migliaia di mc, maggiori,
quanto pit esteso e lo specchio di acqua; raccomanda di rilevare le misure da atti ufficiali del
Dipartimento.

AMAP comunica che in atto i prelievo sono:

° Poma 850 It/s
° Rosamarina 350 It/s
° Piana A. 260 It/s
. Scanzano nulla

email: cremidr2024@protezionecivilesicilia.it



Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile
DIREZIONE GENERALE — CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA

Il lago di Piana degli Albanesi e gestito da ENEL, mentre gli altri invasi dal Dip. Acqua e Rifiuti.

Il totale € circa 1460 It/s su un totale utilizzato da tutto il sistema di circa 3.200 It/s. La restante
portata € fornita da pozzi e da sorgenti che manifestano un rilevabile calo delle portate e da alcune
traverse su fiumi che perd hanno carattere stagionale.

Con gli attuali prelievi, gli invasi andranno ad esaurimento nel mese di dicembre/gennaio. Parte
dei volumi morti possono essere utilizzati con prelievi su zattera, acquisendo le necessarie autorizzazioni,
qualora si rientrasse nel volume di salvaguardia

Alle 17.00 si collega il dott. VVallone

La discussione procede con un ampio confronto tecnico su come massimizzare lI'uso dei volumi
invasati e come eventualmente ridurre gli usi irrigui con l'utilizzo delle acque reflue (ipotesi che sfugge al
momento emergenziale) , che resta da approfondire con il coinvolgimento del Dip. Agricoltura. Si dovra
ricorrere, come gia per esempio a Termini Imerese, anche ad ordinanze di non potabilita, distribuendo
acque di qualita inferiore al previsto, malgrado le proteste del Sindaco

AMAP mostra I'andamento dei volumi invasati, secondo lo storico degli ultimi 5 anni, che
evidenzia un primo accumulo a partire dal mese di febbraio di ogni anno, quindi la vita utile degli invasi
va prolungata sino a quella data.

I1 DG Cocina esorta a ricercare pozzi esistenti e nuovi, seguendo le direttive emanate, ed attivarsi
immediatamente per il reperimento di risorse aggiuntive, anche intervenendo di autorita con ordinanze
sindacali. In proposito Amap riferisce che il Prefetto di Palermo sarebbe contrario alla requisizione dei
pozzi.

AMAP assicura che ha gia reperito alcune nuove fonti, ma ancora non certo sufficienti a
compensare i prelievi da invaso, e che comunque sta trovando difficolta ad ottenere le alimentazioni
elettriche da ENEL.

Il DG Cocina chiede di conoscere i siti dei nuovi pozzi che hanno queste criticita in modo da
intervenire presso Enel e, comunque, chiede la massima attenzione per l'area di Palermo, che per
estensione ed importanza risulta molto delicata.

AMAP avanza l'ipotesi di avviare una turnazione parziale, non tanto per la modesta riduzione
delle portate, ma per testare la rete con il funzionamento alternato ed a ridotte pressione, nonché
cominciare a sensibilizzare la popolazione sul problema, in atto del tutto ignara.

Si avvia una ampia discussione sulla opportunita e sugli eventuali vantaggi di tale operazione, la
CdR apprezza positivamente la proposta di avviare una sperimentazione, ma ribadisce necessita e urgenza
della ricerca di nuovi pozzi, anche con il supporto del Genio Civile, massimizzando l'utilizzo di quelli
esistenti e ricorrendo anche alla analisi del rischio previsto dalla vigente normativa per quelli non
utilizzabili per problematiche dell’area di rispetto . Apparirebbero necessari almeno 400 It/sec. L’ing.
Alongi e I’ing. Santoro invitano Amap a esaminare elenco pozzi per uso potabile presso il genio civile e
fare una mappatura degli stessi ai fini anche di una requisizione. L’ing. Sciortino assicura che Amap sta
riusando tutti i pozzi disponibili.

In merito all'avvio della sperimentazione la comunicazione istituzionale ha aspetti molto delicati,
per cui dovra essere concordata, in modo da evitare allarmismi. Si tratta di un giorno di interruzione ogni
settimana su 6 quartieri periferici. Si da mandato al dott. De Pasquale di predisporre una bozza.

Si chiama il prof. Mazzola, per avere il suo contributo in merito all'argomento, che si collega alle
19:00.

Si riprende brevemente la proposta di turnazione sperimentale di AMAP, discutendone i vari
aspetti, e si conferma di proseguire come sopra concordato.

Alle 19:20 si passa al secondo punto all'OdG; il DG Cocina chiede ad ATI Palermo quali siano i
progetti da discutere.
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L'ing. Criminisi, Amap, evidenzia preliminarmente la criticita del comune di Piana degli Albanesi
che riceve acqua da pozzi della zona di Altofonte ed é soggetto a turnazioni gravose, mentre vede l'acqua
del lago essere prelevata per servire Palermo; da qui la proposta avanzata dal Sindaco di un impianto di
potabilizzazione. La CdR evidenzia che il costo esposto (circa 5 milioni di euro) non é compatibile con il
contesto dell'emergenza in corso.

| progetti dell'ATI da esaminare sono Godrano, Trappeto, Villafrati, Misilmeri (Portella di Mare)
e Petralia Sottana; si avvia un esame generale delle situazioni locali, comprese le situazioni di criticita in
atto, in termini di disagi e turnazioni.

Vista la situazione di Godrano con un turno di 1 ora a settimana e dove manca qualsiasi fonte
alternativa, si valuta positivamente il modulo di deferrizzazione e relativa condotta di connessione al
serbatoio comunale (circa 500.000 euro) come soluzione temporanea, in attesa di un eventuale futura
connessione ai sistemi acquedottistici limitrofi.

Considerato che AMAP ¢ disponibile ad accettare un cofinanziamento al 50%, al fine di
procedere speditamente, la CdR esprime parere favorevole.

La seconda evidenza si trova a Villafrati, dove pozzi e sorgenti sono in rapido esaurimento e si
registra un calo del 50% della portata distribuita; I'acqua disponibile non & potabile ed il sindaco ha
dovuto ricorrere all'ordinanza. L'unica sorgente nuova reperita sul territorio necessita di trattamento, con
un costo complessivo di circa 1.500.000 euro. La alternativa piu affidabile e la realizzazione di una
bretella acquedottistica, ma con tempi e costi molto maggiori e nel presupposto che il comune rinunci
alla salvaguardia.

La CdR prende atto dell'urgenza ma chiede approfondimenti sulla sostenibilita dell'intervento
considerato che il comune ¢ in salvaguardia pur sembrando che non riesca a far fronte alle proprie
necessita.

Interviene il Sindaco di Villafrati, esponendo il progetto che prevede 3 km di condotta ed un
impianto di trattamento dell'acqua della sorgente individuata; la ditta nei prossimi giorni fara una misura
di portata, ma i tempi di realizzazione sono comunque di 6 mesi con costo di milioni di euro per cui non
appare una proposta di breve termine.

La CdR evidenzia che il problema sembra strutturale pit che emergenziale, anche se la situazione
& compromessa gia nel breve tempo, e sollecita il sindaco a munirsi almeno di una ulteriore autobotte
oltre quella gia in possesso dell'amministrazione, e di elaborare un piano di emergenza in qualita di
autorita di protezione civile.

In merito al progetto specifico, invita I'amministrazione a presentare le documentazione tecnica al
Genio civile, per iniziare ad avere conferme sulla fattibilita del progetto, e vista la complessita del
problema stabilisce di aggiornarsi una volta ricevuti maggiori dettagli.

La CdR, vista l’istruttoria relativa ai precedenti interventi, invita I’ATI a fornire per ogni
intervento tutti i dati necessari per la valutazione degli stessi, inoltre si rammenta al gestore il Piano di
Emergenza.

Visto l'orario si decide di aggiornare la riunione alla prossima settimana e alle ore 20:30 la
riunione viene conclusa.

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet,
viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s intende
approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data
di invio dello stesso via mail.

F.TO Il Verbalizzante
geom. Giovanni Motta

F.TO Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica
Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024
ing. Salvatore Cocina
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