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VERBALE RIUNIONE DEL 8 agosto 2024 

 

Il giorno 8 agosto  2024 alle ore 16:00, giusta convocazione prot. 34054/DG/DRPCSicilia del 7 

agosto 2024, si è riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di Giunta 

Regionale n.198 del 9 aprile 2024 per “fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della 

Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo”, in 

modalità VdC Google- Meet, regolarmente registrata, in considerazione dell’urgenza e della indifferibilità 

delle tematiche di cui all’Ordine del giorno che segue: 

1. Monitoraggio stato attuazione interventi di cui al piano OCDPC 1084/2024 approvato (Ati Ag e 

Me) 

2. Esame proposte di finanziamento ulteriori nuovi interventi necessari e urgenti per la mitigazione 

dell’emergenza nei comuni della provincia di Agrigento, richieste all’A.T.I. Agrigento, nei 

precedenti incontri e secondo le indicazioni trasmesse con nota prot. 31715 del 25 luglio u.s.  

3. Esame proposte di finanziamento ulteriori nuovi interventi necessari e urgenti per la mitigazione 

dell’emergenza nei comuni della provincia di Messina, richieste all’A.T.I. Messina, nei 

precedenti incontri e secondo le indicazioni trasmesse con nota prot. 31715 del 25 luglio u.s.  

Alla riunione sono stati invitati a partecipare: Segretario Autorità di Bacino D.I. Sicilia, ATI di Agrigento 

e Messina, Consorzio di Bonifica Agrigento e Messina, Siciliacque, Aica, Amam,  

Si fa presente che l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti la 

Cabina di Regia, in modalità mail alle ore 15.17  del giorno 7 agosto  e che nessuno ha comunicato la non 

ricezione dello stesso. 

Presenze:  

ing. Cocina, ing. Alongi, ing. Granata, ing. Cassarà, prof. Foti (CdR) e inoltre: On.le Ass. Di Mauro, 

Vallone (DAR) Santoro, (AdB), Caltabellotta (Dip. Agr), Cirillo – Greco (ATI AG), Cantone-Guarneri 

(Aica), Burruano (Siciliacque),  

Trattazione e interventi riunione: 

Apre la riunione il DG Cocina, che nel rappresentare la gravità dell’emergenza sulla provincia di 

Agrigento, invita subito l’ATI di Ag come da punto 1 dell’OdG, ad illustrare lo stato degli interventi già 

approvati. 
Vengono elencati gli interventi in corso di esecuzione che già hanno immesso acqua o immetteranno 

nuova acqua in rete. 
Interviene On.le Ass. Di Mauro che invita Ati Ag e Aica, a meglio specificare gli interventi in grado di 

produrre entro il periodo massimo del prossimo 15 agosto pv. nuove immissioni in rete. 

Si passa al 2° punto all’Odg relativo all’ esame delle proposte di finanziamento per ulteriori nuovi 

interventi necessari e urgenti per la mitigazione dell’emergenza nei comuni della provincia di Agrigento, 

trasmesse dell’ATI di Agrigento in data 6 agosto. 

Relativamente alle n. 7 proposte di finanziamento di interventi a favore di Palma di Montechiaro e dopo 

aver ascoltato per migliori chiarimenti Ati Ag e lo stesso Sindaco del Comune, si validano positivamente i  

seguenti interventi: 

1. Comune Palma di Montechiaro- Manutenzione Sorgente Gorgo – Importo €. 166.250,00 (IVA 

inclusa); 
2. Comune Palma di Montechiaro – Manutenzione Pozzo Malluzzo – Importo €. 55.100,00 (IVA 

inclusa); 
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3. Comune Palma di Montechiaro – Manutenzione Sorgente Petrasi – Importo €. 60.950,00 (IVA 

inclusa); 
4. Comune Palma di Montechiaro – Manutenzione Sorgente Cassarino – Importo €. 66.800,00 (IVA 

inclusa); 
5. Comune Palma di Montechiaro – Manutenzione Pozzo Barone – Importo €. 78.500,00 (IVA 

inclusa); 
per un importo complessivo di €. 427.600,00 (IVA inclusa). Si osserva che il Comune di Palma di 

Montechiaro ha in corso la cessione delle reti ad ATI e chiede di attuare gli interventi. I presenti compresa 

ATI e Aica esprimono parere favorevole a condizione che il Comune di Palma di Montechiaro rispetti gli 

obblighi di consegna delle reti e degli interventi realizzati all’ATI Ag. 

Relativamente al comune di Racalmuto si propone di validare positivamente l’intervento Pozzi c.da 

Zaccanello-Scala - Opere di interconnessione pozzi esistenti, accumulo, sollevamento e allaccio alla rete 

cittadina Importo € 120.367,52 (IVA inclusa) 

Per quanto riguarda gli interventi degli altri comuni risultano necessari approfondimenti e integrazioni, in 

particolare, : 

-Comune di Cammarata verifica della possibilità di rendere disponibile una quota della portata per il 

comune di San Giovanni Gemini; 

-Comune Burgio: acquisizione studio idrogeologico e verifica della possibilità di rendere disponibile una 

quota della portata per comuni serviti da SICILIACQUE (acquedotto Casale) 

-Comune di Montevago: acquisizione analisi potabilità dell’azienda sanitaria e verifica disponibilità a 

rendere disponibile una quota della portata per comuni serviti da SICILIACQUE (acquedotto 

Montescuro) 

L’ing. Cocina nel ribadire la gravità della situazione idrica, idrogeologico sulla invita ancora una volta 

ATI Ag e Aica a fare pervenire i dati più volti richiesti relativi a portate, turnazioni e scenari e ove 

necessario a sollecitare i Comuni interessati anche convocandoli alla presenza del Sig. Prefetto di 

Agrigento. 

Prende la parola Ass reg.le Di Mauro che sollecita a sua volta Aica all’invio delle schede relative ad 

interventi da finanziare e di cui è stata anticipata notizia. 

Successivamente lo stesso pone all’attenzione della Cabina di regia il grave problema delle colture 

arboree nel Comune di Ribera e limitrofi e alla urgente necessità di irrigazione di soccorso. Per tale 

problematica lo stesso si era fatto carico di altre riunioni, nelle quali si era individuata una ipotesi di 

soluzione. E’insorta la possibile mancanza di prossima immissione di risorse irrigue per l’agricoltura, a 

seguito della ordinanza del Prefetto di Palermo che destina parte delle risorse della diga di Prizzi, come 

già rese disponibili da Enel, a favore dell’abitato di Corleone. Per quanto invece riguarda la diga Castello, 

anch’essa con destinazione sia ad uso potabile che a uso irriguo invita ing. Santoro a chiarire quanto in 

termini di volume mc siano ancora disponibili e quanti possono essere utilizzati. 

Santoro rappresenta che per garantire la risorsa idrica fino al prossimo gennaio 2025, occorrono ca 

1.000.000 di mc complessivi e che pertanto parte di questi potrebbero essere prelevati intaccando i volumi 

morti, dei bacini di Prizzi e Castello previo monitoraggio e successiva estrazione   dei pesci a cura degli 

Enti gestori.  

Prende parte, da questo momento, il Sig. Presidente della Regione Schifani, che viene informato 

dall’Ass.re Di Mauro, sugli esiti della riunione e sulle proposte in discussione relative alla problematica 

dell’irriguo.   

A seguito di ampia discussione, si conviene sul fatto di informare i Comuni interessati e serviti attraverso 

la diga Castello, di questo eccezionale prelievo, come da Ordinanza che il Commissario Caltabellotta e il 
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Segretario dell’Autorità di Bacino ing. Santoro predisporranno. Altresì, in una apposita riunione da 

convocarsi al massimo nella giornata di sabato pv si dovranno impegnare i Sigg. Sindaci alla ricerca, 

attivazione, acquisizione di nuovi pozzi, per sopperire a parte di queste risorse venute meno.  

In considerazione dell’ora tarda si rimanda a prossima data la trattazione degli interventi relativi a ATI 

Messina.  

CONCLUSIONI: 

Gli interventi discussi e validati, come sopra riportati, vengono regolarmente esitati con parere favorevole  

dalla Cabina di regia. 

Gli altri interventi proposti sono rinviati per approfondimenti anche in relazione alle carenze documentali 

rilevate che non ne consentono la valutazione tecnica ed economica in rapporto alle esigenze urgenti 

dell’emergenza in atto.  

Si resta in attesa da ATI Agrigento dei dati e delle informazioni (dati sulla carenza idrica legittimanti 

l’intervento, dati sui costi, sulla tempistica) per esprimersi in merito alla, congruenza, convenienza ed 

efficacia di tutti i restanti interventi che restano così sospesi. 

Si rimanda riunione interventi con ATI Messina 

Alle ore 19:20 la riunione viene conclusa.  

 

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet: 

meet.google.com/hcs-dpjk-ifx (2024-08-08), viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia 

e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che 

dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di invio dello stesso via mail. 

  
 

             F.to  
     Il Verbalizzante 
geom. Giovanni Motta                          
 

    
                                                                       F.to 

                                               Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia 
                                                 Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

  (ing. Salvatore COCINA) 


