Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

DIREZIONE GENERALE — CABINA DI REGIA PER L’EMERGENZA IDRICA

VERBALE RIUNIONE DEL 26 agosto 2024

Il giorno 26 agosto 2024 alle ore 16:00, giusta convocazione prot. 35812/DG/DRPC Sicilia del
23 agosto 2024, si ¢ riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di Giunta
Regionale n.198 del 9 aprile 2024 per “fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel territorio della
Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello idropotabile civile e produttivo™, in
modalitd VdC Google- Meet, regolarmente registrata, in considerazione dell’urgenza e della indifferibilita
delle tematiche di cui all’Ordine del giorno che segue:

1. Esame istanze di finanziamento interventi, necessari ¢ urgenti per la mitigazione dell’emergenza
nei comuni della provincia di trapani, richieste dall’A.T.I. Trapani: nuovi interventi- interventi gia
esaminati integrati come richiesto nell’ultimo incontro del 22 agosto us. secondo le indicazioni
trasmesse con nota prot. 31715 del 25 luglio.

2. Esame istanze di finanziamento interventi, necessari e urgenti per la mitigazione dell’emergenza
nei comuni della provincia di Caltanissetta , richieste all’A.T.I. Caltanissetta: nuovi interventi-
interventi gia esaminati integrati come richiesto nell’ultimo incontro del 29 luglio us. secondo le
indicazioni trasmesse con nota prot. 31715 del 25 luglio.

Allariunione sono stati invitati a partecipare: Segretario Autorita di Bacino D.l. Sicilia, Siciliacque Caltqua,
Ati Trapani e Caltanissetta, Consorzi Bonifica Trapani e Caltanissetta,

Si fa presente che I’invito alla piattaforma utilizzata ¢ stato regolarmente inviato a tutti i componenti la
Cabina di Regia, in modalita mail/whatsapp web, alle ore 8.22 del giorno 24 agosto e che nessuno ha
comunicato la non ricezione dello stesso.

Presenze: ing. Cocina, ing. Cassara, prof. Mazzola, ing. Granata (CdR) — Falzone (Ati Tp) — Tranchida,
Amenta (Trapani) — Fausto (Castellammare) — Surdi (Alcamo) — Grillo, Gandolfo (Alcamo) — Gruppuso
(Ati Tp/ Calatafimi) — De Marco (Buseto) — Grammatico (Paceco) — Conti (Ati Cl) — Galle (Caltagua)

Trattazione e interventi riunione:

Apre la riunione il DG Cocina, che ricorda che la CdR & chiamata a fare delle valutazioni tecnicamente
motivate sugli interventi proposti a finanziamento in base allo stato di necessita in emergenza e alle priorita,
motivo per il quale sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, all’ ATI Trapani, nell’ultima riunione del
22 agosto.

Richiamando il punto 1™ all’Odg, invita I’ing. Cassara a relazionare in merito ai nuovi interventi-
interventi gia esaminati e integrati, da parte dell’Ati di Trapani.

L’ing. Cassara, descrive gli interventi, non esaustivamente analizzati nella precedente riunione del 22
agosto per mancanza documentale e di una valutazione tecnica della competente Ati di Trapani, per un
totale richiesto di finanziamento di €. 1.966.000,00. Si decide quanto segue, Vvisto il parere favorevole di
Ati:
1. CALATAFIMI- Riattivazione pozzo Tre Croci e revamping impianto sollevamento. Importo
€. 111.107,60

Il Comune chiarisce che sta predisponendo, come gia richiesto dalla CdR, le relative prove di
qualita dell’acqua da una ditta specializzata entro la prossima settimana. La CdR valida
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positivamente 1’intervento previa acquisizione delle suddette analisi.

2. MAZARA DEL VALLO. Realizzazione di n.2 pozzi gemelli (Bonacasa e San Nicola). Importo
€. 120.000,00

Vengono discusse le integrazioni fornite. La CdR resta in attesa di ricevere una nuova scheda
dell’intervento, come comunicato dal rappresentante del Comune.

3. TRAPANI. Riattivazione pozzi in Contrada Inici e realizzazione di una condotta in polietilene di
interconnessione il sistema di adduzione Alcamo - Castellammare del Golfo. Importo
€.393.235,64

Intervengono i Sindaci di Trapani, Castellamare e Alcamo, in considerazione che I’intervento
proposto riguarda la riattivazione di n. 3 pozzi in concessione al Comune di Trapani in grado di
alimentare il sistema di sovrambito e in particolare I’interconnessione con i Comuni di
Castellammare e Alcamo Marina.

Viene, altresi, ora richiesta la realizzazione di una condotta di collegamento di ca 150 metri tra
guella di Castellammare e Alcamo M. con soggetto attuatore il Comune di Castellammare del
Golfo.

I due interventi che ora cosi si configurano sono pertanto valutati positivamente. Si resta in attesa
del ricevimento delle relative schede aggiornate con le descrizioni e gli importi definitivi dei 2
interventi che seguiranno ad un incontro operativo tra le Amministrazioni interessate e I’ing.
Cassara per il DRAR.

Il Sindaco di Alcamo rappresenta infine che la crisi idrica del proprio territorio riguarda le continue
interruzioni dell’erogazione da parte di Siciliacque, la quale fa presente di aver in parte migliorato
I’erogazione in attesa di un intervento strutturale da parte di Anas.

L’ing. Cocina, in relazione alla complessa situazione del comune di Alcamo, chiede di sapere la
riduzione di dotazione idrica e invita il comune e ATI, in collaborazione con Siciliacque, a
proporre soluzioni strutturali efficaci e ad assicurare ’assistenza con autobotti, rappresentando la
disponibilita delle somme.

4. TRAPANI- Sistemazione condotta adduttrice Pozzi Bresciana ed eliminazione perdite, per
recupero complessivo di 40 It/sec. Importo €. 260.000,00.

L’ing. Amenta chiarisce che a seguito di campagne di misurazione condotte con Siciliacque sono
state accertate numerose perdite o forse derivazioni abusive risalenti al 1991sull’acquedotto ex
EAS e che sono state fatte numerose denunce. Si prevede di intervenire con riparazioni o flange in
10 punti circa. In merito alle derivazioni abusive e alle denunce inevase, 1’ing. Cocina telefona in
diretta al Prefetto di Trapani che assicura proprio intervento anche domani in Comitato ordine
pubblico e sicurezza.

5. TRAPANI- Trivellazione Pozzo gemello (Bresciana) per 20lt/sec. Importo € 150.000,00 (IVA
compresa). L’ing. Amenta riferisce che I’acqua potrebbe essere veicolata a favore di Paceco e Erice
tramite Siciliacque. L’ing. Burruano, invece, rappresenta la gravissima esposizione della societa
nei confronti dei comuni del trapanese che non bollettano e che la crisi di Paceco é dovuta a
inefficienze gestionali.

La CdR chiede in merito dettagliata relazione ad ATl e ai comuni di Trapani, Paceco e Erice.

6. MARSALA - Realizzazione di n. 2 pozzi nell’intorno del pozzo Semeraro per 40 It/sec. Importo
€ 320.000,00

Il sindaco espone la situazione di crisi idrica del comune che ha quale causa concomitante
I’inquinamento da agricoltura e comunica che, come gia richiesto, la procedura autorizzativa da
parte del Genio civile risulta conclusa.

La CdR esprime parere favorevole.
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7. POGGIOREALE - Manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in funzione dell’impianto
di attingimento e di depurazione di n. 2 pozzi siti in contrada Pile, per 4 It/sec. Importo €.
250.000,00

La Cdr richieste integrazioni relativamente al pronunciamento dell’ASP, che rappresenta carica
batterica presente nelle acque, e all’importo dell’intervento.

8. BUSETO PALIZZOLO - Ristrutturazione pozzi c.da Colli e Passo Casale e implementazione
captazione sorgente. Importi €. 142.200,00 ¢ €. 110.000,00

Sentito il tecnico De Marco del Comune di Buseto P., la CdR richiede integrazioni: prove di portata
e analisi delle acque.

9. CASTELVETRANO - realizzazione di un pozzo gemello in sostituzione di quello in c.da Stella
(Bresciana). Importo €. 141.894,00

Sentiti ATl e Comune di Trapani, la CdR, vista la complessita dello schema in cui si inserirebbe il
pozzo e il regime proprietario, chiede ulteriori dati e informazioni che allo stato risultano mancanti
0 poco chiare.

10. SALEMI - Risanamento di serbatoi. Rimane ancora in sospeso e non valutabile I’intervento, come
proposto verbalmente nella precedente riunione, per il quale non risulta ancora pervenuta nessuna
scheda. Si sollecita ATl e Comune.

Si continua la riunione con il punto 2 OdG — ATI di Caltanissetta, relatore ing. Granata

Introduce 1’ing. Alongi pone all’attenzione della CdR i seguenti interventi e ne chiede il prelievo: -N. 3
impianti di sollevamento per tre zone della citta di Caltanissetta con gravi criticita (con raccolta firme)
dovuta ad una minore pressione nella condotta; -Campo pozzi in c.da San Giuliano.

L’ing. Gallé di Caltaqua, attuatore degli interventi, fornisse dettagliate informazioni in merito

1. Realizzazione di n° 3 impianti di sollevamento- pressurizzazione per il miglioramento delle
pressioni di rete (Via due fontane, Via P. Scuderi, Via S. Candura) in Caltanissetta. Importo €.
180.000,00.

Intervento necessario anche a seguito della diminuzione delle portate, derivanti da Ancipa, che
inducono pressioni di esercizio minori nelle tre zone periferiche della citta. La CdR approva.

2. Revamping di n° 2 pozzi esistenti in C. da San Giuliano, Butera, con relative opere idrauliche, area
di salvaguardia, condotta di adduzione di 0,5 km sino a condotta gestita da Siciliacque e partitore.
Importo €. 300.000,00

Beneficio di 35It/sec dai pozzi verso Pietraperzia, pit 15 It/sec di recupero perdite per dismissione
bretella Ancipa-Blufi e 1’ tratto acquedotto un totale di 50 It/sec. L’intervento rende tratto
acquedotto Blufi indipendente da Ancipa che si va cosi a scaricare per 50 It/sec a favore di
Caltanissetta e San Cataldo. La CdR approva previa acquisizione autorizzazione Genio civile.

3. Realizzazione Pozzo C. da S. Giuliano, da 45 a 50 It/sec, con relative opere idrauliche e area di
salvaguardia. Importo €. 100.000,00.

La CdR chiede 1’acquisizione di studio idrogeologico.

Interviene ing. Alongi che esorta Caltaqua ad analizzare altri pozzi, come da cartografia gia fornita, che
potrebbero essere altresi oggetto di studio di fattibilita.

Continuando, I’ing. Granata presenta gli altri interventi ricadenti sullo schema Ancipa:
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4. COMUNE SAN CATALDO - Revamping "Pozzo C. da Roccella", 10 It/sec, con relative opere
idrauliche, area di salvaguardia, condotta di adduzione di 1,5 km sino a condotta gestita da
Siciliacque e relativo impianto di rilancio. Importo €. 700.000,00

Si apre una discussione in merito alla durata dell’affitto del pozzo prevista in un anno per il
superamento dell’emergenza. La CdR, ritiene che, in rapporto al costo delle opere, il periodo di
uso debba essere di almeno 5 anni. Parere favorevole a condizione di cui sopra e che vengano
acquisiti necessari pareri e autorizzazioni ASP e Genio civile. Con riserva di approfondire
alternativa dell’acquisto o esproprio.

5. COMUNE MAZZARINO - Revamping n° 2 pozzi esistenti in C. da Mastra, portata 9lt/sec, con
relative opere idrauliche, area di salvaguardia, condotta di adduzione di 1,0 km sino a condotta di
adduzione denominata Ancipa Importo € 280.000,00

La CdR esprime parere favorevole alle condizioni di cui sopra p.4.

6. COMUNE SERRADIFALCO - Revamping "Pozzo C. da S. Lucia" con relative opere idrauliche,
area di salvaguardia, condotta di adduzione di 0,1 km sino a condotta gestita da Sicilacque e relativo
potabilizzatore. Importo €. 600.000,00

Trattasi di pozzo individuato da Caltaqua e dal Genio Civile di cui il CB4 sarebbe proprietario e di
cui un privato si sarebbe appropriato. Elevato tenore di solfati. La CdR chiede approfondimenti.

7. COMUNE SERRADIFALCO- Realizzazione "Pozzo C. da S. Lucia n° 2", portata 10 It/sec, con
relative opere idrauliche, area di salvaguardia e condotta sino a potabilizzatore. Importo €.
100.000,00

Trattasi di nuovo pozzo vicino pozzo esistente franato. La CdR chiede approfondimenti.
L’ing. Granata continua con I’illustrazione e 1’analisi degli interventi sul sistema Gela e Niscemi:

8. COMUNE GELA - Revamping "Pozzo n°® 6" esistente e realizzazione ex novo "Pozzo n° 5", con
relative aree di salvaguardia assoluta all'interno del campo pozzi Pantanelli. Importo
€. 280.000,00

La CdR esprime parere favorevole.

9. COMUNE GELA Realizzazione di bypass di collegamento con condotta di adduzione gestita da

Siciliacque S.p.A. per utilizzo immediato risorsa di cui all'intervento Pozzi Pantanelli. Importo €.
40.000,00

La CdR esprime parere favorevole.

10. COMUNE GELA - Realizzazione raddoppio impianto di potabilizzazione a servizio dei pozzi 5 e
6 del campo pozzi Pantanelli. Importo € 1.050.000,00

La CdR esprime parere favorevole.

11. COMUNE NISCEMI - Revamping "Pozzo C. da Pisciotto" esistente con relative opere idrauliche,
area di salvaguardia, condotta di adduzione di 3,0 km, sino a condotta gestita da Caltaqua. Importo
€ 700.000,00

La CdR esprime parere favorevole previa acquisizione pareri ASP e Genio civile
L’ing. Granata continua con I’esposizione, infine, degli interventi relativi allo schema Fanaco.

12. COMUNE DELIA- Revamping "Pozzo Mele 2", portata 2 It/sec, con relativa area di salvaguardia
assoluta, opere idrauliche e condotta di adduzione di 0,1 km sino a serbatoio comunale. Importo
€. 35.000
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La CdR esprime parere favorevole alle condizioni di cui sopra, p.4.

13. COMUNE SOMMATINO - Revamping “Pozzo Gallo” in C. da Draffu, realizzazione area di
salvaguardia assoluta e opere idrauliche di interconnessione con condotta di Siciliacque.
Importo €. 25.700,00

La CdR esprime parere favorevole alle condizioni di cui sopra, p.4.

14. COMUNE SOMMATINO -Realizzazione nuovo "Pozzo campo sportivo", portata 3lt/sec, con
relativa area di salvaguardia assoluta, opere idrauliche e condotta di adduzione di 1,8 km sino a
serbatoio comunale. Importo €. 420.000,00

La CdR rileva mancanza studio idrogeologico e chiede approfondimenti in merito pozzo esistente.

15. COMUNE SOMMATINO Realizzazione "Pozzo casa Barone", portata 2 It/sec, con relativa area
di salvaguardia assoluta, opere idrauliche e condotta di collegamento di 0,1 km sino a serbatoio
comunale. Importo € 120.000,00

La CdR rileva mancanza studio idrogeologico e chiede approfondimenti in merito pozzo esistente.

A conclusione dell’analisi degli interventi, la CdR conviene sull’opportunita di valutare con attenzione i
dati e gli scenari prossimi relativi al bacino di Ancipa e lo stato delle conseguenti procedure da attuare per
il trasferimento dei pesci dal bacino per utilizzo volume morto necessario.

CONCLUSIONI:

Gli interventi come sotto riportati, sono esitati con parere favorevole in ragione dei criteri stabiliti, alle
condizioni sopra indicate e fatto salvo sempre e comunque I’acquisizione dei necessari pareri sanitari sulla
potabilita da parte dell’ ASP, eventuali autorizzazioni del Genio Civile e dichiarazione di non recuperabilita
dell’TVA da parte del beneficiario:

- per Trapani: interventin. 1,3 e 6
- Per Caltanissetta: 1-2-4-5-8-10-11-12 ¢ 13

Si resta in attesa da ATI Trapani e da ATI Caltanissetta dei dati e delle informazioni integrative richieste
sugli interventi non oggetto di validazione.

Occorre infine, che ATI Caltanissetta, approfondisca, in relazione a ciascun intervento, se temporaneo o
strutturale, i relativi costi, le valutazioni in merito alla convenienza dell’acquisizione definitiva dei pozzi o
dell’affitto. La CdR in rapporto alla complessita della materia si riserva di richiedere parere in merito.

Alle ore 20:40 la riunione viene chiusa.

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet:
meet.google.com/hiw-zjge-xxc (2024-08-26), viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia
e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che
dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di invio dello stesso via mail.

F.to
Il Verbalizzante
geom. Giovanni Motta
F.to
Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia
(ing. Salvatore COCINA)
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