Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

DIREZIONE GENERALE — CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA

VERBALE RIUNIONE DEL 15 ottobre 2024

Il giorno 15 ottobre 2024 alle ore 15:30, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot. 44225
/DG/DRPC Sicilia del 11 ottobre 2024, si ¢ riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza idrica,
istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile per ‘fronteggiare lo stato di crisi e di
emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello
idropotabile civile e produttivo”.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare: Sigg. Prefetti di Catania ed Agrigento, il Segretario
Generale dell'Autorita di Bacino, il DG del Dip. Agricoltura, ATI di Catania e Agrigento, i gestori
Siciliacque, SIE, SIDRA, AICA, AMA, e i Consorzi di Bonifica delle Prov. di Catania e Agrigento.

Ordine del giorno:

1. ore 15:30 Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la
mitigazione dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Catania e dai rispettivi Comuni e Gestori idrici -
eventuali nuovi interventi e -interventi gia esaminati e integrati (relatore ing. Granata)

2. ore 17:30 Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la
mitigazione dell’emergenza richieste dall’A.T.I. di Agrigento e dai rispettivi Comuni e Gestori idrici: -
eventuali nuovi interventi e -interventi gia esaminati e integrati (relatore ing. Granata).

PRESENTI:

Cabina di Regia (Cocina dalle 16.10, Granata, Cassara, Mazzola), ATl CT(Pezzini), Gestori
SIDRA(Comm. Fatuzzo) e SIE (Rao e Nicosia), prefettura di Catania (Floridia), staff CdR (Motta,
Sferruzza, Salanitri); alle 17:45, per il secondo punto all'OdG si collegano ATI AG ed AICA.

Trattazione e interventi riunione

Il relatore ing. Granata introduce la trattazione del primo punto dell'OdG, che riguarda le proposte
di ATI CT, e cede la parola al gestore SIDRA per illustrare le proposte di questi.

1). COMUNE DI GRAVINA — Acquisizione da privati del pozzo URZI’ mediante requisizione o
altro provvedimento analogo. Beneficio 10-15 It/s. Investimento proprio del gestore 97.000 euro.

Si tratterebbe di una risorsa da immettere nel sistema a servizio dei paesi del Piedimonte Etneo
(Tremestieri, ACI Sant’ Antonio, San Giovanni la Punta, etc.)

Il progetto, gia trattato nella precedente seduta del 30 settembre, non sembra avere i caratteri di
urgenza prevista; attualmente viene effettuata una turnazione oraria giornaliera, chiudendo le erogazioni
nelle ore notturne.

2). COMUNE DI FIUMEFREDDO — Completamento della Galleria Piedimonte, si tratta di una
imponente opera idraulica incompiuta, costruita alla fine degli anni 80, a cui mancano qualche centinaio
di metri di opera di connessione. Beneficio attuale 50 It/s — importo 120.000 euro.

Come richiesto della precedente seduta del 30 settembre viene presentato uno scenario a pit ampia
scala, cui ’opera potrebbe supplire che potrebbe garantire risorse in zone dove si registra un rapido
abbassamento del livello di falda.

1) COMUNE DI GIARRE — Ripristino dell’approvvigionamento dal pozzo SOGEIM — Beneficio
90 It/s — necessita di manutenzione per circa 50.000 euro

Si tratta di un nuovo progetto che riguarda il ripristino della portata proveniente dal pozzo della
SOGEIM, una societa grossista iscritta ad ARERA, che riforniva la SIDRA regolarmente; lo scorso
giugno ha dichiarato che le tariffe Arera non sono piu remunerative e ha sospeso la fornitura
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Il pozzo serve il comune di Giarre per circa 15 It/s, mentre il resto va a Catania; nei futuri scenari di
crisi tale risorsa puo diventare importante, anche se al momento la sua assenza non ha effetti in termini di
turnazione. Il gestore chiede se la Protezione Civile possa agevolare questa requisizione.

Risponde I’ing. Cassara precisando che la requisizione ¢ un provvedimento del Prefetto o del
Sindaco,

Interviene il dott. Floridia della Prefettura di Catania, confermando che 1’orientamento contenuto in
una nota, che fara pervenire, ¢ quello di un intervento prefettizio quando I’interesse ¢ sovracomunale,
mentre ¢ sufficiente un provvedimento del sindaco, quando ’interesse ¢ locale.

Il DG Cocina interviene alle ore 16.10

Le tre proposte vengono approfondite in quanto potrebbero essere importanti nel caso il progressivo
abbassamento delle falde porti ad improvvisi esaurimenti delle fonti. La SIDRA, infatti, comunica che si
e ridotto notevolmente il battente idraulico sulle pompe sommerse dei pozzi in funzione, con un calo
registrato di circa 2 m al mese; attualmente si ha un battente medio di 8 m, che lascia circa altri due mesi
di margine. Il rischio & che vengano a mancare circa 125 It/s per la citta di Catania.

La galleria Piedimonte ha una capacita idraulica enorme, con la possibilita di sfruttare 4 pozzi
esistenti ed in disuso, della potenzialita complessiva di 600 It/s.

Dopo ampia discussione la CdR richiede a SIDRA che venga presentato uno scenario aggiornato
delle diverse fonti che approvvigionano il sistema ed una previsione sui tempi di esaurimento e le
possibili fonti alternative a compensazione. Nelle more apprezza gli interventi presentati ai punti 1-2-3-4
ed esprime parere favorevole con priorita bassa.

La SIDRA si scollega alle 17:00.

Si passa quindi ad esaminare i progetti della SIE, sui quali, nelle scorse riunioni, la CdR non aveva
rilevato condizioni di crisi idrica

2) COMUNE DI CALTAGIRONE - Manutenzione straordinaria Pozzo “Ramione 6 da realizzarsi
mediante scavo di pozzo gemello”; beneficio 10 It/s — Importo 281.530,00 euro

3) COMUNE DI LICODIA EUBEA Manutenzione straordinaria Pozzo “Valerio” da realizzarsi
mediante scavo di pozzo gemello”; beneficio 9 It/s — Importo 186.090,00 euro

4) COMUNE DI VIZZINI- Escavazione di nuovo pozzo in c.da Maguli; beneficio 10 It/s — Importo
345.325,00 euro

Questi 3 pozzi indicati ai punti 4-5-6 possono incrementare la risorsa immessa nell'acquedotto
MAGULI a servizio dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo e Mazzarrone.

L'ATI CT, esaminata la documentazione prodotta dal gestore, ritiene 1’intervento proposto, sia
condivisibile e proponibile per la valutazione del finanziamento.

La CdR, considerate le informazioni integrative fornite, le risorse che potrebbero liberarsi
alimentando i comuni sopra indicati, e la possibilita di una eventuale connessione con il territorio di Enna,
ritiene che gli interventi a punti 4-5-6, pur non direttamente legati a situazioni di turnazioni disagiate,
siano utili per tutta la area di influenza e li esita con parere favorevole con priorita bassa.

5) COMUNE DI S.MICHELE DI GANZARIA - Manutenzione straordinaria Pozzo “Gambazzita”
da realizzarsi mediante scavo di pozzo gemello”; beneficio 1,5 It/s — Importo 150.000,00 euro

Il pur modesto beneficio consente un recupero di circa il 20% della dotazione complessiva attuale, a
favore del Comune di S.Michele di Ganzaria, che non dispone di approvvigionamenti alternativi.

La Cabina di Regia alla luce della situazione generale del comune, esita con parere favorevole con
priorita piu bassa.
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6) COMUNE DI BIANCAVILLA. Revamping dei pozzi Picardo 1, Picardo 2, Poggio Rosso e
Pozzo alla romana in c.da Picardo; beneficio n.d. - Importo richiesto € 154.320,00.

La CdR gia nella seduta del 30 settembre u.s. aveva rilevato forti anomalie tra immesso in rete,
dotazioni procapite e turnazioni dichiarate. Il Comune non ha ancora fatto pervenire i chiarimenti
richiesti, pertanto la trattazione e rinviata.

7) COMUNE DI RAGALNA. Realizzazione di un nuovo pozzo in contrada Mollacchina. Importo
€538.869,76

La Acoset € il gestore che serve il comune, e fornisce maggiori dettagli sulle turnazioni, che al
momento sono 3 ore di fornitura idrica al giorno, ma il Sindaco di Ragalna ha fatto pervenire una
dettagliata relazione descrittiva, che mostra come la conformazione del territorio renda insostenibile la
situazione proprio per I'area Mollacchina.

La CdR si riserva di approfondire la documentazione ricevuta solo in data odierna e, nelle more,
esprime parere favorevole per l'inserimento del progetto nel piano con priorita bassa.

8) COMUNE DI RAMACCA. - Rifacimento bypass tratti di condotte- Importo €. 190.000,00
9) COMUNE DI RAMACCA. - Rifacimento impianto di sollevamento. Importo € 177.000,00

La documentazione tecnica pervenuta a supporto delle due superiori richieste, non risulta
sufficientemente chiara e presenta delle gravi incongruenze, pertanto non fuga le osservazioni gia
espresse nella seduta del 30 settembre, La CdR resta in attesa di ulteriori e piu approfondite informazioni
sull'intervento.

10) COMUNE DI PATERNO (gestore AMA). Intervento di manutenzione straordinaria dei Pozzi
Raffo 1, Raffo 2 e Currone - Importo € 126.000,00

Le informazioni aggiuntive richieste dalla CdR non sono ancora pervenute, pertanto la trattazione &
rinviata.

Il DG Cocina segnala il perdurare di condizioni meteo sfavorevoli ed invita tutti i gestori a porre in
atto misure di risparmio idrico preventive, ivi comprese le turnazioni.

Alle 17.45 si esaurisce il primo punto all'OdG e si scollegano gli intervenuti per le provincia di
Catania.

Il relatore ing. Granata , constatato che si sono collegati alla riunione la ATl AG e il gestore AICA,
avvia la trattazione del secondo punto all'OdG, che riguarda le proposte per la provincia di Agrigento.

Vengono rivisti i progetti esaminati nella seduta del 19 settembre, senza che vi siano novita rilevanti
che possano portare ad una valutazione degli stessi. In particolare

11) COMUNE DI LUCCA SICULA - Rifunzionalizzazione e la messa in esercizio di due pozzi per
I’emungimento di acqua per uso idropotabile - Beneficio 8 It/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo
1.023.631,00 euro.

Il gestore comunica che tutte le opere accessorie inserite in progetto sono strettamente connesse
all'intervento e non possono essere stralciate o ridimensionate.

La CdR si riserva di approfondire il progetto ed esprimersi successivamente.

12) COMUNE DI AGRIGENTO - Sostituzione condotta esistente partitore Aragona — partitore
Fontanelle (AG) Beneficio 10 It/s - Tempi di realizzazione 150 gg - importo 5.800.000,00 euro.

13) COMUNE DI AGRIGENTO - ripristino dell'esercizio delle condotte idriche che dal serbatoio
Forche di Agrigento raggiungono la Casa Circondariale di Agrigento - Beneficio 10 It/s - Tempi di
realizzazione 60 gg - importo 800.000,00 euro.

AICA comunica di aver incaricato un professionista per fornire gli approfondimenti richiesti.

La CdR resta in attesa della documentazione tecnica che verra prodotta.
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14) COMUNE DI MONTEVAGO - Captazione dell’acqua prodotta dalla sorgente San Nicola,
ubicata nel comune di Santa Margherita di Belice, e per la sua adduzione al serbatoio comunale di c.da
Luni, a servizio del comune di Montevago; beneficio 8 It/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo
600.000,00 euro.

L'ATI comunica che il intervento medesimo intervento proposto dal Comune di Montevago € stato
da questi ritirato, essendo AICA il gestore.

La CdR, per esprimersi, chiede che venga prodotto un idoneo studio idrogeologico sulla sorgente.
Conclusioni

Per il primo punto all'OdG, relativo ai progetti dell'ATI CT, sono state esaminate le 3 proposte del
gestore SIDRA ai punti 1-2-3, di cui una nuova, e le 4 proposte del gestore SIE ai punti 4-5-6-7, che
insieme al progetto di cui al punto 9 del comune di Ragalna sono esitate favorevolmente con priorita
bassa.

Le altre proposte (AMA per Paternd, Biancavilla e Ramacca) restano tutte ancora in attesa di
approfondimenti da parte dell'ente proponente.

Per il secondo punto all'OdG, relativo ai progetti per I'ATI AG, preso atto che ancora non sono
disponibili le informazioni aggiuntive richieste, si rinvia la trattazione al ricevimento delle stesse

Esauriti gli argomenti dell'OdG la riunione della CdR si chiude alle 18,20

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet:), viene
inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende
approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data
di invio dello stesso via mail

F.to
Il Verbalizzante
ing. Vincenzo Sferruzza

F.TO
Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica
Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024
ing. Salvatore Cocina
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