
 
    

   Presidenza della Regione Siciliana  

   Dipartimento Regionale della Protezione Civile        

   ──────────────────────────────────────────── 

   DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA  

 

 

email:  cremidr2024@protezionecivilesicilia.it  

  

VERBALE RIUNIONE DEL 28 ottobre 2024 

 

Il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 15:30, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot. 

46448/DG/DRPCSicilia del 23 ottobre 2024, e successivo aggiornamento dell'OdG prot. 

47079/DG/DRPCSicilia del 27 ottobre 2024, si è riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza 

idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile per “fronteggiare lo stato di crisi e di 

emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello 

idropotabile civile e produttivo”. 

 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare oltre i componenti effettivi: il Dip. Reg. Ambiente, i 

prefetti di Palermo, Messina ed Agrigento, i gestori Siciliacque SPA, Amap, Amam, Aica, le ATI PA, 

ME, AG, i consorzi di bonifica. 

 

Ordine del giorno: 
 

Ore 15:30 – (1) Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la 

mitigazione dell’emergenza, richieste dall’ATI di Palermo e dai rispettivi Comuni e gestori idrici- 

eventuali nuovi interventi e – interventi già esaminati e integrati. (1b) Invaso Piano degli Albanesi. 

Ripristino tubazione di presa 

- Ore 16:30 – (2) Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la 

mitigazione dell’emergenza, richieste dall’ATI di Messina e dai rispettivi Comuni e gestori idrici- 

eventuali nuovi interventi e – interventi già esaminati e integrati. 

- Ore 18:00 – (3) Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la 

mitigazione dell’emergenza, richieste dall’ATI di Agrigento e dai rispettivi Comuni e gestori idrici- 

eventuali nuovi interventi e – interventi già esaminati e integrati. 

 

PRESENTI: 

Granata, Cassarà, Vallone, Mazzola (dalle 16:40) per la CdR, ATI PA, AMAP (ingg. Sciortino e 

Criminisi); dalle 17:05 Contiguglia (ATI ME), Tindaro per Comune di Patti e di Sant'Angelo di Brolo, il 

Sindaco di Gioiosa Marea, Barone (AMAM); dalle ore 18:00 si collegano Guarneri (AICA), l'ATI AG e 

la prefettura di Agrigento. 

 

Trattazione e interventi riunione 

L'ing. Granata, alle 15:40, una volta accertato il collegamento dei soggetti interessati, avvia la trattazione 

sul primo punto all'OdG dando la parola all'ATI PA per l'esposizione delle integrazioni richieste nella 

seduta scorsa del 18 settembre ai progetti di cui ai punti seguenti (per coerenza si mantiene la 

numerazione dei verbali originari in tutti i progetti). 

 

16 – COMUNE DI GANGI – realizzazione pozzo trivellato in c.da Piano del Comune di Gangi e 

relativa alla condotta di collegamento 

Beneficio n.d. - Tempi di realizzazione 2 mesi da aggiudicazione - importo 329.500 euro 

L'intervento era stato sospeso in attesa dell'esito degli altri interventi finanziati. Gli scarsi risultati del 

progetto del pozzo Scopalacqua, che è il più importante dei 3 interventi finanziati al Comune di Gangi ed 

ha fornito una portata esigua (0,5 lt/s) e di qualità non potabile, rendono necessari sia il reperimento di un 

nuovo sito dove realizzare il pozzo già finanziato, che autorizzare il presente progetto, vista la situazione 

critica in atto nel Comune. Il sito è individuato a seguito di studio del DRT. 

La CdR apprezza favorevolmente il presente progetto, mentre chiede maggiori dettagli tecnici sul 

reperimento di un sito alternativo rispetto al pozzo Scopalacqua, che deve essere suffragato da idoneo 

studio idrogeologico. 
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08 – COMUNE DI TORRETTA - manutenzione straordinaria e potenziamento dei punti di prelievo 

delle sorgenti Renna e Favarotta 

Beneficio 5 l/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 300.000 euro 

Il serbatoio forestale citato non è ad uso forestale, ma è un serbatoio di proprietà comunale sito entro 

l'area forestale ed è stato prodotto lo schema idraulico di alimentazione del comune di concerto con 

AMAP. 

Vista le integrazioni prodotte la CdR si esprime favorevolmente. 

 

13 – COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA – intervento di captazione per lo sfruttamento delle 

sorgenti in contrada De Pupo e realizzazione della condotta di adduzione al centro del comune di 

Castronovo di Sicilia 

Beneficio 1,5 l/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 200.000 euro 

Trattasi di realizzazione di trincee drenanti per lo sfruttamento della sorgente e relativa condotta di 

adduzione 

Esaminata la documentazione integrativa, la CdR apprezza l'intervento e lo esita favorevolmente. 

 

L'ing. Granata chiede notizie sul progetto, propedeutico per quello AMAP di presa dal fiume Oreto, da 

realizzarsi presso il comune di Altofonte; ATI riferisce che il Comune sta preparando la documentazione 

per l'affidamento. 

 

Interviene l'ing. Criminisi, AMAP, per evidenziare l'aggravarsi della situazione generale sul sistema 

idropotabile di Palermo, in quanto le poche precipitazioni registrate non hanno prodotto volumi di invaso; 

qualche riscontro si è registrato nelle prese ad acqua fluente, ma per un paio di giorni si è dovuto 

sospendere il prelievo per eccessiva torbidità, come è nella norma in caso di eventi del genere.  

Sono in corso di definizione i piani di emergenza da attuarsi al progressivo diminuire delle portare 

prelevabili dalle fonte. Le misure compensative, oltre la realizzazione degli interventi già finanziati, 

rendono importante proseguire con le attività di turnazione, estendendone la applicazione ad aree più 

vaste. Il periodo sperimentale in corso sta dando risultati soddisfacenti; per estenderlo a tutto il sistema, 

servirà un importante supporto per un servizio autobotti, finalizzati a garantire l'approvvigionamento a 

scuole, struttura sanitarie e simili. 

 

Viene esposto dall'ing. Sciortino il nuovo intervento per un pozzo nell'area di Pioppo, a supporto del 

comune di Monreale. 

Sui progetti di Trabia lo stato di avanzamento è buono, con 2 pozzi già completati e due in fase di 

allestimento. Per il pozzo La Russa la manutenzione si è trasformata in un pozzo gemello, per cui 

l'indennità di esproprio terrà conto della non utilizzabilità del pozzo esistente. 

 

L'ing. Granata propone una riunione dedicata a Palermo, con le date di attivazione dei vari interventi in 

corso, i piani di emergenza e interventi non strutturali di riduzione. Arriverà conferma per  l'inserimento 

in calendario, da parte della CdR. 

 

Alle 16:55 si collega il prof. Mazzola 

 

Si passano in rassegna diverse possibili fonti di approvvigionamento, alcune a presa fluente, e AMAP si 

riserva di approfondire tutte le possibilità e di presentare eventuale documentazione tecnica. 

 

Considerato che per il punto (1b), Invaso Piana degli Albanesi. Ripristino tubazione di presa, non è 

intervenuto il soggetto proponente (ENEL) e non si dispone di tutte le informazioni necessarie, si chiude 

la trattazione del primo punto all'OdG e si congedano ATI PA e AMAP. 
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Alle 17:05 si collega l'ing. Contiguglia per ATI ME, il tecnico (ing. Scaffidi) del Comune di Patti e di 

Sant'Angelo di Brolo, il Sindaco di Gioiosa Marea, ed AMAM (ing. Antonio Barone), e si avvia la 

trattazione del secondo punto all'OdG. 
 
Prende la parola l'ing. Contiguglia comunicando che la ATI ha ratificato i progetti già esitati in CdR, ha 

esitato favorevolmente la documentazione integrativa dei Comuni, mentra ha alcune nuove richieste in 

corso di istruzione; su richiesta della CdR, si focalizza solo sui progetti trattati nella seduta del 14 ottobre 

u.s., che erano stati oggetto di richiesta di integrazione, e li espone alla CdR. 

 
COMUNE GIOIOSA MAREA. Potenziamento impianto potabilizzazione frazione S.Giorgio – 

Importo € 105.000,00 

 Necessario a causa del notevole incremento della salinità dei pozzi; l'intervento si divide in 3 sotto 

interventi, in quanto, oltre al potenziamento del potabilizzatore ad osmosi inversa, si collegano allo 

stesso anche i due pozzi Currò (di proprietà comunale ed attivo) e di Gilormo (su cui va realizzato un 

pozzo gemello). L'intervento sul potabilizzatore è stato anticipato su fondi comunale per circa 60.000 

euro, per far fronte alla stagione estiva. Il deficit di acqua prodotta dall'impianto ha registrato un picco 

del 42% a luglio 2024 (prima del potenziamento). Turnazione attuale 1 gg ogni 8. 

 

 A questo intervento il comune affianca una nuova richiesta per il completamento del pozzo 

S.Francesco 3, che risulta abbandonato in fase di costruzione, e deve essere ulteriormente approfondito 

ed armato; il costo dell'intervento ammonta a 80.000 euro e risulta necessario per compensare la 

diminuzione di portata dell'acquedotto che serve vaste aree del comune. Turnazione attuale ogni 1,5 

giorni. 

 

 Su entrambe le proposte l'ATI ME si esprime favorevolmente, e farà pervenire le schede aggiornate 

con le integrazioni esposte in questa sede. 

 

COMUNE DI S. ANGELO di BROLO. Nuovo pozzo c.da Altavilla. Importo € 291.120,00 

COMUNE DI S. ANGELO di BROLO. Nuovo pozzo c.da  Guardiola Importo € 199.530,00 

 

Al primo intervento discusso nella seduta della CdR del 18 settembre, si aggiunge un secondo sito di 

trivellazione. Gli interventi sono frutto di due studi idrogeologici del DRT che individuano i 2 siti: 

Altavilla (beneficio 4 lt/s) e San Leo (Beneficio 2 lt/s); il sistema acquedottistico è unico per il centro 

urbano e le frazioni, che in atto sono più penalizzate. Il centro urbano non è oggetto di turnazione, 

mentre le frazioni hanno acqua 5gg/7, con un trend in diminuzione; in atto sono necessari una serie si 

sollevamenti da valle molto onerosi, con diversi serbatoi intermedi e di smistamento. 

Il prof. Mazzola evidenzia che il sistema descritto presenta perdite rilevanti, ed evidenzia come i costi 

dei sollevamenti vadano persi in una porzione rilevante per sollevare anche l'acqua che si perde. La 

realizzazione dei pozzi in quota agevolerebbe anche questa problematica. 

 

La CdR chiede ad ATI ME di fornire i necessari approfondimenti ed aggiornare le schede di progetto. 

 

COMUNE DI PATTI. Pozzo trivellato in località Iuculano e realizzazione condotta di adduzione e 

serbatoio - Importo €. 291.120,00 (beneficio presunto 1,5 lt/s) 

 

Si evidenzia uno stato di difficoltà, soprattutto delle strutture sensibili, che necessitano rifornimenti 

quasi quotidiani con autobotte. Il Sindaco, intervenuto in riunione, espone la situazione generale, e 

evidenzia la situazione dell'Ospedale, delle borgate e di alcune parti alte del paese. Il nuovo pozzo 

alleggerirebbe il sistema, dando ristoro a 400 utenze suddivise in diverse frazioni extraurbane, 
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consentendo al comune di seguire in modo più mirato. Per il suo utilizzo si devono realizzare circa 500 

m di condotta ed un serbatoio di accumulo. 

La ATI ME, visto lo studio idrogeologico del DRT e ricevute le informazioni integrative richieste in 

precedenza, ha espresso parere positivo sulla richiesta del comune. 

 

COMUNE DI FRAZZANÒ -  Rifacimento condotta adduttrice acquedotto Curcuruzzo-Giammello- 

sebatoio - importo €.187.550,00 

Attualmente l'acqua nelle contrade non è garantita, perché il funzionamento intermittente della 

condotta esistente, rende inefficiente la fornitura; la finalità dell'intervento, oltre ad incrementare la 

risorsa idrica utilizzabile, risolve il problema di approvvigionamento delle aree extra-urbane. 

 

Esaurita la trattazione dei progetti per la provincia di Messina, alle ore 18:00 si scollegano gli intervenuti 

per la provincia di Messina, e si collegano Guarneri (AICA), l'ATI AG e la prefettura di Agrigento, 

Comune di S.Margherita Belice, e si avvia la trattazione del terzo punto all'OdG. 
 
COMUNE DI MONTEVAGO - Captazione dell’acqua prodotta dalla sorgente San Nicola, ubicata nel 

comune di Santa Margherita di Belice, e per la sua adduzione al serbatoio comunale di c.da Luni, a 

servizio del comune di Montevago; beneficio 8 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - importo 

600.000,00 euro. 

ATI AG ha trasmesso lo studio geologico richiesto nella seduta CdR del , che espone un beneficio 

potenziale di 6,5 lt/s, mentre resta valida l'autorizzazione al prelievo in corso per circa 3 lt/s 

 

COMUNE DI LUCCA SICULA - Rifunzionalizzazione e la messa in esercizio di due pozzi per 

l’emungimento di acqua per uso idropotabile - Beneficio 8 lt/s - Tempi di realizzazione 90 gg - 

importo 1.023.631,00 euro.  

 Il gestore conferma, anche a seguito di riunione con ASP, che tutte le opere accessorie inserite in 

progetto sono strettamente connesse all'intervento e non possono essere stralciate o ridimensionate. 

 

AICA comunica di aver prodotto ulteriori integrazioni ed aggiornamenti di schede già presentate, che 

verranno quanto prima inoltrati alla ATI AG. 

La CdR chiede con urgenza la documentazione tecnica che verrà prodotta. 
 

Interviene la Prefettura di AG, chiedendo chiarimenti sul progetti per il villaggio Serenusa nel comune di 

Licata, i cui disagi sono all'attenzione del Prefetto.  prevedono dei moduli di dissalazione. La CdR rileva 

che la fornitura idrica al villaggio turistico non può essere una iniziativa privata, a meno che la società 

non si configuri come grossista. AICA precisa che potrebbe realizzare e gestire l'impianto, in convenzione 

con il villaggio per le fornitura, che sgraverà comunque il sistema del comune di Licata, beneficiario di 

tutta la sovraproduzione. 

La CdR resta in attesa di una proposta specifica, che chiarisca soggetti gestori, investimenti e benefici. 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE – Ripristino di pozzo comunale;  importo 23.000,00 

euro. 

Il tecnico comunale chiarisce lo stato attuale del pozzo, che da anni è intasato. La CdR chiede contezza 

della congruità del costo di intervento, che deriva da preventivo già in mano della amministrazione. 

La CdR chiede di poter esaminare al più presto la documentazione richiesta. 

 

Constatato che si è collegato alla VdC l'ing. Butera  di ENEL, si riprende la trattazione del punti 1b 

dell'OdG, inerente la presa dal lago di Piana degli Albanesi(PA). Il proponente descrive il problema, 
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che riguarda il crollo della galleria di presa bassa della diramazione Casuzze. La zona ricade in SIC 

ZPS, per cui si potrebbe intervenire in manutenzione con la posa una tubazione con una opera di presa 

temporanea, per poi risolvere definitivamente il dissesto della galleria. 

La CdR chiede chiarimenti tecnici su tutto l'intervento, sulla sua efficienza idraulica e sulle modalità di 

realizzazione. Dopo ampia discussione, si resta in attesa dei documenti tecnici aggiornati che esamini 

anche le varie alternative progettuali, in funzione anche delle autorizzazioni necessarie. Un eventuale 

risalita del livello sarebbe di ostacolo al ripristino, per cui si dovrebbe procedere in urgenza. Il 

ripristino della portata in uscita da Casuzze potrebbe alimentare il potabilizzatore AMAP, senza 

necessità di sollevamento. A tal fine è necessario coinvolgere AMAP per il necessario coordinamento, 

per cui la CdR si aggiorna sul punto, chiedendo ai soggetti coinvolti di coordinarsi celermente. 

 

Alle 19:05 Enel si scollega 

 

Conclusioni 

ATI PA 

Comune di Gangi – punto 16. La CdR esprime parere favorevole sul progetto importo 329.500 euro, 

mentre sulla variazione del progetto già finanziato, chiede una proposta di rimodulazione del progetto 

del pozzo Scopalacqua, suffragata da idonea relazione geologica. 

Comuni di Torretta (08) e Castronovo di Sicilia(13) si esitano favorevolmente. 

ATI ME 

Comune di Gioiosa Marea; vista la situazione in atto, si esita favorevolmente a condizione che ATI ME 

trasmetta le schede aggiornate. 

Comune di S.Angelo di Brolo; la CdR esprime la necessità di approfondire i contenuti degli studi 

idrogeologici al fine  di valutare quale dei due interventi rendere prioritario, e chiede la trasmissione 

delle integrazioni richieste. 

Comune di Patti; vista la situazione in atto, si esita favorevolmente. 

Comune di Frazzanò; vista la situazione in atto, viene apprezzato, ma si chiede integrazione con 

urgenza. 

ATI AG 

Comune di Montevago; Sono in corso le analisi delle acque; si esprimono delle perplessità sulla 

dotazione in atto disponibile che risulta piuttosto alta, e su eventuali benefici anche in sovrambito. La 

CdR  richiede di prendere visione dello studio idrogeologico discusso e ritiene necessario un 

approfondimento del computo dei costi. 

Comune di Lucca Sicula; i costi sembrano ancora piuttosto alti; la CdR si riserva ulteriori considerazioni 

alla luce dei maggiori dettagli che il proponente potrà fornire. 

Comune di S.Margherita Belice; la CdR chiede le integrazioni richieste. 

 

In generale la CdR rappresenta che,per ciascuna area, è necessario di ricavare un quadro sovracomunale 

 se non provinciale, per indirizzare in modo mirato gli interventi. 

 

Alle ore 19:45, esauriti i punti all'OdG, la riunione viene conclusa.  
 Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet, s’intende 

approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di 
invio dello stesso          

 

    F.to Il Verbalizzante 

 ing. Vincenzo Sferruzza  

 

per il Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica 

ing. Antonino Granata 

 


