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DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 29 ottobre 2024 

 

Il giorno 29 ottobre 2024 alle ore 15:30, in VdC Google- Meet, giusta convocazione prot. 

46450/DG/DRPCSicilia del 23 ottobre 2024, si è riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza 

idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.198 del 9 aprile e ss.ii. per “fronteggiare lo stato di 

crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in 

quello idropotabile civile e produttivo”. 

Alla riunione sono stati invitati altresì a partecipare: Prefetture, ATI, Gestori idrici e Cons Bonifica 

rispettivamente di Cl, En, Rg, Tp. 

Ordine del giorno: 

- Esame residue istanze di finanziamento di interventi necessari e urgenti per la mitigazione 

dell’emergenza, richieste rispettivamente dalle ATI di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani e dai 

rispettivi Comuni e gestori idrici- eventuali nuovi interventi e – interventi già esaminati e integrati. 

PRESENTI: 

ing. Cocina, ing. Granata, ing. Cassarà, prof. Mazzola, dott. Vallone, prof. Foti per la CdR- Benfante 

(Siciliacque)- Sorce ( Cons. Bonif. Cl)- Conti (Ati Cl)- Gallè ( Caltaqua) -Guccio (ATI En) – Bruno 

(Acqua enna)- Giacquinta ( ATI Rg) – Malaponti, Savarese ( Iblea Acque) – Lentini ( S Vito Lo Capo)- 

Trattazione e interventi riunione 

 

Introduce il Coordinatore DG Cocina, che invita Ati Caltanissetta e Caltaqua a relazionarte in merito ai 

propri interventi o proposte nuovi interventi. 

Interviene ing. Gallè di Caltaqua, che propone i due interventi già denominati CL23 e Cl 24, relativi alla 

realizzazione ed al revamping di due pozzi in Butera c.da S. Giuliano, in un unico intervento denominato” 

Cl 26 - Revamping di n° 5 + 2 pozzi autorizzati in C. da San Giuliano con relative opere idrauliche, area 

di salvaguardia e nuove condotte di interconnessione con condotta di Siciliacque S.p.A.” dell’importo 

complessivo di € 1.400.000. 

La CdR dopo aver richiesto ulteriori chiarimenti, prende atto favorevolmente del nuovo intervento 

globale. 

 

Prende la parola l’ing. Cocina, per rappresentare che questo scenario di siccità preoccupa sempre di più, 

in quanto a tutt’oggi, non sono previste piogge per questo inizio mese di novembre, e pertanto occorre 

pensare in special modo sulla prov. di Caltanissetta, a ulteriori misure di contrasto oltre quelle già avviate 

come il campo pozzi di Butera e pertanto invita Ati Caltanissetta e Caltaqua, a proporre ed esprimersi in 

merito a ulteriori nuove possibilità di approvvigionamento ed all’efficientamento della rete. . 

Caltanisetta 

Il presidente Conti dell’Ati di Caltanisetta fa presente che tutti gli interventi possibili ad oggi, sono stati 

avviati e che si è proceduto altresì, alla ricerca e riparazioni delle perdite della rete, migliorando il 

rendimento di 10 punti %. 

Interviene ing. Gallè di Caltaqua, che ritiene più utile ricercare nuovi pozzi, facendo presente che forse 

l’intervento sui pozzi S. Giuliano, potrebbe dare qualcosa in più dei 50 lt/sec previsti. Inoltre la ricerca su 

altre zone, ha portato a investigare su due possibili nuovi pozzi su Mazzarino, oltre un secondo pozzo in 

c,da Roccella, che potrebbe rientrare all’interno del primo intervento (CL16) già oggetto di 

 

 

email: cremidr2024@protezionecivilesicilia.it 

mailto:cremidr2024@protezionecivilesicilia.it


Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

 
 

 
finanziamento, senza somme aggiuntive. 

. 

In considerazione, che le previsioni non vedono ancora possibili precipitazioni nei prossimi periodi, con 

conseguente abbassamento delle falde, l’ing. Cocina anticipa la possibilità che si debba sospendere il 

prelievo dal bacino di Ancipa, già dal 10 novembre p.v. 

 

Conti, Presidente ATI, fa presente che su S. Cataldo, ci sarebbero delle riduzioni sulla fornitura di acqua 

da parte di Siciliacque, la quale presente, dichiara che verificherà quanto rappresentato. 

 

Interviene Cons. Bonifica 4 di Caltanissetta, che segnala altrettanta disfunzione di distribuzione sugli 

utenti da loro gestiti.su S. Cataldo. 

L’ing. Cocina nel prendere atto di quanto rappresentato, ribadisce la necessità urgente, anche da parte del 

CB4, della ulteriore verifica della presenza di eventuali pozzi . 

Dopo ampia discussione anche ATI Caltanissetta conviene sulla possibile sospensione del prelievo da 

Ancipa dal prossimo 10 novembre. 

Si apre la discussione sull’utilizzo dei potabilizzatori. 

 

Caltaqua, richiamando l’intervento CL20- realizzazione pozzo nel Comune di Serradifalco, c.da S. Lucia, 

corredato da impianto di potabilizzatore dichiara di aver contattato senza esito il dott. Patella del 

Dipartimento Ambiente, in merito all’immissione dell’acqua di scarico nel corpo idrico ricettore. 
Per tale problematica si conviene di convocare la CdR con il dott. Patella . 

 
Enna 

Si continua quindi con l’esame degli interventi di ATI Enna e Acquaenna. 

 

L’ing. Granata attenziona per primi le proposte pervenute su Nicosia e Calascibetta, chiedendo maggiori 

informazioni e dettagli. 

Interviene ing. Bruno (Acquaenna) che descrive i due interventi proposti dal comune di Calascibetta: 

 

➢ Realizzazione serbatoio di accumulo nelle vicinanze della fonte “Pozzo comunale c.da 

Pianolonguillo, con relative opere di interconnessione serbatoio Acquaenna del costo 

complessivo di €. 120.918,42 

La CdR apprezza favorevolmente il suddetto intervento in quanto ottimizza e rende pienamente 

utilizzabile il Pozzo di Pianolonguillo già finanziato e di prossima immissione in rete, rendendo 

autonomo lo stesso comune dal sistema Ancipa. 

 

➢ Nuovo pozzo a servizio della frazione di Cacchiamo. 

La CdR chiede l’integrazione della scheda dell’intervento e del relativo costo 

 

Si prosegue verificando gli interventi del comune di Nicosia, relativi a: 

➢ Trivellazione nuovo pozzo in C.da San Martino e relativo collegamento all’acquedotto cittadino. 

Importo complessivo € 193.760,00. 
La CdR prende atto delle relativa scheda pervenuta e conferma parere favorevole 

 

➢ Trivellazione nuovo pozzo in C.da Campanito e relativo collegamento all’acquedotto cittadino. 

Importo complessivo € 193.760,00 
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La CdR sentito Guccione ( ATI) , resta in attesa di conoscere gli esiti della ricerca idrica. 

Altro intervento pervenuto, riguarda la realizzazione di una Condotta di adduzione Pozzo Colombrita in 

territorio di Agira – Importo €. 356.517,05 

Su questo intervento la CdR si è già espresa nella precedente riunione dell’1 ottobre, prendendo atto degli 

accordi già presi tra Consorzio di Bonifica Enna e Siciliacque che permetterebbero l’immissione diretta del 

surplus direttamente su Ancipa. 

 

Conclusa la discussione sugli interventi, l’ing. Cocina fa presente che come già discusso anche con ATI 

Caltanissetta, dal 10 novembre pv forzatamente si dovranno sospendere i prelievi dal bacino Ancipa ad 

esclusione dei Comuni da esso esclusivamente dipendenti di:Nicosia, Cerami, Troina, Sperlinga e 

Calascibetta, che comunque potranno essere alimentati allo stato attuale per massimo altri 30gg. 

 

Alla successiva richiesta di conoscere se ci possano essere ulteriori azioni o risorse da mettere in campo per 

questi Comuni, Acquaenna risponde in maniera negativa. Per quanto riguarda invece la ricerca perdite fa 

presente che tutte le condotte che riguardano i Comuni interessati da Ancipa sono oggetto di finanziamento o 

già efficientate. 

 

In considerazione delle necessità evidenziate da Aquaenna e Ati Enna, si definisce di procedure alla 

sospensione dal 10 novembre dei prelievi a favore di Calascibetta , lasciando invece 5 lt/sec a Enna fino a g. 

15 nov. 

 

Prende la parola l’ing. Granata, per chiedere a Siciliacque notizie sulla tempistica degli interventi in corso e 

se stiano procedendo alla verifica per posizionare un potabilizzatore sulla diga dell’Ulivo, che presenta un 

recupero in questo ultimo periodo. 

Siciliacque 

Interviene Benfanti (Siciliacque) che rappresenta che sono stati già immessi in rete 10 lt/sec e si prevede di 

immettere ulteriori 30 lt/sec fra il 10-11 novembre. I due pozzi di Pietraperzia entreranno in rete invece l’ 8 

e il 25 nov. Per totali 16 lt/sec 

A questo punto vengono analizzati i dati e i grafici elaborati da Siciliacque, relativamente all’andamento dei 

volumi dell’Ancipa ,rispetto ai prelievi, alle nuove immissioni in rete e alle perdite. 

In considerazione che sul tratto Nicosia- Gangi le perdita sulla rete risultano di 22 lt/sec, si invita Siciliacque 

ad avviare il servizio con le autobotti staccandolo anche il comune di Gangi dal sistema Ancipa. 

 

A seguito di queste ulteriori considerazioni su dati e relativi grafici presentati da Siciliacque, la Cdr concorda 

sulla sospensione da giorno 15 novembre del prelievo da Ancipa, ad eccezione dei comuni di Nicosia, 

Cerami, Troina, Sperlinga e Calascibetta. 

Invita altresì ad inviare anche a Ati Cl e Caltaqua il grafico presentato. 

Per quanto riguarda il bacino dell’Ulivo, considerato che a seguito delle ultime piogge, è stato rilevato un 

volume utile di 800.000 mc, si invita Siciliacque ad effettuare le analisi delle acque e studiare 

caratteristiche e dimensionamento, per un potabilizzatore mobile classico 

 
Cons. Bonifica Enna 

Si prosegue con gli interventi relativi al Cons di Bonifica 6 di Enna. 

L’ing. Scelfo fa presente che: 

- dal 4 nov. entrerà in rete il pozzo Bannò 10 per 10 lt/sec, mentre per l’allaccio alla condotta passerà qualche 

altro giorno; 

mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it


Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

 

 

 

- il Pozzo Colombrita con 4 lt/sec è già in rete, ma per il collegamento alla condotta si aspetta intervento 

Enel; 
- il 20 nov. Si collegherà anche il pozzo Calderone 16 con 15 ltsec. 

 

Continuando, presenta le nuove schede relative a utenze miste : 

- Manutenzione straordinaria Pozzo Campo sportivo Barrafranca e relativo collegamento agli acquedotti 

rurali consortili - Importo € 490.000 
- -Trivellazione pozzo Tomasello (Enna) e collegamento acquedotto Agro- meridionale -Importo € 350.000 

- 

- In alternativa 

- - Trivellazione pozzo Tomasello (Enna) e collegamento acquedotto Pasquasia -Importo € 165.000 

- - Realizzazione pozzo gemello Merlo (En) – Importo € 108.000 

- - Realizzazione nuovo pozzo in loc. Risicallà (En)- Importo € 284.000 

In merito a questi interventi la CdR si riserva di approfondire e valutare le schede pervenute. 

 

Ragusa 

Si continua con ATI Ragusa e il presidente Giaquinta cede la parola all’ing. Savarese dell’Iblea acque, che nel 

rappresentare un rilevato progressivo abbassamento delle falde e delle portate combinato all’assenza assoluta 

di piogge, ritiene indispensabile attivarsi sin da adesso con la realizzazione di nuovi pozzi e di alcune condotte 

di collegamento 

 

Dalla discussione si rileva che al momento le turnazioni sono solamente per fasce orarie e che non si 

dispongono di dati relativi al monitoraggio dei livelli di falda. 

Vengono pertanto presentate 17 schede di interventi già precedentemente inviate, per un importo 

complessivo di ca 2.600.00 euro. 

La CdR richiede di approfondire le schede segnalando quelli che si ritengono prioritari per turnazioni e livelli 

dinamici accertati.. 

Trapani 

Si conclude con ATI Trapani relativamente agli interventi su San Vito Lo Capo e Castelvetrano, per i quali si 

erano richieste integrazione nella precedente CdR. 

Interviene Lentini ( San Vito lo Capo) che rappresenta di non aver potuto inviare le integrazioni richieste e che 

provvederà da domani stesso. 

 

Per Castelvetrano interviene Caime che comunica di aver presentato il 15 ott us la scheda corretta all’ATI 

Trapani. 

Si verifica però che la stessa non risulta ancora pervenuta a questa CdR da parte della stessa ATI Tp. 

 
CONCLUSIONI: 

Di tutti gli interventi discussi e verificati, come sopra riportati, vengono esitati con parere favorevole, in 

ragione dei criteri stabiliti, sempre a condizione che vengano acquisiti i necessari pareri sanitari sulla potabilità 

da parte dell’ASP e eventuali autorizzazioni del Genio civile ed eventuale parere in merito al finanziamento 

dell’IVA e/o della dichiarazione di non recuperabilità da parte del benificiario, i seguenti interventi: 

- - COMUNE DI BUTERA: intervento denominato Cl 26 - Revamping n° 5 + 2 pozzi autorizzati in C. da 

San Giuliano con relative opere idrauliche, area di salvaguardia e nuove condotte di interconnessione con 

condotta di Siciliacque S.p.A.” dell’importo complessivo di € 1.400.000 

- 

- - COMUNE DI CALASCIBETTA: intervento relativo alla realizzazione del serbatoio di accumulo nelle 
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vicinanze della fonte “Pozzo comunale c.da Pianolonguillo, con relative opere di interconnessione 

serbatoio Acquaenna del costo complessivo di €. 120.918,42 

- COMUNE DI NICOSIA: Trivellazione nuovo pozzo in C.da San Martino e relativo collegamento 

all’acquedotto cittadino. Importo complessivo € 193.760,00 

Per tutti gli altri interventi proposti, si resta in attesa delle richieste integrazione o approfondimenti. 

 

Inoltre, a seguito di ampia discussione e approfondimento, la CdR, le Ati di Enna e Caltanissetta e i relativi 

Gestori, convengono sulla sospensione da giorno 15 novembre pv del prelievo dal bacino Ancipa, fatta 

eccezione per i comuni di Nicosia, Cerami, Troina, Sperlinga e Calascibetta, esclusivamente dipendenti dallo 

stesso.. 

 

Alle ore  19,05 la  riunione viene conclusa. 

 

Il presente verbale è stato redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google Meet e inviato 

via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende approvata sin da 

subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di invio. 

 

 

 

F.to 
Il Verbalizzante 

Motta 

 
F.to 

Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica 

Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

ing. Salvatore Cocina 
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