Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

DIREZIONE GENERALE — CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA

Verbale riunione CdR del 17 dicembre 2025

Il giorno 17 dicembre 2025 dalle ore 16:00 in VdC Google- Meet, giusta convocazione urgente
prot. 56847/DG/DRPC Sicilia del 17 dic 2025, si ¢ riunita la Cabina tecnica di Regia dell’Emergenza
idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.148 del 9 aprile per “fronteggiare lo stato di crisi e di
emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e in quello
idropotabile civile e produttivo”.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare i componenti effettivi della CdR e il Commissario
delegato emergenza idrica in Agricoltura e Zootecnia; per i punti di rispettiva competenza il Prefetto di
Palermo e Trapani - le ATI di Palermo e Trapani - i gestori Siciliacque e AMAP - il Commissario del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, i Consorzi di Bonifica di Palermo e Trapani.

Ordine del giorno:

1. ore 16:00 -Situazione sistema metropolitano di Palermo e stato invasi
(Relazionano DAR, ATI Palermo ed AMAP)

2. ore 17:00 - Aggiornamento situazione sistema Garcia-Arancio
(Relazionano CB Sic. Occ. e ATI Trapani)

3. ore 18:00 -Aggiornamento su Piano Traverse ed ulteriori ricognizioni
(Relazionano Dip. Agricoltura e Dip.Tecnico)

PRESENTI:

Cocina, Mazzola Santoro, Granata, Cassara, Bellomo (CdR); Motta, Sferruzza e Torre (Staff CdR);
Grifasi (ATI Palermo), Criminisi ¢ Romano (AMAP); Bonvissuto (DAR); Burruano e Benfante
(Siciliacque SpA).

Trattazione e interventi riunione

Introduce i lavori I’ing. Santoro su mandato del Coordinatore della CdR ing. Cocina, che si unisce
alla riunione poco dopo ’avvio, e relativamente al 1° punto all’OdG, cede la parola ad AMAP per
illustrare le risultanze emerse in sede di Osservatorio (OPUI), tenutosi in data odierna.

Criminisi descrive lo scenario di approvvigionamento idrico della citta di Palermo come
estremamente critico, registrando un peggioramento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
Al 15 dicembre 2025, il volume netto complessivo nei quattro invasi principali (Scansano, Piana degli
Albanesi, Rosamarina e Poma) si attesta a poco piu di 18 milioni di metri cubi, in costante contrazione.
Precisa che l'inesorabile e diffuso abbassamento dei livelli idrici delle falde acquifere, dovuto alla
mancata ricarica, sta riducendo drasticamente le rese dei pozzi, vanificando I'apporto delle nuove fonti
sotterranee attivate. L’ipotesi di arrivare al 28 febbraio con bassi livelli negli invasi espone il sistema al
rischio di severe fioriture algali; infatti il prelievo dagli strati piu bassi (volumi morti), unito al
soleggiamento invernale crea una situazione potenzialmente pericolosa. Segnala inoltre riduzioni di
portata fino al 30% nei comuni dipendenti da fonti esclusivamente locali, quali Piana degli Albanesi,
Godrano, Partinico, Camporeale ¢ Monreale.

Romano (AMAP) riferisce che la sezione a carboni attivi dell'impianto Gabriele ¢ stata fermata a
causa di un fenomeno di inquinamento da sostanze organiche (residui di lavorazione dei frantoi) nel
fiume Oreto rilevato a fine novembre. il blocco dei prelievi si € reso necessario a tutela dei filtri a carbone
(il cui costo ¢ di circa 1 milione di euro) a causa dell'elevato livello di carbonio organico disciolto (COD),
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poi riattivato in mattinata a seguito del rientro di questo parametro. Sul piano dei consumi, Criminisi
evidenzia lo sforzo strutturale di AMAP, che ha contratto i prelievi complessivi dagli invasi dai 59
milioni di metri cubi del 2023, a 47 milioni di metri cubi nel 2024 e con una proiezione di 42 milioni di
metri cubi per il 2025.

Cocina chiede notizie in merito agli accertamenti degli enti preposti sull’inquinamento dell’Oreto, e
Criminisi conferma di aver segnalato I’evento ad ARPA.

Nell’ipotesi di necessita di ricorrere ai volumi morti degli invasi, la CdR chiede dettagli sulla
situazione degli invasi che servono Palermo.

Bonvissuto (DAR) espone la situazione per ciascun invaso:

o Piana degli Albanesi: Criminisi illustra che il sottosoglia prelevabile con zattera AMAP
si quantifica in circa 2 milioni di metri cubi storici, ma precisa che il volume residuo
tramite pompe sotto quota non garantisce la portata ordinaria.

o Scanzano: Volume morto geometricamente molto basso e di complessa fruibilita.

o Rosamarina: Bonvissuto (DAR) indica circa 4,7 milioni di metri cubi di volume di
salvaguardia e poco meno di 3 milioni di metri cubi di volume morto teoricamente
utilizzabile.

o Poma: Volume di salvaguardia stimato in 1,5 milioni di metri cubi e volume morto
disponibile pari a 2 milioni di metri cubi. Criminisi e Romano (AMAP) esprimono
tuttavia assoluto scetticismo sull'uso del morto di Poma: I'elevata torbidita dell'acqua di
fondo non ¢ trattabile dall'impianto corrente, privo di sezioni di trattamento terziario e
non protetto dai filtri a carbone.

Mazzola, nell’evidenziare la grande anomalia delle precipitazioni, rimarca che nei bilanci idrici
devono essere computati esclusivamente i volumi effettivamente trattabili dal punto di vista potabile.

La CdR incarica formalmente il DAR e 'AMAP di definire congiuntamente, tramite apposita
relazione, i volumi reali e le quote geometriche minime dei sistemi di pescaggio.

Granata e Santoro, come Autorita di Bacino, propongono l'attivazione immediata di un piano di
razionamento subito dopo le festivita natalizie, misura ritenuta indispensabile anche per sensibilizzare
l'opinione pubblica circa la natura strutturale e non transitoria della crisi, in modo di prolungare di altri 2
mesi la vita utile degli invasi.

Cassara invita a monitorare 'andamento pluviometrico, restando inteso che solo I'apporto di piogge
invernali sull’entroterra evitera il totale azzeramento del sistema il prossimo anno. Mazzola avverte che in
assenza di precipitazioni entro febbraio/marzo lo scenario evolvera nel "disastro piu totale", richiamando
la crisi sistemica di Citta del Capo.

Cocina chiede fermezza istituzionale e chiarezza sulle linee d'azione, vista la crisi strutturale del
sistema, che non puo quindi prescindere dai dissalatori, evitando “oscillazioni” comunicative. Esprime
forti preoccupazioni per l'impatto politico del razionamento sulle amministrazioni locali e regionali e
suggerisce di differire l'avvio delle restrizioni a fine mese, accelerando nel contempo i cantieri strutturali
su Oreto e Presidiana e ottimizzando I'uso dei volumi sotto soglia degli invasi.

Criminisi informa che a Presidiana opera un modulo provvisorio. Il cronoprogramma aggiornato
fissa a fine giugno I'ultimazione del potabilizzatore definitivo da 500 I/s, il quale garantira un incremento
netto di 200-250 /s rispetto all'apporto attuale. Allerta la CdR che il rifacimento della stazione di
sollevamento imporra il fermo totale del prelievo per circa 20 giorni nel periodo compreso tra fine
febbraio e marzo. Specifica che, complessivamente, le misure di mitigazione attuate (nuovi pozzi,
sorgenti ed impianti di trattamento) hanno gia consentito il recupero di quasi 20 milioni di metri cubi.

Cocina chiede se queste maggiori risorse derivino da un maggiore sfruttamento delle acque
sotterranee.

Criminisi risponde che c’¢ stato un incremento delle portate dei pozzi storici, che pero iniziano a

dare nell’ultimo mese segnali di decadimento del livello statico, ma ben 4 milioni di metri cubi derivano
da nuovi pozzi.
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Criminisi denuncia la distorsione comunicativa per cui l'opinione pubblica e parte della politica
ritengono superata la crisi a causa delle piogge costiere, ignorando che i bacini imbriferi interni non
hanno beneficiato di apporti significativi. Chiede 1'attivazione dei media per preparare la cittadinanza al
razionamento. Mazzola assicura la disponibilita dell'Universita a supportare scientificamente i messaggi
istituzionali della CdR per consolidare la fiducia della popolazione.

Si scollegano gli intervenuti per Palermo e si passa al 2° punto all’OdG sull’aggiornamento
situazione sistema Garcia-Arancio, ed intervengono Giarraputo e Guarino (Consorzio di Bonifica Sic.
Occ.), Gruppuso (ATI TP).

Cocina espone la situazione, evidenziando che sul sistema Garcia sono state completate le opere
emergenziali programmate, determinando il passaggio della provincia di Trapani da una condizione di
crisi acuta a un regime di emergenza controllata, con un incremento della risorsa immessa in rete pari al
30% (destinato a raggiungere il 40% con l'attivazione dei cantieri residui). Sottolinea che la criticita
residua ¢ legata esclusivamente al deficit del Garcia, la cui erogazione ¢ ridotta a 100-150 1/s rispetto ai
500-600 1/s storici. Prospetta la necessita di raddoppiare gli sforzi strutturali e rivedere le strategie
regionali qualora l'invaso non registri tassi di riempimento rilevanti.

Si esamina lo stato degli interventi piu importanti:

o Condotta Inici: Benfante (Siciliacque) riferisce che la condotta ¢ ultimata ed ¢ in corso la
fase di disinfezione. L'immissione in rete presso il partitore di Nubia (versante Alcamo) ¢
tassativamente fissata per il venerdi mattina, garantendo un apporto stabile di 40 I/s.
Gruppuso (ATI TP) evidenzia che tale fornitura consentira lo sgancio definitivo dal
sistema Bresciana (che ad oggi veicola ancora 17 I/s), blindando 1'autonomia di Trapani.

o Sollevamento Arancio-Garcia: L'impianto di sollevamento Siciliacque ¢ completato e
armato. Guarino (CB3 AG) conferma che ¢ in corso il riempimento graduale degli ultimi
20 km della condotta a gravita (operazione che richiedera due o tre giorni), propedeutico
all'attivazione del trasferimento da parte di Siciliacque. Gruppuso (ATI TP) richiede
approfondimenti tecnici sulla possibilita di invertire il flusso della condotta Arancio-
potabilizzatore (5 km) per non penalizzare il comparto irriguo.

Giarraputo (CB Sic. Occ.) e Guarino (CB3 AG) comunicano il completamento dei complessi lavori
di sostituzione e spostamento del pistone della paratoia di monte dell'invaso Garcia. L'operazione,
eseguita non appena il livello dell’acqua ¢ sceso, permettendo la chiusura della galleria di scarico senza
alcuna perdita di risorsa.

Benfante (Siciliacque) informa che la portata prelevata dalla zattera al Garcia ¢ scesa a circa 105 I/s
a causa del basso livello del tirante idrico.

Gruppuso (ATI TP) formalizza la posizione dell'Ente d'Ambito, improntata alla prudenza e al rigore
gestionale: I'ATI non richiede incrementi di prelievo dal Garcia e punta a "far bastare" le risorse correnti,
quantificate in 100 I/s dal dissalatore, 105 1/s dal Garcia, 140 1/s dall'Arancio, 25 1/s dai pozzi Staglio e i
subentranti 40 I/s dai pozzi Inici.

Cocina ribadisce la centralita regolatoria dell' ATI Trapani quale organo di governo d'ambito,
esortando la struttura a pretendere dai comuni i dati sul consumo pro capite per arginare gli sprechi e a
pianificare I'efficientamento delle condotte di adduzione soggette a forti perdite.

Gruppuso (ATI TP) illustra gli obiettivi del Piano Economico Finanziario (PEF) in elaborazione,
stimando una riduzione strutturale dei consumi del 30% entro la fine del 2026 tramite la
distrettualizzazione, la bollettazione puntuale e l'installazione di smart meter (sul modello applicato a
Calatafimi).

Cassara eccepisce che la priorita di Trapani risiede nel rifacimento strutturale delle reti interne dei
comuni ex-EAS, prive di investimenti da trent'anni.

Cocina esprime scetticismo sulle tempistiche di gara per l'affidamento del gestore unico,
sollecitando i sindaci a interventi diretti ed immediati.
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Mazzola allarga la critica all'intero territorio regionale, evidenziando che le inefficienze di rete sono
endemiche in tutta la Sicilia e che i mutamenti climatici impongono di abbandonare l'illusione di un
ritorno ai vecchi regimi di ricarica degli invasi.

Esauriti gli argomenti previsti, si scollegano gli intervenuti per Trapani e si passa al 3° punto
all’OdG sull’aggiornamento del Piano Traverse, per il quale interviene Di Natali per il DRT.

Cocina avvia la trattazione, ricostruendo la genesi del "Piano Traverse", originato dalle opere di
rifunzionalizzazione della traversa Catagnano. Ricorda che il primo blocco di interventi rapidi (costo di
ciascuno compreso tra €200.000 e €500.000), finalizzato alla pulitura e al ripristino delle sezioni d'alveo,
¢ stato finanziato dal DRPC e demandato ai Geni Civili territoriali.

Bellomo (Dipartimento Agricoltura) conferma, da parte del proprio dipartimento, il completamento
di oltre dieci interventi di pulitura. Riferisce che l'azione programmata dall'assessore Barbagallo si
articola su due linee: un primo stanziamento di 10 milioni di euro di fondi regionali impiegato per le
attivita di progettazione e per l'avvio dei lavori della traversa sul fiume Dittaino; un secondo e piu
consistente piano da 35 milioni di euro, approvato con delibera di giunta, destinato a interventi strutturali
sulle dighe Sturzo, Cimia, Comunelli, Biviere di Gela e sulle traverse Trigona e Barbagianni, per le quali
¢ in corso il reperimento della provvista finanziaria per l'esecuzione delle opere.

Cocina propone la strutturazione di un "secondo piano traverse" incentrato su una ricognizione
sistematica e sulla verifica degli immissari e dei corsi d'acqua a monte delle opere di presa, al fine di
massimizzare i deflussi in presenza di piogge anche di debole intensita.

Di Natali (Genio Civile) riferisce lo stato dei progetti relativi alle traverse Scaletta ¢ Cava Volpe,
confermandone la destinazione d'uso civile/potabile. Segnala il blocco amministrativo del progetto della
traversa Scaletta a causa della mancanza di un finanziamento da €40.000 necessario per la
caratterizzazione ambientale dei rifiuti.

Cocina apprendendo solo ora che la mancanza di questa piccola integrazione fosse bloccante per il
procedimento, conferma che il finanziamento di €40.000 ¢ pronto e disponibile, consentendo I'immediato
avvio delle procedure in capo al DRT.

Bellomo evidenzia l'opportunita di inserire stabilmente nella mappatura i dati del comune e del
gestore per identificare I'uso misto (irriguo/potabile) delle infrastrutture.

Santoro conferma che i sopralluoghi congiunti dell'anno precedente hanno traguardato 1'esecuzione
di tutte le opere di immediata attuazione nella Sicilia occidentale. Propone di investire ufficialmente il
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e il DAR per una verifica suppletiva volta a rintracciare
traverse minori o dismesse 0 non censite.

Granata aggiunge di aggiornare l'anagrafe delle traverse (censendo analiticamente le competenze
DAR, Sicilia Acque ed Enel per Prizzi/Margi) e convocare tavoli tecnici operativi nel mese di gennaio.

Conclusioni

Sul 1° punto all’OdG, relativo al sistema Palermo, al fine di esaminare i dati analitici sui volumi
residui e affrontare 1'allarme lanciato da AMAP, viene convocata una seduta dedicata della Cabina di
Regia per il giorno 23 dicembre. Cassara d'intesa con la CdR assume 1'impegno di raccordarsi con il
proprio Direttore Generale e le strutture tecniche per verificare e consolidare i dati reali di Rosamarina e
Poma prima della data fissata.

Sul 2° punto all’OdG, relativo al sistema Garcia, la CdR prende atto dello stato di fatto dei prelievi
dalle diverse fonti disponibili, e raccomanda di continuare ad usare prudenza fino ad un sostanziale
ripristino dei livelli di invaso.
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Sul 3° punto all’OdG, relativo al Piano Traverse, la CdR, nel prendere atto dello stato di
avanzamento dei diversi interventi, esprime parere favorevole alla concessione di un contributo
aggiuntivo al DRT di euro 40.000 per la caratterizzazione dei sedimenti nell’ambito dell’intervento sulla
traversa Scaletta. La CdR richiede una ricognizione accurata sullo stato di tutte le traverse.

Alle ore 19:00 la riunione viene conclusa.

1l presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet,
viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s intende
approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data
di invio dello stesso.

Il Verbalizzante

fito

(ing. Vincenzo Sferruzza)

Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica
Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024

fito

(ing. Salvatore Cocina)
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