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DIREZIONE GENERALE – CABINA DI REGIA EMERGENZA IDRICA 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE 27 MARZO 2025 

 

 

Il giorno 27 marzo 2025 alle ore 16:00 giusta convocazione prot. 12781/DG/DRPCSicilia del                      

21 marzo 2025, regolarmente trasmessa con Pec e/o mail, si è riunita la Cabina tecnica di Regia 

dell’Emergenza idrica, istituita con Delibera di Giunta Regionale n.148 del 9 aprile per “fronteggiare lo 

stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana nel settore idrico agricolo/zootecnico e 

in quello idropotabile civile e produttivo”. 

 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare oltre i componenti della CdR,  il DG del Dip. Agricoltura, 

ATI di Agrigento, Siciliacque SPA, AICA, il Consorzio di Bonifica di Agrigento 

Ordine del giorno: 

• Esame stato di attuazione interventi proposti da ATI AG e dai comuni, sia in corso sia in attesa di 

integrazioni/chiarimenti. 

 

PRESENTI: 

Cocina, Cassarà, Santoro, Alongi, Vallone della CdR , Greco Lucchina (ATI AG), Burruano (Siciliacque) ,  

Fiorino, Guarneri (Aica)  

Trattazione e interventi riunione 

 

Introduce la riunione l’ing. Cassarà, che dopo avere fatto presente che il coordinatore Cocina si collegherà 

successivamente per altri impegni istituzionali, cede la parola all’ATI di Agrigento per esporre lo stato di 

attuazione degli interventi già finanzianti, da finanziare o oggetto di integrazione. 

Prende la parola Greco Lucchina (ATI AG) che espone gli aggiornamenti sull’attuazione degli interventi 

in corso di esecuzione o ultimati e i benefici in lt/sec previsti o ottenuti: 

1. Comune di Cammarata: Interventi sorgenti Tricca 1 e 2 a vantaggio del comune di 

Casteltermini, alimentato dal sistema Fanaco. Già in rete (beneficio 6,5 lt/sec). 

2.  Comune di Sciacca : Pozzo Grattavole 3. Già in rete (beneficio 35-40 lt/sec). 

3. Comune di Castronovo di Sicilia: Pozzo Monnafarina. Affidamento avviato, in corso 

immissione in possesso delle aree. Ricorso pendente. Già fatto decreto di esproprio. (beneficio 40 

lt/sec). 

4. Comune di Sciacca: pozzo Grattavole 4. Intervento completato e in rete ( beneficio 40 lt/sec). 

5. Comune di Burgio: Realizzazione di n. 2 nuovi pozzi in c.da Chiabarrè, beneficio atteso 8 

lt/sec. In attesa della VIncA per la quale si chiede un intervento da parte della CdR per accelerare 

iter.  Interviene Sindaco che chiede altresì di meglio esplicitare quanto attiene la prescrizione a 

cedere all’ambito idrico, almeno il 50% della portata ottenuta rispetto ai fabbisogni del comune. 

6. Comune di Cammarata: nuovo pozzo – Ultimata progettazione,  richiesti pareri, in attesa della 

concessione da parte dell’azienda foreste in quanto il pozzo ricade in area demaniale.  Risorsa da 

10 a 20 lt/sec- data  prevista completamento giugno 2025. 

7. Comune di Racalmuto: N. 3 Pozzi in c.da Zaccanello-Scala. Intervento in corso- (beneficio 9 

lt/sec) 

8. Comune di Bivona: Collocazione tubazione idrica C.da S. Matteo – C.da Capo d’Acqua. 

Lavori in fase di ultimazione entro 30 aprile pv (beneficio 3 lt/sec) 
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9. Comune di Favara:  Revamping e messa in esercizio di un pozzo comunale esistente in loc. 

Piana Traversa. Beneficio 10 lt/s -Eseguito. L'acqua è immessa in rete dopo diluizione, come da 

parere ASP.  

10. Comune di Favara : Pozzo Traversa 2 in corso di trivellazione  

11. Comune di Grotte: Realizzazione pozzo gemello e condotta di adduzione in c.da Mandra 

Beneficio 5 lt/s – Predisposto progetto generale con condotta. Per pozzo gemello richiesta 

autorizzazione Genio civile. 

12. Comune San Giovanni Gemini:- Manutenzione straordinaria del pozzo esistente nella contrada 

Ledera del comune di San Giovanni Gemini, tramite la realizzazione di pozzo gemello. Beneficio 

3-4 lt/s – Analisi Asp rilevano presenza  arsenico- Effettuati nuovi campioni da Aica.- Si attende 

allaccio Enel.  

13. Comune di Ravanusa :  Trivellazione di un nuovo pozzo in C.da Monterosso (Beneficio previsto  

8 lt/s come da relazione geologica)-Genio Civile ha richiesto integrazioni in quanto area in 

salvaguardia con tutela assoluta. Tempi di realizzazione 30 gg dall’autorizzazione. 

14. Comune di Palma di Montechiaro. Si tratta di n. 5 interventi. Per uno si sta procedendo alla richiesta 

di attingimento. Per gli altri quattro sono in corso pareri e conferenza dei servizi- Richieste relazioni 

paesaggistiche dalla Soprintendenza BBCC con incarico dato a professionisti esterni. 

Si passa quindi all’esame degli interventi da avviare o ancora in attesa di parere della CdR: 

- Comune di Lucca Sicula. Rifunzionalizzazione di n. 2 pozzi.  Importo €. 864.000 - Conferenza 

dei servizi effettuata ed approvazione affidamento. (beneficio 8 lt/sec). 

- Comune di Montevago. Captazione sorgente S. Nicola ubicata Comune S. M. del Belice. 

Importo €. 600.000. Approvazione progetto interno Aica. (beneficio 3,5 lt/sec) 

- Comune di Ravanusa. Realizzazione del potabilizzatore del pozzo via S.M. Margani. In attesa 

progetto AICA per esame. Tempi realizzazione impianti 4 mesi dall’affidamento. Importo €. 

1.300.000- (beneficio 12 lt/sec). 

- Comune di Agrigento. Condotta approvvigionamento Casa Circondariale  – beneficio al lt/sec 

da recupero perdite. Costo €. 486.445, in attesa di progettazione. 

- Comune di Agrigento. Rifacimento condotta via S. Giovanni. Importo € 100.000. Progetto 

esecutivo. 

- Comune di S. Margherita Belice. Revamping pozzo comunale (2,5 lt/sec.) In esecuzione 

avanzata. 

- Comune di Canicattì. Pozzo La Marca – Collegamento Santo Spirito In attesa finanziamento- 

Importo € 144.349,00 (Beneficio 15 lt/sec). 

- Zattera galleggiante posizionata presso la diga Castello. Fornitura effettuata su richiesta 

dell’AdB e di cui chiede il finanziamento per un importo di ca  €. 80.000. 

- Rifacimento condotta dal Partitore Aragona-Agrigento. Importo €. 5.800.000 – In sospeso per 

effettuare un dettagliato studio delle perdite. 

- Comune di Canicattì. Potabilizzatore a servizio 3 pozzi Faro, Pantano e La Marca. In attesa 

degli studi sull’impianto di potabilizzatore. Consentirebbe utilizzo 20 lt/sec. In attesa di 

finanziamento ( ca € 1.300.000) per redazione progetto a cura di Aica. 

Cassarà chiede a questo punto quale possa essere lo scenario nell’ambito di Agrigento a conclusione 

di questi interventi esposti e se si ritiene necessaria la ricerca di nuove fonti. 

ATI e AICA fanno presente che con questi interventi ci sarà un plus di immesso in rete di ca 200 

lt/sec e più che alla ricerca di nuovi fonti, che risultano oramai esaurite, occorrerebbe concentrarsi sugli 

interventi di urgenti di tipo infrastrutturale. 

Prende la parola Burruano (Siciliacque) in merito alla possibilità di migliorare l’utilizzo delle 2 

risorse relative al bacino Fanaco-Leone, ma per le quali ad oggi manca l’autorizzazione da parte dell’AdB 
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ad aumentare i prelievi. 

Conferma inoltre che Licata è servita al 100% dall’Ancipa mentre non lo è Palma di Montechiaro, in 

quanto ad oggi è presente una limitazione sui prelievi. 

Alle ore 17:30 si collega l’ing. Cocina che dopo avere ascoltato in maniera veloce gli argomenti già 

trattati, si sofferma ad analizzare gli interventi già oggetto di apprezzamento dalla CdR, da inserire nei 

prossimi programmi di finanziamento.  

Infine, con riferimento all’utilizzo della risorse Fanaco -Leone invita Siciliacque alla predisposizione  

dei prossimi scenari. 

Alle ore 18:20 , la riunione viene conclusa. 

 

Il presente verbale, redatto sulla base della registrazione eseguita con Piattaforma Google-Meet: meet, 

viene inviato via mail a tutti i componenti la Cabina di Regia e ai soggetti convocati. Lo stesso s’intende 

approvato sin da subito fatte salve eventuali osservazioni che dovessero pervenire entro gg.3 dalla data di 

invio dello stesso via mail. 

 

    Il verbalizzante 

       f.to  Motta 

 

Il Dirigente generale - Coordinatore Cabina di Regia Emergenza Idrica 

Preposto Ufficio Commissario OCDPC 1084/2024 

f.to ing. Salvatore Cocina 

 


